

Elektronisk verktygslåda – Projektstöd för huvudentreprenörskap VVS och EI

Projektets huvudmål har varit att utifrån en projektledningsnivå identifiera ingående aktiviteter avseende ett stambyte i lamellhus eller en solcellsinstallation. Bakgrunden är att det 2017 genomfördes en förstudie med syfte att undersöka intresset hos Installatörsföretagens medlemmar att ta rollen som huvudentreprenör i stambytesprojekt. Resultatet av förstudien visade ett stort intresse vilket resulterade i detta projekt. Under projektets gång resulterade diskussioner med ETU till att även de ville medverka med utgångspunkt från ett solcellsprojekt.

Aktiviteterna är från det att entreprenören har vunnit ett anbud enligt AB04 fram till överlämning och skickad slutfaktura. Till varje aktivitet finns det ett dokument som mer i detalj beskriver innehållet i aktiviteten. Aktiviteterna är presenterade i en checklista som kan skrivas ut i storformat för att hängas på väggen som ett stöd för alla projektdeltagare. Det mesta av det framtagna materialet finns för nedladdning på installatörsföretagens hemsida.

Bakgrund

Under 2017 genomfördes en förstudie med syfte att undersöka intresset hos Installatörsföretagens medlemmar att ta rollen som huvudentreprenör i stambytesprojekt. Under förstudien framkom dock ett behov av mer kunskap om vad ett huvudentreprenörskap innebär. En idé som lyftes var att identifiera och beskriva alla aktiviteter som ingår i rollen och beskriva dessa på ett övergripande och lättförståeligt sätt. Det identifierades även ett behov av en roll kallad "Produktionsledare". Under projektets gång har vi utökat omfattningen till att även hantera elteknikföretag som huvudentreprenör i ett solcellsprojekt.

Syfte

Det fanns tre syften med projektet. Huvudsyftet var att ta fram en "elektronisk verktygslåda" för de som har som mål att ta ett huvudansvar för ett stambytesprojekt eller större elprojekt. De två sekundära syftena var dels att undersöka och identifiera försvårande upphandlingskrav avseende rollen som huvudentreprenörskap hos fastighetsägare, dels att på en översiktlig nivå identifiera innehållet i en utbildning till Produktionsledare. En roll som är tänkt som ett stöd till projektledare och som i dag saknas hos installatörerna. Innehållet i verktygslådan ska utgöra ett stöd för att ha kontroll och förstå innebörden av de aktiviteter som ett huvudentreprenörskap medför.

Genomförande

Med stöd från SBUF och ETU har arbetet utförts av Michael Kruse på Projektengagemang. Målet var att intervjua personer med god kännedom om vilka aktiviteter som ingår i ett huvudentreprenörskap. Alla från byggsidan har en praktisk erfarenhet som exempelvis bygglidare, platschef och projektledare. De som intervjuats från VVS och EI har alla i olika omfattning varit huvudentreprenörer. I projektet genomfördes ett flertal intervjuer och en workshop med syftet att "provtrycka" materialet i ett fiktivt projekt. Vid provtryckningen framkom ett antal synpunkter som kompletterades i materialet.

Resultat

Projektet har resulterat i ett antal stöddokument som hjälper installatören i sin roll som huvudentreprenör. Dokumenten är utformade som komihåglappar, beskrivningar eller mallar. Projekten som Installatören ska kunna hantera är mindre stambytesentreprenader eller en solcellsinstallation. Resultatet presenteras som en checklista med tillhörande stöddokument. Dessa finns att läsa eller att ladda ner på Installatörsföretagens hemsida.

Slutsatser

Projektet är ett första steg i att underlätta för installatörer att verka och att ha rollen som huvudentreprenör i installationstunga mindre entreprenader.

