

Guide för hantering av köldmedier och esteroljor

Uppdatering av broschyren Handledning – Säkert arbete med HFC-köldmedier och esteroljor



Magnus Persson

2018-09-07

FÖRORD

Projektdeltagarna vill framföra ett stort tack till SBUF som är huvudfinansiär i detta arbete.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Byggnads, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Installatörsföretagen. Dessa parter står också som huvudförfattare till broschyren.

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Handledningen beskriver hur HFC-köldmedier och esteroljor hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt. Första versionen av den togs fram i samarbete mellan VVS-företagen, Byggnads 1999 och var i behov av en uppdatering då bland annat lagar har ändrats och myndigheter och föreningar bytt namn.

Köldmedier och esteroljor kan påverka både hälsa och miljö och måste hanteras med försiktighet. Därför finns det ett behov av instruktioner för säker användning.

PROJEKTDELTAGARE

I projektet har följande personer deltagit:

Anders Larsson, Byggnads

Anders Morin, Byggnads

Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Jenny Bäckström, Installatörsföretagen (Utformning av broschyren)

Magnus Persson, Installatörsföretagen (Projektledare)

REDOVISNING AV RESULTAT

Inledningsvis tog projekt planerades projektet göras med hjälp av en extern byrå. Dock visade det sig att Installatörsföretagens kommunikationsavdelning hade möjlighet att göra arbetet. Det gjorde projektet betydligt enklare att genomföra samt billigare än först budgeterat. Bilderna kunde dessutom tas från en bilddatabas vilket också gjorde att kostnaden för fotograf försvann.

Broschyren bifogas denna rapport.

EKONOMISK REDOVISNING

I projektets budget finansierade SBUF med 100 000 kronor och parterna med 25 000 kronor. Vid genomförandet beslutades dock att göra vissa förenklingar, bland annat användes bilder från en bilddatabas istället för att anlita en fotograf. Det behövdes heller inte anlitas någon extern mediebyrå utan Installatörsföretagens kommunikationsavdelning hade resurser att genomföra ändringarna.

Resultatet blev därför enligt följande:

	SBUF	Parterna
Kommunikatör	9600	0
Projektledning	0	4800
Tryckning	7753	0
Referensgrupp	0	7200
Summa	17353	12000