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VVS-foretaget i byggprocessen

Bakgrund

Installationsféretagens andel av produktionsvir-
det dkar stindigt. De verkar p4 arbetsplatsen un-
der stérre delen av byggtiden och upplever i hog
grad de brister som finns i byggprocessen. Projek-
tet, som ingdr i entreprendrernas gemensamma
satsning pa hogskoleforskning, behandlar installa-
tionsféretagets roll i byggprocessen.

Syfte ‘
Syftet har varit att skapa kunskap om hur samord-
ningen i byggprocessen kan férbittras.

Genomforande

Projektet har genomférts vid institutionen for bygg-
nadsekonomi och byggnadsorganisation vid CTH
med bidrag frdn SBUF. Samarbetspartner i bran-
schen har varit BPA VVS AB, och en referens-
grupp med deltagare frén bygg- och VS-féretag,
organisationer och forskare har diskuterat uppligg-

" ning och resultat.

Stoérningsstudier har gjorts 1993-94 pa fyrabygg-
arbetsplatser: ett nybygge av flerbostadshus, ny-
byggen av tva skolor och en ombyggnad till servi-
cebostidder. Det ir friga om samordnade general-
entreprenader, dir VS-entreprenadernaskontrakts-
summor ligger mellan 1 och 10 milj kr. Dessutom
har VVS-projekteringen for ytterligare en skola
foljts, och olika processaktérer har intervjuats.

Resultat

Pa byggarbetsplatsen drabbas VS-entreprenéren
av storningar som har stor ekonomisk betydelse.
(Med stérning avses hir en avvikelse frin vad man
kan forvinta sig i byggprocessen utgdende frin
handlingar, normer, praxis och den enskilde akto-
rens forvintningar.) Enstaka storningar ger stora
kostnader. Storningarna 4r av méinga olika slag.
Storningskostnader mellan 5 och 10 % av entre-
prenadsumman ir inte ovanliga.
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Rekommendationer

For att minska stérningar kopplade till arbetsmo-

ment:

@ ingjutna rér - byggare och VS-montér méste
samarbeta mer

@ stammar och strdk - samordningskritiskt.
Projektéren bor medverka vid utférandet.
Samordning mellan olika installatérer viktig.

® radiatorer - VS-foretaget bor gora noggranna
specifikationer och bestilla material i tid:
Grossister kan hjilpa till genom att t.ex.
forpacka lagenhetsvis. Anslutningsrér bor
sdttas ut och monteras med god precision.

® kompletteringar - noggrant planerad samord-
ning mellan entreprendrerna krivs, eftersom
maénga arbetar pd samma stille och i byggets
slutskede, nir det 4r ont om tid.

® apparatrum - projektdr och montér bor
samarbeta, eftersom utférandet kan vara
tekniskt komplicerat, och allt inte kan 16sas pa
ritningar.

De kritiska aktérerna - férutom VS-féretaget - ar

"byggentreprendren och VVS-projektdren. De stir

for ungefir 80 % av de stdérningar som montdren
drabbas av. Installatérerna bér komma in tidigare i
byggprocessen si att de kan medverka i planering
och forberedelser fére byggstart. Projektéren bor
medverka som problemlésare i vissa produktion-
savsnitt. Aven rollen som arbetsledare i VS-foreta-
get bor forandras.
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