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Effektivare bygglogistik med BEAst Supply

| projektet har en rad féretag och branschorganisationer samverkat for att moéjliggéra

en effektivare bygglogistik. Grunden &r standarden "BEAst Supply Material” som utifran
moderna logistiska principer, effektivt systemstdd och dagens méjligheter att dela pa
information, skapar béttre férutsattningar fér en rationell byggprocess. Standarden inklu-
derar hela byggprocessen med fokus pa planering, avrop och leverans. Med standardens
informationsfléde kan man kontinuerligt uppdatera varandra och &ven en logistiskt
komplex bransch som byggsektorn kan ta steget in i effektiv supply chain management”.

Bakgrund

Under 2014 drev branschen i BEAst regi SBUF-projektet "Effek-
tivare varuférsérjning” som ledde till standarden BEAst Supply
Material. Basen i standarden &r en process som beskriver en
effektiv materialforsorjning till och fran, och ven inne pa, bygg-
arbetsplatser. Den innehaller inte minst ett antal standardiserade
digitala meddelanden, till exempel leveransplaner, avrop och avi-
seringar, for att utbyta information mellan entreprenérer och deras
leverantérer. En annan del av standarden &r kollietiketten BEAst
Label som férenklar hantering av godset pa arbetsplatsen. Inom
ramarna for projektet drevs ett 20-tal pilotprojekt dér standarden
testades.

Syfte

Denna andra etapp av projektet syftade till att komplettera och
forfina standarden, att gora ytterligare tester i praktiken och skapa
férutsattningar for inférande i hela branschen, aven bland mindre
foretag. Ett annat syfte var att samordna med systerprojektet
“Effektivare anldggningstransporter och maskintjénster”, for att
kunna anvanda samma arbetssatt och system oavsett om det
géller materialférsorjning eller anlaggning.

Genomforande

Med stdd fran SBUF och med BEAst som projektledare har

ett 30-tal féretag i branschen samverkat; byggentreprendrer,
installatorer, leverantérer samt logistik- och systemféretag. | en
arbetsgrupp har logistiker diskuterat fram vilka férbattringar som
behévs och i en annan arbetsgrupp har detta omsatts till digitala
standardiserade floden. Det har ocksa funnits arbetsgrupper for
kopplingen mellan projektering och produktion samt hur transport-
féretag som utfor leveranserna ska inkluderas i flédet. Slut-
produkten ar en uppdaterad standard, det vill sdga BEAst Supply
Material. Denna finns att ladda ned fran BEAst webbplats dar
mycket annat finns att hdmta fér de som é&r intresserade.

Resultat

| standarden BEAst Supply finns nu en plattform for effektivare

bygglogistik. Resultaten fran projektet kan delas in i dessa delar:

+ Att logistiken har kopplats samman med projektering for att
kunna ateranvanda logistikinformation som skapats i projekt-
Orers system.

- Att standarden BEAst Supply Material innehaller stéd for nya
omraden som statushantering fran transportféretag, upphand-

Figur 1. Med standardmeddelanden uppdaterar féretagen varandra.
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ling av material med hjélp av standardmeddelanden fér offert-
forfragan och offert samt hantering av sammansatta produkter
som till exempel kok.

- Att hindret for effektiv digital hantering av specialprodukter utan
artikelnummer har fatt en I6sning sa att data om denna typ av
artiklar kan hanga med genom hela processen.

- Att det finns stod for standarden i en rad system pa marknaden,
vilket avsevart férenklar inférandet.

+ Att det finns en branschportal — BEAst Portal — som gér att
alla féretag som inte har ett eget system anda kan tillampa de
digitala processer som standarden erbjuder.

Efter projektet har de féretag som medverkade i projektet bildat
ett Logistikutskott for att sékerstélla att standardens arbetssatt blir
brett inférd. Logistikutskottet &r ett forum inom BEAst for att dela
pa erfarenheter och diskutera praxis och forvaltning av standarden.

Slutsatser

En viktig slutsats &r att hela kedjan, fran byggherrar till byggentre-
prendrer, installatérer, materialleverantorer och logistikforetag,
kan férenkla sin verksamhet genom att tillampa standarden.
Erfarenheter fran piloterna visar att den enklare processen leder
till omfattande besparingar, kortare ledtider och farre fel. Har
folier exempel pa hur varuférsorjningen kan férenklas genom att
anvanda BEAst Supply Material.

Projektering: Genom integration mellan system fér projektering
och logistik kan man ateranvéanda de logistikdata som skapats
under projekteringen. System for inkdp och logistik uppdateras
med vilka produkter som ska anvéandas, vad dessa har fér egen-
skaper, i vilka antal de ska levereras och var i byggnadsverket
de ska monteras, for att en entreprendrs arbete med kalkylering,
planering, avrop och leverans ska bli enklare och sakrare.

Inkép: Under inkdpsprocessen ska entreprendren planera for det
material som ska anvandas i byggprojektet. | standarden finns
stod for att enklare ta fram projektavtal, lagga blockorder och
skota inkdps- och leveransplanering.

Avrop: | steg ett skapar entreprenéren en leveransplan som ger
leverantéren information om produkter, antal och tider da de ska
levereras. Om och nér detta andras
471965 uppdateras leveransplanen sa att
EY-T leverantéren alltid har uppdaterad
3502149 cveran pren 7e nar HppeaTer
srenss information for sin egen planering,
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Figur 3. | pilotprojekten har det framgatt att den interna bygglogistiken gar
patagligt snabbare da materialet kommer vid rétt tidpunkt och direkt hamnar
pa den plats dér det ska monteras.

och de uppgifter som leverantéren behéver for att kunna méarka
godset med kollietiketten BEAst Label.

Leverans: Nér leveranttren har gjort i ordning godset skickas en
leveransavisering med alla detaljer om leveransen och till exempel
referens till avropet. For varje kolli finns uppgifter om innehall och
identitet. Leverantéren marker alla kollin med BEAst Label dar det
bland annat finns en streckkod fér det unika kollits identitet. Nar
leveransen ankommer arbetsplatsen skannas streckkoden for

att fa fram alla uppgifter fran leveransaviseringen for att forenkla
mottagandet. Man vet da exakt vart pa arbetsplatsen kollit ska, il
exempel till ett visst rum, lagenhet eller vaning.

Ytterligare information

Kontaktpersoner:
Peter Fredholm, BEAst, tel: 070 663 3219, e-post: info@beast.se

Litteratur:

- Slutrapport, mallar och annat, se http://www.beast.se/projekt/
effektivare-varuforsorjning-etapp-2/.

- Standarden for effektivare bygglogistik laddas ned fran http://
www.beast.se/standarder/beast-supply-material/.

Internet:

For den som vill veta mer om hur digitala I6sningar och bransch-
standarden BEAst Supply Material kan anvandas for att effektivi-
sera byggbranschen sa finns mer information pa www.beast.se
Pa https://www.beastportal.com/ finns den portal som branschen
genom BEAst tagit fram for att sakerstalla att alla féretag, aven de
minsta, kan anvanda standarden for att digitalisera sina handel
och logistik.



