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© MATERIALHANTERING

fran fabrik till montage pa bygget

ger lagre totalkostnad, farre skador och battre

kvalitet, battre arbetsmiljé och battre ergo-
nomi '

kan astadkommas i forbattrat samarbete mellan
‘ tiliverkare, transportor och byggentreprenor



Vid traditionell byggproduktion ar det allt for vanligt
att féretagen goér sina materialinkdp utifran inkomna
offerter. Principen "lagsta pris" levererat till arbets-
platsen med fullastade langtradare utan hansyn till
arbetsplatsens mottagningsmdjligheter galler nastan
alltid. '

- Detar viktigt att valja leveranssétt utifran totalkostna-
- den for materialdistributionen. Materialet skall trans-
porteras lang vadg med langtradare innan det kom-
mer till bygget.
Det skall lossas pa en trang arbetsplats. En stor
mangd byggmaterial skall kunna férvaras pa arbets-
platsen, sorteras, tackas, kanske lastas om och
sedan koéras ut med traktor - eller i varsta fall baras -
till mottagningsplatsen. v
Ett tidskravande, tungt och manga ganger kostsamt
forfaringssatt!

JM Byggnads och Fastighets AB och SIAB har I&tit
PackForsk undersdka terminalhanteringen fér vissa
byggnadsmaterial. ,

Tva byggplatser, ett nybygge i Upplands Vasby och
ett ROT-objekt i Norrkdping, har studerats.

Harvid har framkommit att stora kostnadsbesparing-
ar kan goéras for vissa material.

Fran fabrik transporteras byggmaterialet i "jumbo-
langtradare"” till terminalen dar det lagras, sorteras
och eventuellt mérks for att efterhand distribueras i
andamaélsenliga "portioner” direkt till montageplat-
sen t ex i specialtiliverkade hackar som lyfts till bal-
kongen med bilkran.




TERMINALHANTERING

KOSTNAD:
KRONOR/ENHET

S

PIREKTLEVERANS

Staplarna visar total besparing i kronor
per enhet med terminalhantering, fabrik-
terminal-montageplats, jamfért med di-
rektleverans fran fabrik till montageplats.
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Terminalisering har flera fordelar

Terminalisering ger farre driftstérningar, minskade
skador, mindre spill och svinn, battre produktions-
styrning, 6kad produktivitet, d v s 1agre totalkostnad.

Genom lagring av byggmaterial i terminal reduceras
problemen vid forskjutningar av vissa aktiviteter i
byggtidplanen pa grund av t ex extrema vaderfor-
héallanden.

Lagring i terminal sker i ratt klimat och sorterat,
markt och packat i aktivitetsanpassade leveranser
direkt till eller s& néra montagestéllet som mdjligt.
Déarigenom minskar aven en stor del av den tunga
manuella hanteringen.

| utredningen har kostnadsjamforelser gjorts mellan

“traditionellt leveranssétt direkt till byggplatsen och

aktivitetsanpassade leveranser fran terminal.
Jamfbrelsen visar att kostnaderna i vissa fall kan
reduceras med 30% - 50%!

Vad har sagts om terminalhantering kan i olika
omfattningar &ven avse aterforséljare, grossister
m fl.



SAMARBETE - en forutsattning

Undersdkningen visar att betydande besparingar kan gbéras genom
en effektivare materialhantering - men pekar samtidigt pa att vissa
méanskliga férutsdttningar maste féreligga.

Det vanliga partsférhéllandet Byggentreprendr / tillverkare / trans-
portér maste innehalla betydligt mer samarbete som alla parter ska
tjdna pa.

Idéer och motivation
- @ maste finnas hos arbetschef, platschef och inkdpare

“@” for att undersdka olika leveransalternativ.
é Kunskap
"\ﬂ om olika leveranssatt ar nodvandig for att kunna vélja
’ med hansyn till byggets forutsattningar och totalkost-
nad.

, Har fordras ett samarbete mellan tiliverkare, trans-
l’@ portdr och byggentreprendr.
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_ Kommunikation

\ mellan de olika parterna - tillverkare, transportér och
@ byggentreprendér maste finnas.
¢ Ett samarbete for hog kvalitet och 1aga kostnader!
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VILL DU VETA MER?
va

Ring gérna Gunnar Josefsson, JM Bygg. Telefon: 08-782 88 28
Eric Asplund, SIAB. Telefon: 08-782 02 36

Rapporten "Rationell distribution av byggmaierial" kan rekvireras fran PackForsk, institutet fér forpackning och distribution,
‘telefon 08-752 02 80. Pris 200:-





