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Vinterbyggnadsplanering

Bakgrund

Byggbranschens parter enades 1987 om att
genomféra ett antal forskningsprojekt i regi av
SBUF med malséttning att utveckla ny teknik
for vinterférberedelser och att méjliggora pro-
duktion vid otjénlig vdderlek. Som ett av del-
projekten med stéd fran SBUF under detta
overgripande mal ingér det aktuella projektet
Aktiv vinterbyggnadsplanering.

Syfte

Syftet med detta delprojekt &r att skapa béttre
underlag och metoder f6r planering av ratio-
nellt och kostnadsmedvetet vinterbyggande.

Det syftar &dven till att 6ka medvetenheten om

betydelsen av byggstarttidpunkt och av plane-
rat byggande med flexibel uppldggning med
tillgang till alternativa arbeten vid vinterpro-
duktion.

Genomforande

Projektet har genomfdrts av en arbetsgrupp
med representanter fér Hallstrém & Nisses
Bygg AB samt Véasterbottens Byggmastare-
forening. | en referensgrupp har dessutom
ingétt olika byggféretag i Vésterbotten och
Byggnads avd. 37 i Umea.

Efter en genomgéng av litteraturen om vinter-
byggnad och kédnd teknik séndes en enkaét ut
under hésten 1989 till 22 arbetsplatser, de
flesta i Norrland. Enkétsvar fran 20 arbetsplat-
ser kom in och bearbetades tillsammans med
intervjusvar fran arbetsplatsbes6k som under-
lag for atgérdsférsiag.

Resultat

Atgérdsférslagen har indelats i fyra huvud-
grupper:

— tidplanering

— teknikplanering

— arbetsmiljéplanering

— paverkan av bestéllare och myndigheter.

| atgérdsférslagen ingédr bl a uppréttande av
metod- och erfarenhetsbanker samt utar-
betande av program sa att man kan se f6lj-
derna fér kostnader, kvalitet och arbetsmiljé
av olika planeringsalternativ.

Av enkétsvaren samt intervjuer med platsche-
fer och arbetsledare vid berbrda byggen fram-
gar att

— val av byggstarttidpunkt

— byggtid
— tidplanens disponering

ger de stérsta méjligheterna att komma tillrétta
med vinterproblemen. For att en sddan plane-
ring skall bli effektiv maste den séttas in tidigt,
medan alla méjligheter till val av alternativa
byggstart- och byggtider, tidplandisponeringatr,
samt konstruktions-, material- och metodval
fortfarande star 6ppna. Problem vid vinterpro-
duktion kan minskas eller avidgsnas genom
en noggrann och genomgripande planering,
som sétts in i ett tidigt skede, helst redan i
projekteringsskedet.

En mycket viktig faktor som maste beaktas &r
arbetsmiljén. Tillsvidareanstélliningsformen
har 6kat kravet pa en béttre planering fér att
kunna erbjuda en jdmn sysselsétining. Detta
géller i hég grad planering for vinterarbeten.

Ytterligare information I&mnas av Bérje
Nyberg, HN Bygg AB, tel 08-623 68 00.

Rapporten Aktiv vinterbyggnadsplanering

(av Leif Brédnnstrém, Bruno Dahlén, Hans-Olof
Léfgren och Bérje Nyberg, 42 sid) kan rekvire-
ras frén Bérje Nyberg, HN Bygg AB, tel 08-
623 68 00.
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