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Omslagsfoto: Avverkad parkslide i bakgrunden av vägskylt.   



Förord 
SBUF har bidragit till denna studie av hur invasiva växter hanterats i tre olika anläggningsprojekt. 

Medverkande har varit miljösamordnare och byggplatsuppföljare från projekten, representanter 

från mottagningsanläggningar av jord, representanter från beställare inom stora 

anläggningsprojekt, representanter från länsstyrelser och kommuner i egenskap av 

tillsynsmyndigheter och markägare samt  

Huvudförfattare är Ragnhild Karlsson från NCC för del 1, där även Linn Jönsson från Skanska 

bidragit, och för del 2. Huvudförfattare för del 3 är Oscar Heimeryd och Frida Andersson, Fröberg 

& Lundholm Advokatbyrå.  

Ett stort tack riktas till SBUF som möjliggjort denna studie med ekonomiska medel. Ett stort tack 

riktas också till deltagare i arbetsgrupper och referensgrupp från beställarorganisationer, 

byggföretag, myndigheter och kommuner för det stora engagemanget, allt stöd och kloka tankar 

samt för det gedigna granskningsarbetet. Se Tabell 1 för samtliga deltagare. Vidare riktas ett tack 

till de personer som låtit sig intervjuas samt slutligen till granskarna av rapporten, Anna Berg och 

Johan Matson på NCC Teknik som gjort rapporten läsbar. 

  



Sammanfattning 
Del 1 – Beskriver hur hanteringen av invasiva växter skötts i projekt. Hanteringen fungerar i 

princip på samma sätt i de tre projekten. Kundkrav på hantering identifieras i en 

projektövergripande miljöplan. Hantering på enskilda platser planeras i en arbetsberedning som 

detaljerat beskriver hanteringen. Dokumentationen av hanteringen sker i dagbok av varierande 

kvalitet. Beställaren och entreprenören har gemensamt tagit fram slutliga lösningar på hantering. 

Där både EU-arter och andra invasiva växter förekommit har EU-arterna grävts upp och 
transporterats bort för destruktion. Andra invasiva växter har grävts ner på plats efter att 

ovanjordsdelarna klippts ner och skickats till förbränning. Digitala hjälpmedel, t.ex. Artfakta, är 

ett bra hjälpmedel för att få kännedom om de bestånd som rapporterats men är inte heltäckande. 

Inventeringar behöver göras på arbetsplatserna. Funktionen Street View i Google maps kan i 

undantagsfall vara användbar för att följa hur bestånd utvecklats över tid. Parkslide/jätteslide 

och vresros går att identifiera när det finns inventeringar gjorda. Appen Google Lens kan 

användas som ett hjälpmedel för markpersonal att initialt identifiera misstänkta invasiva växter 

i sitt projekt. En begränsning är att alltför unga exemplar får osäkra artbestämningar.  

Del 2 – Mottagningsanläggningar som hanterar schaktmassor tar inte emot jord med växtdelar av 

invasiva växter. De styrs bort till kommunala avfallshanteringsanläggningar. Vid 

intervjutillfällena hade de intervjuade företagen ingen information på sina hemsidor om att 

invasiva växter inte tas emot. Massor från större anläggningsprojekt har lägre risk att innehålla 

invasiva växter då de projekten undersöks bättre i tidigt skede både vad gäller invasiva växter 

och markföroreningar. Störst risk att få in invasiva växter är med matjord blandat med växtavfall. 

Krav från köpare att matjord ska fri från invasiva växter tros leda till att produkten ”harpad 

matjord” kommer att ersättas av tillverkad matjord vilket är en dyrare produkt. 

Del 3 – Juridik. Ansvaret för utrotningsåtgärder åligger som utgångspunkt fastighetsägaren eller 

annan nyttjanderättshavare. Krav från det allmänna vid utförande av entreprenader torde främst 

handla om att förebygga spridning snarare än att utrota etablerad växtlighet.  Det finns en risk att 

drabbas av krav från det allmänna. Detta kan med fördel hanteras civilrättsligt i avtal mellan 

parterna. Det kan t.ex. handla om att säkerställa att relevant kunskap tillförs projektet samt 

säkerställa att kontroller genomförs innan arbeten påbörjas. Att rutiner finns på plats som 

säkerställer att det är möjligt att stoppa arbete i rätt tid när invasiva arter upptäcks och att det 

finns beredskap för en säker hantering av invasiva arter. Såväl beställare som entreprenör bör 

således vid en initial riskbedömning ta höjd för att endera av parterna kan anses vara ansvarig 

verksamhetsutövare.  



Begreppsförklaringar 
Invasiva 
växter/Invasiva 
främmande växter 

Invasiva främmande växter är arter som med människans hjälp flyttats 
från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig 
snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller 
människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och 
enskilda. (Naturvårdsverket) 

EU-listade växter/ 
EU-växter / Art 7-
arter 

I EU-förteckningen över invasiva främmande arter står vilka djur och 
växter som inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas 
att bli fler. Det är också förbjudet att ha, sälja, byta och importera dessa 
arter. EU-förordning nr (1143/2014) om förebyggande och hantering 
av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.  

Förordningen om 
invasiva växter 

SFS 2018:1939 om invasiva arter. Sveriges implementering av EU-
förordning nr (1143/2014) om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Den reglerar 
de arter som listas i EU-förordningen. 

Allmänna 
hänsynsreglerna i 
miljöbalken (MB) 

Ryggraden i miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna gäller alltid om 
inget annat bestämts och kan därför tillämpas på arter som är invasiva 
men som inte är uppsatt på EU:s förteckning över främmande arter. De 
utgörs av 
Bevisbördans placering – 2 kap 1§ MB 
Kunskapskravet - 2 kap 2§ MB 
Försiktighetsprincipen/principen om bästa möjliga teknik – 2 kap 3 § 
MB 
Produktvalsprincipen – 2 kap 4§ MB 
Kretslopps- och hushållningsprincipen – 2 kap 5§ MB 
Lokaliseringsprincipen - 2 kap 6§ MB 
Polluter Pays Principle/Ansvar för avhjälpande - 2 kap 8 § MB 

Skälighetsregeln, 2 
kap 7 § miljöbalken 

Miljöbalkens broms mot orimligt höga eller kostsamma krav på en 
verksamhet eller åtgärd. Krav ska vara miljömässigt motiverade och 
tekniskt genomförbara. Höga kostnader ska vägas mot miljönytta 2 
kap 7 § MB. Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att 
ett krav är för kostsamt eller tekniskt ogenomförbart. Vissa typer av 
EU-regler, t.ex. miljökvalitetsnormer sätter skälighetsregeln ur 
funktion.  

KMA Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Tjänsteman inom 
entreprenörens projektorganisation som planerar, genomför och 
kontrollerar skyddsåtgärder i ett anläggningsprojekt. 

BPU Byggplatsuppföljare. Tjänsteman inom beställarens 
projektorganisation som kontrollerar att entreprenören följer krav i 
entreprenadavtalet  

Verksamhetsutövare 
VU 

Den juridiska eller fysiska person som har faktisk och rättslig kontroll 
över en verksamhet, se Del 3. I en anläggningsentreprenad kan 
verksamhetsutövaren vara antingen beställaren (B) eller 
entreprenören (E) eller underentreprenören (UE). Det går inte att 
avtala vem av parterna som är VU då det är tillsynsmyndigheten som 
avgör vem som är VU. Däremot går det att avtala om kostnader för de 
skyldigheter som faller på VU. Olika delar av en entreprenad kan ha 
olika VU.  
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Bakgrund 
Frågan om invasiva växter har formligen exploderat efter 2017. 1 januari 2015 trädde EU-

förordningen nr. 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av 

invasiva arter, i kraft. I Sverige antogs förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter 22 

november 2018. Den reglerar hur arter upptagna i EU-förordningen ska hanteras. De invasiva 

arter som förekommer i Sverige listas i bilaga 1, EU-arter i Sverige. Utöver de invasiva växter som 

omfattas av förordningen om invasiva främmande arter, finns även andra invasiva främmande 

växter som orsakar skada i naturen (Lundin, 2016). 

Inom bygg- och anläggningsbranschen har risker identifierats att invasiva växter kan spridas till 

nya platser genom okunskap om växterna eller om regelverket (Forssell et al., 2022; Tschan, 

2015). Vissa växter triggas av att man gräver i beståndet och börjar då växa ohämmat, andra kan 

under flera år släppa betydliga mängder frön på en relativt liten yta (Olsson et al., 2021). När den 

fröinnehållande jorden transporteras till en ny plats skapas förutsättningar för nya bestånd. Jord 

med växtdelar som transporteras till en återvinningsanläggning kan smitta stora mängder jord 

som tidigare inte innehållit invasiva växter. När jorden säljs som anläggningsjord kan invasiva 

växter spridas till många nya platser. 

De invasiva växterna är ofta stora och har god konkurrensförmåga (Olsson et al., 2021). De 

riskerar att konkurrera ut svenska arter med specifika krav på växtplats. Blomsterlupin har 

förmåga att fixera kväve från luften (Naturvårdsverket, 2022). Vägrenar är mycket viktiga habitat 

för konkurrenssvaga arter som kräver en ljus och näringsfattig växtplats. När lupiner sprids längs 

vägarna, t.ex. genom skötsel av vägkanter eller med fordon, riskerar dessa viktiga habitat att 

förstöras. 

Bygg- och anläggningsbranschen har lärt sig komplexiteten att hantera förorenad jord och 

överskottsmassor. Tillämpning av riktvärden, vägledning från myndigheter och kundkrav 

förändras ständigt varför beställare och entreprenörer behöver ha hög kunskap om hur reglerna 

tillämpas i det enskilda fallet. Med invasiva växter tillkommer ytterligare en dimension i 

masshanteringen. Till skillnad från de flesta markföroreningar är växterna iögonfallande varför 

ett omedvetet spridande kan upptäckas på den nya platsen med blotta ögat inom några år. 

Reglerna för spridning av föroreningar skiljer sig från reglerna om invasiva växter. Vid upptäckt 

av en föroreningsskada (markförorening) gäller en skyldighet att omgående informera 

tillsynsmyndigheten. Skyldigheten gäller både fastighetsägare (t.ex. beställare) och brukare (t.ex. 

entreprenör). När en markförorening ska avhjälpas är det krav på att avhjälpandeåtgärden 

anmäls minst 6 veckor innan avhjälpandeåtgärden påbörjas. Anmälningsplikten gäller för 

verksamhetsutövaren. För invasiva växter finns inga motsvarande regler om att informera 

tillsynsmyndigheten eller anmäla utrotning innan åtgärder påbörjas. Frågan om invasiva växter 

har inte reglerats i de standardavtal som vanligen används inom bygg- och anläggningssektorn. 

Standardavtalen syftar till att få en rättvis fördelning av risker mellan byggherre/beställare (B), 

entreprenör (E) och underentreprenör (UE).  

Denna studie syftar till att undersöka hur olika projekt hanterat invasiva växter. Den juridiska 

genomlysningen i studien är till för att identifiera de risker som kan uppstå vid hantering av 

invasiva växter och undersöka hur ansvaret faller på fastighetsägare och verksamhetsutövare. 

Det är en genomgång av hur specialregler och miljöbalkens allmänna hänsynsregler kan 

tillämpas. Studien är en fortsättning på SBUF 14 065, Invasiva arter i bygg- och 

anläggningsprojekt, ett kunskapsinsamlande projekt från april 2022 (Forssell et al., 2022). I den 
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tidigare studien identifierades viss osäkerhet i hur det allmänna ställer krav på hantering av 

invasiva växter. I denna studie undersöks närmare hur lagstiftningen är tänkt att fungera och om 

skillnader uppstår vid hantering av så kallade EU-arter och andra invasiva arter. 

Undersökningsmetodik 
Studien är indelad i tre delar.  

Del 1 undersöker hur information om invasiva växter på en arbetsplats hanteras i projektets olika 

stadier. På vilket sätt följer informationen med från upptäckt till fysiska aktiviteter, som t.ex. 

schakt, på arbetsplatsen? Metod som använts är att djupintervjua KMA/miljösamordnare eller 

BPU inom pågående anläggningsprojekt. Två av projekten har besökts och projektdokumentation 

har undersökts på plats. I det tredje projektet har miljösamordnaren självständigt sammanfattat 

hur arbetet bedrivs på projektet och sammanfattat arbetsmetod samt hänvisat till olika styrande 

dokument. Kompletterande frågor har ställts till projekten och besvarats. För projekt E22 Lösen-

Jämjö som är ett vägprojekt, har som komplement till djupintervjuer även foton från Google Maps 

Street View studerats vid olika datum. Studien av Street View ledde till en liten spinoff där även 

hjälpmedlen Artportalen och Google Lens studerades för att undersöka i vilken mån dessa 

hjälpmedel kan förenkla lokalisering och identifiering av invasiva växter. 

Del 2 som omfattar information avseende invasiva växter till mottagningsanläggningar och 

hantering av invasiva växter på mottagningsanläggningar har utförts genom telefonintervjuer 

efter ett antal förutbestämda frågor som redovisas i Del 2. Frågorna har företrädesvis varit öppna 

frågor som definierats i förväg genom diskussion i arbetsgruppen. Djupintervjuer har genomförts 

med de tre transportföretag med egna mottagningsanläggningar som dominerar i Skåne samt en 

mindre rivningsfirma som tar emot och hanterar schaktmassor. Intervjuerna har genomförts som 

telefonintervjuer och en intervju genomfördes på plats på en mottagningsanläggning.  

Del 3 omfattar en juridisk genomlysning av gällande regler och deras tillämpning. Studien 

inleddes med att ett antal frågor formulerades med fokus på vem som omfattas av reglerna, 

specialregler kontra allmänna hänsynsregler, EU-arter kontra invasiva arter utanför EUs lista, 

ansvarsfördelning i en entreprenad och skadeståndsansvar. Frågorna preciserades i en 

arbetsgrupp. Studien utfördes av Fröberg & Lundholm Advokatbyrå som är inriktade på miljörätt 

och har erfarenhet av förhållanden vid entreprenadarbeten.  

De projekt som valts ut är stora, långdragna infrastrukturprojekt där Trafikverket är beställare. 

Projekten har olika entreprenörer, Skanska, PEAB respektive NCC/OHLA. För två av projekten 

har det funnits krav eller anvisningar i förfrågningsunderlaget hur invasiva växter ska tas 

omhand. Ett projekt har använts som ”kontroll” för hur hantering av invasiva växter kan gå till 

när krav saknats i förfrågningsunderlaget. Samtliga projekt är så kallade totalentreprenader där 

entreprenören har ansvar att genomföra projektering. Det ger ett extra hanteringssteg där 

information riskerar att försvinna mellan krav i förfrågningsunderlag och produktion.  

Projekten är lokaliserade i södra Sverige i Skåne och Blekinge. Urvalet av projekt beror på flera 

olika faktorer. En faktor är att invasiva växter huvudsakligen etableras från söder och de södra 

länen till stor del är inkörsportar till resten av Sverige. En annan faktor är att Trafikverket är en 

stor beställare som aktivt arbetar med att förhindra spridning av invasiva växter. Trafikverket 

kan sägas experimentera med kravställning avseende invasiva växter. Det är av intresse att följa 

upp olika metoders effektivitet. En tredje faktor är att tillsynsmyndigheterna (Länsstyrelsen) i 

södra Sverige har lång erfarenhet av bekämpning av invasiva växter.  
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Arbetet med studien påbörjades i september 2022. Ansökan för delprojekt 3 blev godkänd i 

december 2022 och den delen av arbetet utfördes under vintern 2023. Nätverket Renare Mark 

antog en abstract om studien till vårmötet 2023 i Linköping där ett preliminärt resultat 

redovisades på ett seminarium som handlade om nya föroreningar. Tidplanen har anpassats för 

att studien skulle vara tillräckligt färdigställd för att kunna presenteras vid detta tillfälle. 

Deltagare 
Projektet har bestått av tre arbetsgrupper och en referensgrupp – se Tabell 1 

Tabell 1: Beskrivning över de olika arbetsgrupperna och referensgruppen. 

PROJEKTGRUPP DELTAGARE FÖRETAG/ORGANISATION 
DEL 1: 
HANTERING I PROJEKT 

Linn Jönsson 
Berit Rydendahl t o m 
221028 
Maria Saluzzio 
Bengt Ehnberg 
Ragnhild Karlsson 

Skanska 
NCC/OHLA 
 
NCC/OHLA 
WSP/Trafikverket 
NCC 

DEL 2: 
INFORMATION TILL 
TRANSPORTÖR/HANTERARE 
AV MASSOR 
 

Fredrik Orest 
Mikaels Andersson 
Ragnhild Karlsson 

NCC 
C3S/Norrvidinge 
NCC 

DEL 3: 
JURIDISK GENOMLYSNING 

Oscar Heimeryd 
 
Henrik Eklund 
Anna Schultz 
Cajza Eriksson 
Jurjen Schmidt 

Fröberg&Lundholm 
advokatbyrå 
Halmstad kommun 
NCC Industry 
Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen Kronoberg 
 

REFERENSGRUPP Annelie Rossander 
Tim Krone Schnoor 
Måns Kyhlbäck 
Amanda Bellbom 
Ann-Charlotte 
Abrahamsson 
Sofia Yngstrand 
Ingela Danielsson 
Patric Karlsson 

Trafikverket 
Skanska 
PEAB 
NCC Industry 
 
Halmstad kommun 
Halmstad kommun 
Falkenbergs kommun 
EON Eldistribution 
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Del 1  
information om hur invasiva växter hanteras i projektets olika stadier. 
I anläggningsprojekt, infrastrukturprojekt som t.ex. vägbyggen, järnvägsbyggen, 

kraftledningsbyggen och anläggning av va-nät schaktas och flyttas stora mängder jord och sten. 

På ställen där det finns invasiva växter riskerar dessa att spridas när jordmassor flyttas från en 

plats till en annan. Projekten strävar efter att balansera uppkomna massöverskott och 

massunderskott inom projektet. Massöverskott och massunderskott kan uppkomma vid olika 

tillfällen under projekt som är utdragna i tiden. Ofta finns ett behov av att lagra stora mängder 

massor tillfälligt inom projektet eller på en plats utanför arbetsområdet. Om invasiva växter grävs 

upp och hamnar i upplagshögar som återanvänds eller körs bort finns en stor risk att växterna 

sprids till nya områden. 

 

 

Figur 1: Flygbild över Åkarp där områden som används för hantering av schaktmassor från fyrspårsutbyggnaden mellan 
Lund och Malmö är inringade. Inringade områden utgör både tillfälliga lagringsställen som ska avvecklas och nyanlagda, 
permanenta bullerskyddsvallar. Projektet har utöver i Åkarp flera tillfälliga lagringsplatser i Hjärup och Lund. Källa: Eniro 
karttjänst flygfoto. 

Byggherrar/beställare, t.ex. Trafikverket (nedan B), upprättar förfrågningsunderlag och 

annonserar dem så att entreprenörer (nedan E), kan räkna i konkurrens. Förfrågningsunderlag 

består ofta av ett entreprenadkontrakt och Allmänna Föreskrifter, AF-del. I totalentreprenader 

där entreprenören har projekteringsansvaret finns en teknisk beskrivning (nedan TB), med 

beskrivningar och funktionskrav av vad som ska byggas. Trafikverket brukar lägga in 

beskrivningar avseende invasiva växter och instruktioner eller funktionskrav för hantering av 

invasiva växter i TB. I AF-delen kan finnas krav på dokumentation som ska lämnas till beställaren 

innan slutbesiktningen.  
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Trafikverket har tagit fram styrande dokument för hantering av invasiva växter. I TDOK 

2015:0469 Invasiva arter som ska bekämpas finns två kategorier av växter.  

Arter i Kategori A skapar alltid stora problem och därför ska ytterligare spridning förhindras och 

begränsas. I Kategori A ingår växterna (växter markerade med fet stil är upptagna i EUs lista över 

invasiva växter, se Del 3 och bilaga 1): 

• Blomsterlupin 

• Jätteloka 

• Jätteslide 

• Parkslide 

Arter i Kategori B kan lokalt orsaka problem och sprida sig snabbt. Genom att utföra åtgärder kan 

man minska populationer eller helt ta bort bestånd. I Kategori B ingår växterna: 

• Kanadensiskt gullris 

• Jättebalsamin 

Genom att precisera krav på dokumentation hur invasiva växter hanterats, t.ex. ritningar över var 

de grävts ned eller mottagningskvitton från förbränningsanläggningar, behöver E dokumentera 

hanteringen för att slutbesiktningen ska komma till stånd.   

E styr projekt med olika styrdokument. Miljöfrågor hanteras vanligtvis i en miljöplan. Miljöfrågor 

som bedöms ha hög (ekonomisk) risk hanteras i risk- och möjlighetsanalys. Projekten identifierar 

ofta själva vilka risker som ska hanteras i risk- och möjlighetsanalysen. För att miljöfrågor ska 

hanteras praktiskt i ett projekt behöver de omformas till krav eller förutsättningar i 

projekteringsbeskrivningen (vid totalentreprenad), i produktionsplaneringen samt i avtal med 

underentreprenörer (UE) och materialleverantörer. När arbetsmoment som är särskilt riskfyllda 

ska utföras är det vanligt att upprätta en arbetsberedning. Det är en detaljerad beskrivning av hur 

ett arbetsmoment ska utföras. De yrkesarbetare som ska utföra arbetet ska läsa igenom och 

skriva under arbetsberedningen innan arbetet påbörjas.  

Denna studie undersöker hur krav från beställaren hanteras i olika styrdokument för att få 

praktisk tillämpning i produktionen. För att undersöka hur hanteringen av invasiva växter i de 

olika projekten formulerades frågor om hur projekten omhändertagit information och överfört 

det till praktisk handling, se bilaga 2 Sammanställning Del 1.  

Sammanfattning Del 1 

Projekten har arbetat i huvudsak efter samma metodik, se bilaga 2 Sammanställning del 1. De 

invasiva växterna tas upp generellt i projektens miljöplaner. När invasiva växter ska hanteras 

upprättas arbetsberedningar. Det kan antingen vara en generell arbetsberedning för hela 

arbetsområdet som beskriver hur växter ska hanteras eller en platsspecifik arbetsberedning för 

ett arbetsmoment där hantering av invasiva växter ingår eller en kombination av båda.  

Det har inte gått att få full klarhet i hur invasiva växter hanterats i projekteringen. Projekten 

undviker i första hand att schakta i bestånd där det inte är absolut nödvändigt att schakta. Det 

går dock inte att se hur projekteringen har tagit hänsyn till växtbestånd t.ex. genom att ändra 

utformningen för att undvika schakt där invasiva växter finns.  

Kraven på dokumentation varierar. Företrädesvis ställs krav på att platser där invasiva växter 

grävts ned ska dokumenteras i ritningar eller digitala system. Det är en del av förvaltningsdata 
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som kunden behöver för att ha kännedom om var växtdelar finns. Det kan vara väsentligt vid 

underhållsarbeten. Dokumentationskraven är inte lika hårda vad gäller att styrka att växtdelar 

som fraktats bort har tagits emot på en mottagningsanläggning. 

Nedan beskrivs de projektvisa redovisningarna. Frågorna besvaras inte alltid i ordning. Det 

förekommer att ett svar hanterar flera frågor. När ett svar på en fråga inte redovisats förtydligas 

det att svar saknas eller är ofullständigt. De projektvisa redovisningarna inleds med en 

övergripande beskrivning av projektet och dess masshantering. 

Utöver att svara på frågorna i studien har projekten kommenterat några andra frågor. De 

återkommer i flera av projekten.  

Det upplevs som en dålig metod att packa avklippta växtdelar, ovanjordsdelar, i plastpåsar. Ett 

problem var att påsar gick sönder. Vid några tillfällen användes storsäckar och det fungerade 

bättre. När det gällde jättelokan var det svårt att packa i säckar utan att riskera att få växtsaft på 

sig. 

Det är en utmaning när bestånden är betydligt fler i verkligheten än i TB och det tillkommer nya 

bestånd efter hand. Inventeringar av invasiva växter är en färskvara. 

När bestånd sträcker sig utanför arbetsområdet går det inte att utrota hela beståndet. Risk finns 

då att de invasiva växterna återetablerar sig där de grävts bort 

Det är en utmaning att få ut rätt typ av information till rätt personer vid rätt tillfälle när projekten 

är stora, sträcker sig över en lång tidsperiod och det förekommer arbete på flera olika områden 

inom projektet samtidigt. Det är mycket stora mängder information som behöver hanteras i ett 

stort anläggningsprojekt där hantering av invasiva växter är ett av väldigt många moment. 
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Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan 

Dubbelspårutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria omfattar en 24 km lång sträcka mellan 

Ängelholms station och Romares väg i norra Helsingborg. På stora delar av sträckan byggs ett 

nytt spår bredvid befintligt spår, med undantag där kurvrätning utförs. Under projektet byggs 

Kattarp, Ödåkra och Maria stationer om och åtgärder för att förbättra Ängelholms station utförs. 

Sträckan rustas upp med utökat bullerskydd och plankorsningar ersätts av planskilda korsningar. 

Totalt byggs 19 järnvägsbroar, två vägbroar, en gångbro och ett påldäck. Längs sträckan ingår 

även åtgärder för mark, ledningar, suicidpreventionsstängsel, belysning, pumpstationer med 

mera. 

 

Figur 2 Bansträckning dubbelspårsutbyggnad Ängelholm - Romares väg. Källa: Förfrågningsunderlag 
dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Romares väg. Källa: Trafikverket. 

I projektet föreligger ett massöverskott.  Det sker ett kontinuerligt arbete för att hitta avsättning 

för massor i närhet till projektet. Massor med föroreningshalter upp till Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för mindre känslig markanvändning har kunnat placerats i 

bullerskyddsvallar. Likaså har en del massor innehållande invasiva arter (vresros, gullris, 

blomsterlupin) lagts i bullervallar och täckts med rena massor. Nedgrävning har bara varit 

aktuellt för växter som inte är med på EU:s förteckning över invasiva växter. 
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Kattarps fjärilsbackar är ett markområde som är helt inringad av spår och som av säkerhetsskäl 

inte är tillgänglig för människor och större djur. Området har ingått i arbetet med att gynna 

biologisk mångfald. Här har fjärilsbackar byggts upp när lämpliga massor funnits tillgängliga. 

Därigenom minskar klimatpåverkan genom minskade transporter samtidigt som åtgärden 

främjar den biologiska mångfalden för insekter. 

I förfrågningsunderlaget till Ängelholm-Maria framgår att det finns sträckor längs spårområdet 

med förekomst av invasiva arter i form av jätteloka, blomsterlupin, vresros, parkslide och 

kanadensiskt gullris. För varje område fanns detaljerade kartor. Det fanns även en generell 

instruktion för hur invasiva växter ska hanteras.  

Massor innehållande alla växtdelar av jätteloka och parkslide ska enligt C destrueras genom 

fullständig förbränning. Om schaktmassor innehållande växtdelar av jätteloka eller parkslide ska 

transporteras från växtplatsen ska det enligt hantering ske i förslutna säckar för att förhindra att 

frön och rotdelar kan sprida sig till nya platser.  

Växtdelar av blomsterlupin och kanadensiskt gullris ska destrueras. Om växtdelar från 

blomsterlupin eller kanadensiskt gullris ska transporteras bort från växtplatsen ska det ske i 

förslutna säckar för att förhindra att frön och rotdelar kan sprida sig till nya platser. Se Bilaga 3 

Utdrag ur tekniska beskrivningar. I Bilaga 3 har texter som gäller hantering av invasiva växter för 

Romares väg-Ängelholm markerats med gul färg och för E22 Jämjö-Lösen markerats med rosa 

färg. 

Skanskas arbete med invasiva växter sammanfattas nedan. Se vidare Bilaga 4 Hantering invasiva 

arter Ängelholm-Maria. Kompletterande frågor har besvarats i mejl från Skanskas 

miljösamordnare.  

• Utöver information i förfrågningsunderlaget genomfördes inventeringar av invasiva 

växter av Trafikverket år 2018 och 2020.  

• Skanska har tagit upp spridning av invasiva växter som en generell risk i miljöplanen.  

• När det föreligger risk för spridning av invasiva växter genomförs arbetsberedningar. I 

arbetsberedningen anges hur ett bestånd ska hanteras.  

• När ett nytt arbetsområde ska tas i anspråk används en checklista. Enligt checklistan ska 

kontroll och utmärkning av invasiva växter utföras vid nya etableringar.  

• Alla anställda inom projektet ska genomgå en obligatorisk arbetsplatsintroduktion. I 

introduktionen ingår information om vilka invasiva växter förekommer längs sträckan.  

• Enligt krav i TB ska projekteringsbeskrivning Miljö bl a omfatta hantering av invasiva 

arter inom arbetsområdet. Ett handlingsprogram som beskriver hur invasiva hantering 

arter ska utföras har levererats som bygghandling.   

• Ytor där växterna finns har markerats i Google Earth för att enkelt få överblick över 

områden som hyser invasiva växter. Mätfilerna har därefter lagts in i maskinernas 

maskinstyrning.  

• Beställarens byggplatsuppföljare har en viktig roll dels för att flagga upp när nya bestånd 

av invasiva växter upptäcks, dels för att kontrollera att hantering skett korrekt på de 

platser där invasiva växter hanterats.  

• Hanteringen dokumenteras i Miljöweb. I loggen kopplat till underrättelse om förändring 

av omfattning av invasiva arter finns dokumenterat hur de invasiva arterna hanterats per 

plats. Information om de invasiva arterna längs sträckan läggs in i Miljöweb. 
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• Avtal har tecknats med avfallsmottagaren för tvätt av lastbilar när massor som kan 

innehålla invasiva arter lämnas för förbränning. 

• Växterna klipptes och packades, dvs inga rötter lades i säckar. Det var ett väldigt 

omfattande arbete med stora mängder växtdelar. Ett problem var att påsar gick sönder. 

Vid några tillfällen användes storsäckar och det fungerade bättre. När det gällde 

jättelokan var det svårt att packa i säckar utan att riskera att få växtsaft på sig. 

• Ovanjordsdelar har körts till förbränning. Kostnad för vresros, blomsterlupin och gullris 

600-800kr/ton. Jätteloka, jätteslide/parkslide 700–1000 kr/ton. 

• En del massor innehållande invasiva arter (ej EU-arter) har lagts i bullervallar och täckts 

med rena massor. 

Malmö-Lund, fyrspårsutbyggnad av Södra stambanan 

Fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund består av två delprojekt med delvis olika 

organisationer, Flackarp-Arlöv och Lund-Flackarp. Utbyggnaden av dubbelspåret på Södra 

stambanan, mellan Flackarp och Arlöv till fyra spår omfattar en 8 km lång sträcka genom orterna 

Hjärup, Åkarp och Arlöv. På delsträckor i Hjärup och Åkarp sänks järnvägen 4-6 m och en 400 

meter lång tunnel anläggs i Åkarp. I Hjärup, Åkarp och Burlöv byggs stationerna om. Ca 10 nya 

eller tillfälliga broar och ett tillfälligt dubbelspår anläggs mellan Flackarp och Alnarps trafikplats. 

Nedsänkningen av järnvägen medför ett mycket stort massöverskott. Vid projektets start år 2017 

var avsättningen av överskottsmassor inte löst.  

Delprojektet Lund-Flackarp innebär att cirka tre kilometer av Södra stambanan mellan Lund och 

Flackarp byggs ut från två till fyra spår. En ny station anläggs vid Klostergården i Lund. En ny 

gång- och cykelport ersätter den befintliga mellan Nordanväg och Maskinvägen. Nya broar 

anläggs över Höje å och över väg 108. I sent skede av projekteringen beslutade Lunds kommun 

att en planskild korsning under järnvägen skulle byggas, den så kallad Z-förbindelsen. Lund-

Flackarp är en så kallad ECI, early contractor involvement. I kontraktet för Flackarp-Arlöv ingick 

att ta fram handlingar till tillståndsprövning vattenverksamhet samt förfrågningsunderlag för 

delen Lund-Flackarp. Det skedde i så kallad projektstudio, en typ av projektering där beställare, 

projektörer och produktionspersonal deltar. Det ingick även en option att bygga Lund-Flackarp 

om beställare och entreprenör kom överens om pris. När kontraktet för Flackarp-Arlöv där ECI-

delen för Lund-Flackarp ingick skrevs på hade järnvägsplanen för Lund-Flackarp inte antagits. 

Det fanns inga uppgifter om invasiva arter i underlaget till järnvägsplanen.   
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Figur 3: Illustration av Fyrspårsutbyggnaden Malmö -Lund med de två delprojekten Lund-Flackarp och Flackarp-Arlöv. 
Källa: Trafikverket. 

Vid djupintervju och genomgång av dokument, se bilaga 5 Memo Lund-Arlöv, framkom följande: 

• Uppgifter om att parkslide hittats på delen Lund-Flackarp meddelades till 

projekteringsgruppen i projektstudio. Miljösakkunnig som hittade parksliden deltog i 

projektstudiomötena. 

• Det är oklart hur invasiva växter hanterades i riskanalysen för Lund-Flackarp. Riskanalys 

har upprättats men det kan ha skett innan parksliden hittades.   

• I Miljöplan för projektering finns parksliden noterad. Miljöplanen listar alla miljöaspekter 

som projektörerna ska ta hänsyn till i projekteringsskedet.   

• Trots att parksliden togs upp i projekteringsgruppen saknas text om parksliden i den 

Tekniska Beskrivning (TB), som upprättades. Parksliden lades dock in i den modell som 

upprättades i projekteringen.  

• I projekteringsanvisningarna för Lund-Flackarp finns särskilda miljökrav vid 

projektering. Arterna parkslide och boerstånds ska inventeras inom arbetsområdet och 

hanteras i samråd med beställaren. 

• Vid startmötet 2020-05-05 var den kommande hanteringen av parkslide med på 

dagordningen. Vid mötet var det inte klarlagt hur parksliden skulle hanteras och vad det 

skulle kosta.  

• Beståndet av parkslide växte på ett ställe där Lunds kommun ville ha en passage under 

järnvägen, den sk Z-förbindelsen. För att upprätthålla tågtrafiken på Södra stambanan 

byggdes tunneln för Z-förbindelsen vid sidan av järnvägen för att kunna lanseras på plats 
vid trafikavstängning.  
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• Det upprättades en ritning över det område där parksliden förekom, inklusive 

skyddsavstånd, som skulle grävas bort samt över det område där parksliden skulle grävas 

ned.  

• Delar av parkslidebeståndet kunde hanteras i samband med att schaktgropen för tunneln 

grävdes. Det gick inte att gräva bort underjordsdelarna närmre än 4 m från närmsta 

strömförande anläggningsdel.  

• En arbetsberedning upprättades som i detalj beskrev hur parksliden skulle hanteras. 

• Växtdelar klipptes och samlades in i juni 2020. Växtdelarna kördes till förbränning. 

• Nedgrävning skedde i september 2020. Delar av beståndet grävdes ned och täcktes med 

gummiduk. All utrustning sköljdes noggrant efter varje arbetsdag och personalen som 

jobbade på plats och på något sätt kom in på området sköljde och borstade också sina 

skor och kläder. 

• Hanteringen av parksliden går att följa dag för dag i upprättad dagbok.  

• De delar som inte kunde grävas bort kapades och marken täcktes med duk.  

• Vid brolanseringen i augusti 2021 grävdes resterande delar av beståndet upp.  

• Under våren 2021 upptäcktes uppskjutande plantor av parkslide i närheten av järnvägen 

där det inte gått att gräva bort rötterna. Växtdelarna klipptes av och samlades in i säck 

och kördes till förbränning. 

• Kvarvarande jord transporterades till deponi.  

• Inom delprojekt Flackarp-Arlöv har boerstånds spridits inom delprojekt. Det har inte 

förekommit några krav på att åtgärda spridningen. 

• Inom delprojekt Flackarp-Arlöv har observationer av parkslide i en av projektet anlagd 

bullerskyddsvall lagts in i Artportalen. Det är inte klarlagt att spridningen skett via 

projektet eller på annat sätt - Se bilaga 5. 

E 22 Lösen-Jämjö, utbyggnad av mötesfri motorled 

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg E22 och minska störningarna av 

trafiken för de boende i Jämjö, samt erhålla ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och 

skogsbruksmaskiner, kommer Trafikverket att bygga om E22 delen Lösen-Jämjö i Karlskrona 

kommun. Totalt 15 km ny motortrafikled och 23 broar byggs. Vägplanen för utbyggnaden 

sträcker sig från Lyckebyån till Norra Binga, en sträcka på cirka 15 kilometer. Vägen byggs om i 

befintlig sträckning Lösen-Ramdala och i ny sträckning Ramdala-Norra Binga. Vid Norra Binga 

ansluter den nya vägsträckningen till befintlig E22. Längs sträckan byggs tre trafikplatser, Lösen, 

Torstäva och Ramdala, vilka ansluter det lokala vägnätet till väg E22. För att ansluta den lokala 

trafiken och skapa ett fungerande vägnät för jordbrukstrafiken byggs ett lokalvägnät ut parallellt 

med väg E22 på sträckan Lösen-Ramdala. Det ska också lösa problemet med översvämningar av 

befintlig väg E22 i Ramdala. 
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Figur 4: Sträckning av ombyggnaden av E22 mellan Lösen och Jämjö. Källa: Trafikverket. 

Inom vägsträckan finns delområden med silt, lera, sand och morän. Lokalt har även gyttja eller 

gyttjig lera påträffats. Schaktmassor från finkorniga partier är svåra eller omöjliga att 

återanvända i projektet. Finkorniga massor som ej kan användas i projektet transporteras bort 

och behöver ersättas av köpta grovkorniga jordmassor. I aktuellt projekt förutsätts hela volymen 

sämre massor inte kunna användas för vägbankar utan enbart till bullervallar och tryckbankar 

etc. Sammantaget bedöms att ett överskott föreligger på ca 40 000 m3 ”goda” massor och ca 165 

000 m3 massor som utgörs av vegetationsavtagning, matjord och silt/lera. 

I förfrågningsunderlaget till väg E22 Lösen-Jämjö framgår att det finns bestånd av parkslide, 

blomsterlupin, kanadensiskt gullris och vresros. I en bilaga till TB finns lokaler av invasiva växter 

markerade i kartor. Det fanns bestämmelser i TB om att anläggande av väg får inte leda till 

nyetablering eller fortsatt spridning av främmande invasiva arter. När schakt- eller grävarbeten 

berör kända förekomster av invasiva arter ska det säkerställas att arbetet inte bidrar till 

ytterligare spridning av dessa.  

Ovanjordisk vegetation ska slås av och lagras genom förslutning i dubbla sopsäckar och därefter 

skickas säckarna med innehåll för förbränning till en avfallsstation. Därefter ska massor 

innehållande rester av frön eller fragment av rötter kring den berörda förekomsten schaktas bort 

och begravas under vägens terrassering, underst i bullervallar eller på annan plats enligt kriterier 

för blomsterlupin och parkslide.  
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• Blomsterlupin: Jorden ska schaktas bort till ett djup av 0,2 meter med 2 meters buffert 

kring hela det ovanjordiska beståndet. Massorna ska deponeras på lämplig plats och 

täckas med minst 2 meter ren jord (det vill säga jord utan rester av invasiva arter). 

• Parkslide: Jorden ska schaktas bort till ett djup av 2 meter med 6 meters buffert kring hela 

det ovanjordiska beståndet. Massorna ska deponeras på lämplig plats och täckas först 

med ett markmembran/ogräsduk och därefter med minst 2 meter ren jord (det vill säga 

jord utan rester av invasiva arter). Markmembranet/ogräsduken ska vara anpassat för 

täckning av ogräs och invasiva växter. Se bilaga 3 utdrag ur tekniska beskrivningar. 

PEAB har inventerat samtliga växtplatser där invasiva växter påträffats. Inventeringen skedde i 
juni 2022. Vid inventeringen upptäcktes ytterligare växtplatser med invasiva växter. Vissa 
områden har av Trafikverket tidigare märkts ut med skyltar. 

 
Figur 5: Orange skylt som markerar ett parkslidebestånd vid infarten västerifrån i Jämjö. Källa: Bild från Google Street View. 
Datum oktober 2022. 

• Projektet har identifierat flera risker med hantering av invasiva växter. Dels direkta 

kostnader vid exempelvis tvätt av maskiner, dels risker att växter ska spridas då det finns 

krav i TB att växter ska hanteras så att de inte sprids. 

• En arbetsberedning för hantering av invasiva växter har tagits fram. Arbetsberedningen är av 
generell karaktär och är gemensam för samtliga förekommande arter i projektet. Den 
innehåller olika hanteringsförfarande för olika arter av invasiva växter som förekommer i 
projektet. 

• I projekteringsbeskrivningen finns en masshanteringsplan som har texter om invasiva växter. 

Texterna har tagits fram med stöd från bland annat den projektövergripande 

arbetsberedningen för invasiva växter och från rutin framtagen av PEAB för skyddsåtgärder 

vid hantering av parkslide.  
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• I produktionsplaneringen används flera stödjande dokument för att överföra övergripande 
hanteringskrav för olika växter till specifika arbetsuppgifter på en geografisk plats. De 
stödjande dokumenten är:  
- Rutin för arbetsberedning vid avbaning på en ny arbetsplats. Det finns en checklista där 

bl a invasiva växter och föroreningar ingår. 
- Projektövergripande arbetsberedning för invasiva växer. 
- Rutin för skyddsåtgärder vid hantering speciellt av parkslide. 
- Innan ett nytt arbetsmoment startar ska en arbetsberedning tas fram. När arbeten ska 

utföras på en plats där invasiva växter hittats ska arbetsberedningen omfatta hantering 
av invasiva växter. Skyddsåtgärderna i arbetsbeskrivningarna är framtagna för 
respektive art utifrån Naturvårdsverkets beskrivning. 

- Arbetsberedningen ska läsas igenom och skrivas under av arbetsledaren och de 
yrkesarbetare som ska utföra arbetsmomenten. Beställaren får ta del av 
arbetsberedningarna. 

- Arbetsmoment som ska utföras är att överjordsdelar ska packas och skickas till 
förbränning.  

- Ett område har markerats centralt i en planerad bullerskyddsvall där uppgrävda invasiva 
växter ska läggas och täckas över. Uppgrävda massor innehållande invasiva växter ska 
placeras vid markeringen i bullervallen. 

- Slutdokumentationen ska ske i ett dataprogram. Om invasiva växters ursprungliga och 
slutliga placering läggs in i programmet går det att få ut dokumentation enligt krav i TB.  
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Digitala hjälpmedel för att upptäcka, inventera och övervaka invasiva växter 

I Artfakta.se som är en del av Artportalen från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), går det att 

söka observationer av invasiva växter. Observationerna läggs in av privatpersoner och av 

inventerare. Det går att söka på enskilda arter eller på grupper av t.ex. invasiva växter eller djur. 

Artportalen skiljer inte på växter på EU:s lista över invasiva arter och på andra arter som klassats 

som invasiva. Artfakta.se är ett bra hjälpmedel initialt då det ger en första uppfattning om det 

förekommer invasiva växter i eller i närheten av ett projekt. Artfaktas observationer är långt ifrån 

heltäckande. För att ett projekt ska kunna hantera invasiva växter utan att de sprids behöver 

noggrannare inventeringar utföras. EON uppger att de skriver in i avtal med sina entreprenörer 

att entreprenören ska lägga in bestånd av invasiva växter som behöver hanteras i entreprenader 

i Artfakta för att kunskapen ska föras vidare. 

Google Street View är ett hjälpmedel som finns i Google Maps. Street View fungerar bara för 

bestånd av invasiva växter som växer längs de vägar som fotograferas. När det finns 

observationer i Artfakta eller när en inventering av invasiva växter utförts där bestånden är 

markerade på en karta går det att leta efter fynden i Street View om aktuell plats har fotograferats. 

Det har stor betydelse när på året fotografering har utförts för identifikation av olika invasiva 

växter.  

Längs arbetsplatsen på väg E22 har fotografering skett under augusti 2021 och september 2022, 

d v s strax innan projektet startade och efter att markarbeten påbörjats. Det finns även tidigare 

fotograferingar från 2009. Det går tydligt att se flera bestånd av parkslide och vresros från 

inventeringen på fotografier längs väg E22 och tillfartsvägar. Lupiner och gullris går inte att se på 

fotografierna.  

I Åkarp, Burlövs kommun, finns fyra observationer av parkslide inom eller i närheten av 

arbetsområdet för projektet Flackarp-Arlöv, se bilaga 5. I Google Street View finns bilder på 

samtliga fyra platser. Två av observationerna avser parkslidebestånd som rapporterats i maj och 

september 2021 efter att en bullerskyddsvall anlades längs Gränsvägen i Åkarp. Street View har 

fotograferat Gränsvägen i juni 2018, juli 2019, juli 2021 och september 2022. Bullerskyddsvallen 

anlades under 2019. Planteringar på vallen utfördes under 2020. Det går inte att hitta 

parkslidebestånden på bilder tagna längs Gränsvägen. Däremot ser man tydligt successionen av 

växtlighet och att kanadensiskt gullris etablerats på vallen.  Gullriset är inte inlagt i Artfakta. 

Observationer av parkslidebestånd i Artfakta på Murvägen och Sockervägen i Åkarp går att se i 

Google Street View. Bestånden är uppvuxna.  

Google Lens är en applikation som kan laddas ner från App Store eller Play Butik till mobiltelefon. 

Applikationen kan användas på tidigare tagna bilder i telefonens bildgalleri eller direkt på nya 

objekt när de fotograferas med Google Lens. Bilderna matchas mot bildsökning i Google. Det går 

att lägga till egna sökord och att zooma i de bilder som analyseras. Google Lens har provats på 

bilder i huvudförfattarens telefon av i huvudsak parkslide, kanadensiskt gullris och 

blomsterlupin. Se Bilaga 6 Jämförelser Google Lens och bildgalleri i telefon. Rapporten skrivs 

under vinterhalvåret varför Google Lens inte provats på bilder tagna direkt i applikationen annat 

än på vinterståndare och små plantor av stockros.  

Artbestämning av invasiva växter med Google Lens ser lovande ut. De bilder som jämförts har 

inte tagits i syfte att artbestämma exemplaren. Då de invasiva växtarter som har hanterats i 

projekt är få och förhållandevis lätta att känna igen bör Google Lens kunna användas som 
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hjälpmedel i tidigt skede av markpersonal för att bekräfta misstänkta invasiva växter. Därefter 

kan beslut tas om en specialist behöver artbestämma växterna.  

Del 2 
Information om invasiva växter till mottagningsanläggningar och hantering 

av invasiva växter på mottagningsanläggningar 
När överskottsmassor uppstår i projekt behöver de köras bort till någon form av 
avfallshanteringsanläggning. Utvecklingen vad gäller markföroreningar har kommit dit att 

mottagningsanläggningar generellt efterfrågar ursprungsdeklaration för massor. Det blir allt 

vanligare att analysprotokoll krävs innan jord tas emot. I Skåne efterfrågas generellt ett 

analysprotokoll per 250 m3 massor. Jorden ska ha analyserats m a p oljekolväten, PAH och 

metaller inklusive kvicksilver (motsvarande Eurofins analyspaket PSL51).  

Det är vanligt förekommande att invasiva växter kommer in på anläggningar som hanterar jord, 

schaktmassor och återanvändbart byggmaterial, t.ex. kantstenar och stenplattor. Se Bilaga 7 

Exempel när invasiva växter spridits till mottagningsanläggningar. Det har hänt att materialhögar 

som lämpar sig för återvinning behövt kasseras p g a innehåll av invasiva växter. Hittills har inte 

uppgifter om invasiva växter efterfrågats vid mottagning av massor. Under 2022 startade NCC 

Industry mottagning av invasiva växter på en av sina deponier efter att ett behov hade 

identifierats. Deponin ligger i Vallhamn på Tjörn. På en annan anläggning som drivs av NCC 

Industry pågår försök att täcka parkslide med 0–2 m (stenmjöl). 

Arbetsgruppen för arbetet med Del 2 av SBUF-rapporten höll startmöte 12 oktober 2022. Under 

mötet diskuterades vilken information som mottagningsanläggningarna hittills fått om invasiva 

växter och därefter formulerades ett antal frågor. De tre dominerande företagen inom 

jordtransport och mottagning i Skåneregionen har därefter kontaktats och intervjuats. Företagen 

är ÅGAB som tar emot avfall och massor, AKKA-frakt som transporterar massor och har egna 

mottagningsanläggningar samt Norrvidinge som köpts upp och numer är organiserade under 

SORTAB. Norrvidinge transporterar schaktmassor och har egna mottagningsanläggningar. Ett 

fjärde mindre företag, DACO Contractor, intervjuades i samband med ett platsbesök på en av 

företagets anläggningar där schaktmassor lagras. Frågorna nedan ställdes till 

mottagningsanläggningarna.  

• Tar ni emot invasiva växter? 

• Vilken information om invasiva växter får ni från avfallslämnare? 

• Har ni information på er hemsida eller i avtal el dyl om invasiva växter? 

• Hur förvissar ni er om att invasiva växter inte förekommer i lassen som kommer in? 

• Finns det mer eller mindre riskfyllda projekt att ta emot jord från? 

• Hur ser krav ut från kunder som köper jord från er? 

• Säljer ni harpad matjord? 

  



17 
 

Sammanfattning del 2  

De intervjuade företagen hanterar jord som kan innehålla invasiva växter men försöker styra 

undan den till avfallsmottagningar som kan förbränna, kompostera eller gräva ner jord som 

innehåller växtdelar. Gemensamt för bolagen är att man inte vill ha in växter som smittar jord 

som ska säljas. Informationen från avfallsproducenten, den som vill ha jord bortkörd, varierar. 

Stora projekt upplevs ha bäst kontroll över egenskaperna på avfallet både vad gäller invasiva 

växter och eventuella markföroreningar. Vid intervjutillfällena fanns inte information på 

företagens hemsidor om krav på invasiva växter. Matjord betraktas som riskfyllt att ta emot. 

Harpad matjord är en produkt som börjar ses som problematisk. Företagens syn på risker med 

harpad matjord varierar. Kundkrav att köpt jord ska vara fri från invasiva växter har inte slagit 

igenom fullt ut än. Se bilaga 8 Sammanfattning Del 2. 
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Del 3  
Juridisk genomlysning 

I SBUF Rapport 14065, Invasiva arter i bygg- och anläggningsprojekt, ett kunskapsinsamlande 
projekt från april 2022 genomfördes en intervju med handläggare på Länsstyrelsen som bedriver 

tillsyn på invasiva arter. Citaten nedan från SBUF-rapporten visar att det behövs en genomlysning 

av reglerna kring invasiva växter.  

” Vidare framhålls att det är problem med oklarheter i lagstiftningen och oklarheter om vem som 

har ansvar vid spridning. Det efterfrågas mer information och kompetensutveckling även kring 

arter som inte är upptagna i EU:s förordning.” 

”Ett problem är att påträffandet av invasiva arter antagligen hanteras på olika sätt av olika 

aktörer. Att myndigheterna inte alltid kontaktas när de egentligen borde bli det. Man lyfter också 

att lagstiftningen än så länge omfattar få arter och att det just nu troligen är en övergångsperiod 

till ett mer reglerat system.” 

 ”Det finns de som anser att det vid hantering av invasiva arter är bra att man inte gör skillnad på 

dem (listade och ej listade i EU-förordningen) i upphandlingar, eller vid annan hantering. Orsaken 

till detta är troligen att man vill att alla problematiska växter borde åtgärdas. Samtidigt framhålls 

att det är märkligt när man inte gör skillnad eftersom lagstiftningen hanterar arter listade i EU-

förordningen, och de icke listade, på olika sätt. En svarande myndighet brukar hänvisa frågor om 

parkslide till 2 kap miljöbalken (Allmänna hänsynsregler mm.) och att parkslide därmed ska 

kunna omfattas av ’samma’ krav som de reglerade i EU-förordningen. Det framhålls att arter i EU-

lagstiftningen möjligen är reglerade på grund av politiska och ekonomiska skäl, där andra 

aspekter än ekologiska varit avgörande.”  

Med ovanstående information i åtanke, gav NCC teknik infrastructure (NCC) Fröberg & Lundholm 

Advokatbyrå AB i uppdrag att utreda tillämpliga regler vid hantering av invasiva arter samt att 

härvid identifiera tillämplig ansvarsfördelning vid entreprenad. I uppdraget ingår bl.a. följande 

delfrågor 

1. Med stöd av vilket lagrum kan en tillsynsmyndighet ställa krav på att restriktionerna i IAS-

förordningen avseende hantering av främmande invasiva arter iakttas? Vem är rätt 

adressat för ett sådant föreläggande? 

2. Vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav med hänvisning till de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken med anledning av förekomsten av en invasiv art? Vem är rätt 

adressat för ett sådant föreläggande? Påverkas möjligheterna att ställa krav av att arten 

omfattas av IAS-förordningen?  

3. Kan en entreprenör, transportör och/eller en materialleverantör (t.ex. den som köper in och 

levererar matjord- och eller jordförbättringsprodukter) göras ansvarig för att ha spridit 

växter till ett område som inte tidigare hyst invasiva arter? Hur långt sträcker sig ett sådant 

ansvar, hur sker fördelningen av ansvar och vilken betydelse har det att spridningen skett 

genom försumlighet eller inte?  

4. Hur kan eventuella risker enligt ovan punkter 1-3 förebyggas eller hanteras? 
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Under våren 2023 genomförde och levererande Fröberg & Lundholm advokatbyrå på 

ovanstående frågeställningar och svarade på frågor kring verksamhetsutövaransvar, 

skadeståndsrättsligt ansvar samt straffrättsligt enligt miljöbalken. Nedan följer en 

sammanfattning på deras uppdrag med svar på ovanstående frågor.  

1. Med stöd av vilket lagrum kan en tillsynsmyndighet ställa krav på att restriktionerna i IAS-

förordningen avseende hantering av främmande invasiva arter iakttas? Vem är rätt adressat för ett 

sådant föreläggande? 

IAS-förordningen är direkt tillämplig som svensk lag, vilket innebär att tillsynsmyndigheten idag, 

med stöd av restriktionerna i art. 7 IAS-förordningen, kan ställa krav på fastighetsägare eller 

andra som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder i förhållande till de arter som upptagits i 

unionsförteckningen, se vidare bilaga 9 avsnitt 3.1. Parallellt med IAS-förordningen gäller 

miljöbalken. Tillsynsmyndigheten kan därmed, förutsatt att skäl härvid föreligger, även ställa 

krav på försiktighetsåtgärder m.m. med stöd av t.ex. 2 kap. miljöbalken, se bilaga 9 avsnitt 3.2.  

Vem som är rätt adressat för ett föreläggande beror på förutsättningarna i det enskilda fallet samt 

huruvida det är frågan om ett ansvar att förebygga spridning eller utrota en invasiv art, se bilaga 

9 avsnitt 4. 

Rätt adressat är den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder mot 

störningen eller olägenheten, vilket i regel torde vara fastighetsägaren eller annan 

nyttjanderättshavare. För det fall det i samband med byggande hanteras eller tillförs massor och 

detta leder till spridning av invasiva arter, kan det emellertid inte uteslutas att ett 

offentligrättsligt ansvar för rättelse åläggs en annan part än fastighetsägaren. Huruvida ansvar 

kan åläggas entreprenören beror på dennes självständighet i förhållande till den som beställt 

arbetena och entreprenörens inflytande över utförandet. Det kan även ha betydelse om 

entreprenören t.ex. upptäckt den invasiva arten men inte upplyst beställaren. 

2. Vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav med hänvisning till de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken med anledning av förekomsten av en invasiv art? Vem är rätt 

adressat för ett sådant föreläggande? Påverkas möjligheterna att ställa krav av att arten omfattas 

av IAS-förordningen? 

Om det föreligger en risk för att en åtgärd eller verksamhet medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att försiktighetsåtgärder 

m.m. vidtas med stöd av miljöbalken, se vidare bilaga 9 avsnitt 3.2. Kraven måste även vara 

rimliga i förhållande till nyttan jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Vid 

rimlighetsbedömningen torde det ha betydelse vilken art det rör sig om, hur utbredd 

förekomsten är och spridningsrisken. Omständighet att arten omfattas av IAS-förordningen kan 

sannolikt därför påverka vilka typer av åtgärder som bedöms som rimliga och miljömässigt 

motiverade, se motivering i bilaga 9 avsnitt 3.2. 
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Bedömningen av vem som är rätt adressat för ett förläggande beror på omständigheterna i det 

enskilda fallet, se resonemang i förhållande till fråga 1 ovan. 

3. Kan en entreprenör, transportör och/eller en materialleverantör (t.ex. den som köper in och 

levererar matjord- och eller jordförbättringsprodukter) göras ansvarig för att ha spridit växter till 

ett område som inte tidigare hyst invasiva arter? Hur långt sträcker sig ett sådant ansvar, hur sker 

fördelningen av ansvar och vilken betydelse har det att spridningen skett genom försumlighet eller 

inte?  

Skadestånd kan, förutsatt att vissa särskilda förutsättningar är uppfyllda, sannolikt utgå med stöd 

av 32 kap. miljöbalken för skada som uppkommit i samband med att en invasiv art spridit sig till 

omgivningen, se vidare bilaga 9 avsnitt 2.3. Ett sådant skadeståndsansvar, kan beroende på 

förhållandena i det enskilda fallet, åligga fastighetsägaren och/eller den som i egen 

näringsverksamhet utför eller låter utföra arbete på fastigheten (t.ex. entreprenören). Krav på 

vållande eller uppsåt uppställs endast om skadan är av sådan art att den skäligen bör tålas med 

hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga 

förhållanden. Skadans vanlighet och storlek torde här ha särskild betydelse. Det är emellertid inte 

uteslutet att skadestånd kan utgå på andra grunder, exempelvis genom hänvisning till 

avtalsförhållandet, skadeståndslagen (1972:20) eller produktansvarslagen (1992:18).  

Straffrättsligt ansvar för otillåten hantering av en invasiv främmande art eller miljöbrott utdöms 

endast vid uppsåt eller av grov oaktsamhet, se vidare avsnitt 2.4 

4. Hur kan eventuella risker enligt ovan punkter 1-3 förebyggas eller hanteras? 

Det offentligrättsliga ansvaret vid utförande av entreprenaden torde främst handla om att 

förebygga spridning snarare än att utrota etablerad växtlighet. Ansvaret för utrotningsåtgärder 

åligger som utgångspunkt fastighetsägaren eller annan nyttjanderättshavare. Fastighetsägaren 

har därmed i regel ett intresse att tillse att arbetena utförs på ett sätt att risken för spridning av 

invasiva arter minimeras. Riskminimering bör ske civilrättsligt, dvs. genom avtal om 

försiktighetsmått vid utförandet av entreprenaden (t.ex. kontroll av växtlighet och 

försiktighetsmått gällande masshantering). Inte sällan kommer dessa ”självpåtagna” 

försiktighetsmått motsvara de offentligrättsliga åtgärder som tillsynsmyndigheten kan förelägga 

om för att begränsa risken för spridning.  

För att undvika alternativt begränsa ett eventuellt skadestånds- eller straffrättsligt ansvar finns 

anledning för samtliga aktörer vid en entreprenad att se till att arbetet stoppas i tid om invasiva 

arter upptäcks samt se till att den invasiva arten inte sprids vidare till omgivningen. 

Se bilaga 9 för Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB fulla resonemang.  
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Slutsats 
I denna rapport har behandlat hur väl invasiva växter hanteras i anläggningsentreprenader. 

Följande slutsatser sammanställs nedan: 

• Ansvaret för utrotning av invasiva växter bör i första hand ligga på fastighetsägaren eller 
nyttjanderättsinnehavaren då det i regel är den som har faktisk och rättslig kontroll att 
vidta utrotningsåtgärder. 

• Det är förbjudet att sprida invasiva växter (EU-listan). Detta förbud gäller alla, d v s 
beställaren entreprenörer och underentreprenörer. Alla aktörer bör ta höjd för att 
betraktas som verksamhetsutövare och därmed omfattas av krav att förhindra spridning 
av invasiva växter. 

• Det tre studerade projekten hanterar invasiva växter ungefär på samma sätt. Kraven som 
ställs i projekten har inte initierats från myndigheter. Kraven bedöms motsvara de 
offentligrättsliga åtgärder som tillsynsmyndigheten kan förelägga om för att begränsa 
risken för spridning. 

• Metoden att packa ovanjordsdelar växtdelar i sopsäckar är svår och tidskrävande.  
Metoden är undermålig då det är stor risk att sopsäckarna går sönder. Det finns även risk 
att hanteringen leder arbetsmiljöproblem vid hantering av jätteloka. Insamlingskärl av 
typ Storsäck bör fungera om de förvaras i en sluten container. 

• Mottagningsanläggningarna hade vid tillfället för intervjuerna inte någon information om 
invasiva växter på sina hemsidor. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller att ta in 
information från avfallsalstraren avseende innehåll av invasiva växter i schaktmassor. 

• Inventeringar som gjorts innan projektet gått ut på räkning kan vara inaktuella då 

anläggningsarbetena startar. Inventeringar behöver göras löpande. Det kan antingen 

göras av projektpersonal eller genom att ta in specialister som stöd. Som stöd för 

identifikation av invasiva växter kan appen Google Lens användas. 

• Vid genomförande av del 3 i detta SBUF-projekt uppkom önskemål att behandla andra 
frågor som har stort allmänintresse men som inte bedömdes rymmas i studien. Listan 
nedan utgör frågor som skulle vara intressanta att belysa närmare: 
- Materialleverantörers ansvar för jordprodukter.  
- Ansvar när invasiva växter sprids från en fastighet till en annan.  
- Ansvarsfördelning mellan säljare och köpare vid för säljning av mark som är bevuxen 

med invasiva växter.  
- Konflikten mellan krav att utrota invasiva växter och förbud att använda kemiska 

bekämpningsmedel.  
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Bilaga 1 



Invasiva främmande växter som förekommer i Sverige enligt förordning (EU) nr 
1143/2014 om förebyggande och hantering av och spridning av invasiva 
främmande arter. EU-listan/EU-förteckningen  
 

Fjäderborstgräs 

Gudaträd 

Gul skunkkalla 

Japansk humle  

Japansk träddödare 

Jättebalsamin 

Jätteloka 

Kabomba (vatten) 

Röd jättegunnera 

Sidenört 

Smal vattenpest (vatten) 

Syrenslide 

Tromsöloka 

 

Kursiverad text innebär sporadisk förekomst i Sverige 

EU-förteckningen uppdaterades senast 2 augusti 2022. Information om nya uppdateringar finns på 
Naturvårdsverkets- och Havs- och vattenmyndighetens webbplatser när det är aktuellt. 

 

SEJOHMAB
Textruta
Bilaga 1



Bilaga 2 



Sammanfattning hantering av invasiva växter i anläggningsprojekt – Del 1 
Frågor till projekten Svar Lund-Flackarp Svar Flackarp-Arlöv Svar Maria-Ängelholm Svar Lösen-Jämjö 
Fanns krav på hantering av 
invasiva växter i 
förfrågningsunderlaget? Hur såg 
kraven ut? 

Nej, men parkslide och 
boerstånds förekommer 

Nej, men boerstånds 
förekommer. Boerstånds 
har inte uppmärksammats 
som en invasiv växt. 
Parkslide förekommer inte 
inom arbetsområdet 

Ja för parkslide, 
kanadensiskt gullris, 
blomsterlupin, vresros och 
jätteloka. Preciserade i TB 

Ja för parkslide, 
kanadensiskt gullris, lupin 
och vresros. Preciserade i TB 

Hur har krav från 
förfrågningsunderlaget 
hanterats i projektet? 

Kraven var med på 
startmöte produktion (start 
av Fas 2). B och E har tagit 
fram lösning tillsammans 

Ingen hantering p g a 
avsaknad av krav 

Via miljöplan och risk- och 
möjlighetsanalys 

Via projektövergripande 
arbetsberedning för invasiva 
växer 
 

Hur har invasiva växter 
hanterats i riskanalysen? Har 
invasiva växter identifierats som 
en risk som behöver hanteras? 

Riskanalysen är inte 
tillgänglig. Den tog upp 
större risker 

Nej Ja Ja 

Hur har invasiva växter 
hanterats i 
projekteringsbeskrivningen? 
Har informationen överförts till 
projektörerna? 
 

Projektering skedde i 
Projektstudio. Fyndet av 
parkslide togs upp i 
Projektstudio och kom på 
det viset med i 
projekteringen  

Nej Krav på 
projekteringsbeskrivning 
ledde till att ett 
handlingsprogram som 
beskriver hur hantering av 
invasiva arter ska utföras har 
levererats som bygghandling 

I projekteringsbeskrivning 
finns en masshanteringsplan 
som har texter om invasiva 
växter 
 
 

Hur har invasiva växter 
hanterats i 
produktionsplaneringen? Har 
information överförts till 
produktionspersonalen? 
 

Ja, information har överförts 
i arbetsberedning 

Nej Ja, information har överförts 
i arbetsberedning, via 
checklistor och genom 
informationsanslag på 
arbetsplatserna, genom 
markering i Google Earth 
samt i introduktions-
utbildning 

Ja, information har överförts 
i arbetsberedningar som 
upprättas inför arbete på ett 
nytt geografiskt område 

Hur ser instruktionerna ut för 
hantering av invasiva växter? 

Ritningar, skyddsavstånd, 
djup på grop, metod för 

Instruktion saknas då några 
invasiva växter utöver 

Växterna ska hanteras enligt 
arbetsberedning. 

Växterna ska hanteras enligt 
arbetsberedning.   

SEJOHMAB
Textruta
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Frågor till projekten Svar Lund-Flackarp Svar Flackarp-Arlöv Svar Maria-Ängelholm Svar Lösen-Jämjö 
Hur har de invasiva växterna 
faktiskt hanterats ute på 
arbetsplatsen? 
 

överlappning av duk, 
beskrivning av 
omhändertagande av 
ovanjordsdelar, instruktion 
för tvätt av maskiner, 
redskap och stövlar 

boerstånds inte upptäckts i 
projektet 

Vilka metoder har använts för 
att förhindra spridning? 
 

Ovanjordsdelar packades i 
plastsäckar och förvarades i 
sluten container som kördes 
till förbränning. 
Underjordsdelar grävdes 
bort med 7 m marginal och 
begravdes i grop som 
täcktes med duk och 
jord/krossmaterial 

Inga metoder har använts. 
Projektet har haft 
omfattande 
markmiljöprovtagning samt 
trädinventering. Om 
invasiva växter funnits hade 
upptäckts vid inventeringar 
och provtagning 

Växterna klipptes och 
packades, dvs inga rötter 
lades i säckar. 
Ovanjordsdelar har körts till 
förbränning. En del massor 
innehållande invasiva arter 
(vresros, gullris, 
blomsterlupin) lagts i 
bullervallar och täckts med 
rena massor. 

Växterna ska grävas ner på 
två utvalda platser i 
bullerskyddsvallar med olika 
djup beroende på art. Ett 
bestånd parkslide har 
lämnats för att undvika att 
schakta i det. 

Har invasiva växter grävts upp 
och transporterats till någon 
annan fysisk plats inom eller 
utanför projektet. 
 

Underjordsdelar av 
parkslide har grävts ner 

Nej. Det har uppstått två 
bestånd parkslide i en 
bullerskyddsvall som 
anlades 2019. Parksliden 
upptäcktes 2021. Det finns 
inget som tyder på att 
parksliden kommer från 
järnvägsprojektet 

Blomsterlupin, vresros och 
gullris har grävts ner i 
bullerskyddsvallar efter 
överenskommelse med 
beställaren 

Uppgrävda massor med 
invasiva växtdelar ska 
transporteras till utpekade 
platser och grävas ner. 

Hur ser dokumentationen ut 
avseende hantering av invasiva 
växter? 
 

Dagliga 
dagboksanteckningar med 
fotografier från saneringen 
av parkslide. 
Fakturor från AKKA 
Mottagningsbevis från 
Vankiva 
 

Finns ej Hanteringen dokumenteras i 
Miljöweb. I loggen kopplat 
till underrättelse om 
förändring av omfattning av 
invasiva arter finns 
dokumenterat hur de 
invasiva arterna hanterats 
per plats. 

Hantering av invasiva växter 
ska noteras i dagbok 
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Gestaltningsstandarden ska om inte annat anges vara enhetlig för hela anläggningen. Gestaltning av 
stationer med kringliggande ytor har tagits fram i samarbete med Helsingborg stad respektive 
Ängelholms kommun. 

Utformning och utförande av anläggningen ska ta hänsyn till påverkan på energianvändning och 
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, dvs. både energianvändning/ klimatpåverkan för byggande, 
drift och underhåll samt trafikens energianvändning/ klimatpåverkan. Utformningen ska eftersträva 
att minska den totala energianvändningen/ klimatpåverkan. Arbetet ska bedrivas systematiskt och 
minst omfatta transportarbetet, främjande av återanvändning och val av energisnåla material och 
metoder. 

Anläggning ska utformas och utföras så att drift, underhåll och felavhjälpning kan ske 
kostnadseffektivt och på ett arbetsmiljömässigt riktigt sätt samt med vedertagna metoder. 

Anläggningen ska utformas och utföras klotterskyddad och klotterovänlig. 

Anläggningen ska utformas och utföras så att sabotage, skadegörelse och stöld av utrustning 
minimeras. 

För kommunala anläggningar i Helsingborg stad gäller kommunens tekniska handbok. Länk: 
https://tekniskhandbok.helsingborg.se/.  

För kommunala vägöverbyggnader i Ängelholms kommun gäller 
. 

Funktion/Jordning 

Utformning och utförande av jordning och skärmning av Trafikverkets järnvägsanläggningar samt 
stationsområden och väganläggningar i närhet av järnväg ska ske enligt 10, 

 

Funktion/ Masshantering  

Masshanteringen i projektet ska optimeras vad avser tid, kostnad och miljösynpunkt. Massor vars 
föroreningsinnehåll överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för MKM (mindre känslig 
markanvändning) ska lämnas till godkänd avfallsanläggning.  

Massor ska i möjligaste mån återanvändas inom arbetsområdet under förutsättning att det är tekniskt 
lämpligt och att föroreningshalterna inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för MKM. Till 
naturreservatet Väla skog, som ligger öster om järnvägen, längdmätning km 236+633 till km 237+150, 
får inte tillföras massor med en högre föroreningsgrad än Naturvårdsverkets riktvärde för känslig 
markanvändning. 

Vid återställning av ytor för tillfälligt nyttjande ska främst material som tidigare funnits på platsen 
återanvändas. Tillförda massor ska ha en föroreningsnivå under MRR. 

Anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas av Trafikverket till berörda tillsynsmyndigheter. Beslut från 
tillsynsmyndigheter ska följas. 

Entreprenören ansvarar för att schaktmassor vilka transporteras i och utanför arbetsområdet hanteras 
enligt gällande lagar och krav. Hantering av överskottsmassor beskrivs i Administrativa Föreskrifter. 

Vid masshanteringen ska spridning av invasiva arter undvikas. Vid transport av massor innehållande 
invasiva arter, inklusive deras frön och rötter, ska detta göras i förslutna säckar. Maskiner som 
hanterat massor med parkslide ska rengöras efter att hanteringen vid varje plats är utförd. 
Hanteringen av invasiva arter vid varje plats får inte avbrytas och maskinen användas för annat 
ändamål utan rengöring. 
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Innan detaljprojektering påbörjas ska tillhandahållet underlag till projekteringskarta och 
bakgrundskarta kontrolleras avseende innehåll ocht aktualitet enligt TDOK 2014:0571, Avvikelser ska 
dokumenteras. Resultatet ska meddelas beställaren skriftligen. 

Kontroll och provning av instrument ska utföras enligt vad som anges i TDOK 2014:0571 kap 1.4. 
Upprättat kontrollprogram ska delges beställaren innan arbeten utförs. 

Kontroll av befintligt stomnät ska utföras före användning. Kontrollen ska utföras och dokumenteras 
enligt SIS-TS 21143:2016. Mätklass ska vara minst G2 enligt tabell A.9 för kontroll i plan, för kontroll i 
höjd gäller klass J2 enligt tabell A.17. 

Kontrollprogram för befintliga stomnät och stomnät som upprättas i projektet ska tas fram. 
Kontrollprogrammet ska minst omfatta: 

- Intervall för kontrollmätningen 

- Omfattning av kontrollmätningen 

- Krav och metod för kontrollmätningen  

- Redovisning av kontrollmätningen 

Kontrollprogrammet ska godkännas av beställaren. 

Utförda kontroller av stomnät ska vara dokumenterade och ska redovisas till beställaren.  

Om RTK-mätning med tjänst för nätverks-RTK nyttjas ska kontrollprogram upprättas för daglig 
kontroll av mätningsnoggrannhet i enlighet med TDOK 2014:0571 avsnitt 2.8.2. 

Lokala referensstationer som upprättas för satellitmätning ska kontrolleras dagligen och 
dokumenteras. Kontrollen utförs i enlighet med TDOK 2014:0571 avsnitt 2.8.1. 

Toleranskrav för anläggningar och konstruktioner ska, där specifikt toleranskrav inte angivits, uppfylla 
toleranskrav angivet i bilaga A i TDOK 2014:0571. Toleransen ska ses som tillåten avvikelse från 
projekterat läge. 

Anläggningar och konstruktioner, som byggs in eller överfylls, avviker från angivna toleranskrav eller 
ingår i särskilt måttkontrollprogram ska mätas in och dokumenteras. 

Kontroll/ Masshantering 

Vid schaktning ska massorna kontrolleras okulärt. Vid misstanke om föroreningar eller förorenade 
massor ska schaktningen omedelbart avbrytas inom den del av området som berörs och beställaren 
kontaktas. 

Om invasiva arter påträffas vid schaktning på andra platser än de som är beskrivna i avsnitt 
C1.Befintlig mark och miljö/Naturmiljö ska schaktningen omedelbart avbrytas inom den del av 
området som berörs och beställaren kontaktas. 

Entreprenören ska ombesörja och bekosta all provtagning av jordmassor och transport av jordprover 
till laboratoriets inlämningsställe, exklusive kostnader för laboratorieanalys. Laboratoriet med vilket 
beställaren har ramavtal, ska anlitas. Laboratoriets fakturor ska skickas direkt till beställaren. 

Personer som utför provtagning av jordmassor ska ha relevanta kunskaper rörande markprovtagning, 
motsvarande Svenska geotekniska föreningens (SGF) kurs Miljötekniska markundersökningar. 
Dokumenterad erfarenhet styrks med kursintyg eller CV.  Provtagning ska genomföras enligt 

- 
och laboratorieundersökningarna ska förutsättas vara utifrån mekanisk rengöring av 
provtagningsutrustningen samt att inga duplikatprov ingår. 
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C1. Befintlig mark och miljö/ Naturmiljö  

Omfattning 

Följande inventeringar har gjorts i fält: 

- inventering av fladdermöss mellan Helsingborg-Ödåkra 

- inventering av flora och fladdermöss i Väla skog 

- inventering av fortplantnings- och övervintringsplatser för fladdermöss längs Södra 
Rälsgatan 

- fisk- och musselinventering i Vege å, Skavebäcken och Flöjbäcken 

- groddjursinventering inom planområdet mellan Helsingborg-Ängelholm 

- naturvärdesinventering enligt svensk standard utmed järnvägen samt specifikt vid 
Ängelholms bangård. 

Områden med höga naturvärden är Väla skog söder om Ödåkra, Vege å samt Ängelholms bangård. I 
Väla skog och Vege å är värdena knutna till den gamla skogen, medan Ängelholms bangård har en 
torrmarksflora med rikt insektsliv. Områdena kring södra Ödåkra och vid Ängelholm har påtagliga 
naturvärden i form av gamla värdefulla träd respektive torr och sandig jord. Det storskaliga 
jordbrukslandskapet har inga eller enstaka naturvärden. 

Det förekommer fladdermöss i området mellan Ödåkra och Väla skog, samt blåsippa och Sankt Pers 
nycklar i Väla skogs naturreservat. Groddjur hittades i Väla skog, dammen i södra Ödåkra samt vid 
Flöjen. Samtliga groddjursarter är fridlysta. I Flöjen och Vege å finns även ål (CR). Ask förekommer 
sporadiskt över stora delar av sträckan och på Ängelholms bangård hittades tre arter av rödlistade 
fjärilar samt en rödlistad stekelart (hedsidenbi).  

Det finns stäckor längs spårområdet med förekomst av invasiva arter i form av jätteloka, 
blomsterlupin, parkslide och kanadensiskt gullris, se Figur (C1). 15. Det gäller främst områden vid 
Vege å, Kattarp, Flöjen, Ödåkra samt söder om Väla skog. Detaljerade kartor finns under Teknisk 
lösning för respektive område. 
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Figur (C1). 15 Översiktskarta över invasiva arter längs spåret Ängelholm  Helsingborg.Varje punkt 
visar påträffade bestånd av respektive invasiv art. Efterföljande figur (C1). 20, 21, 23, 24 och 25 
visar invasiva arter på respektive plats. 

 

Det finns Natura 2000-områden inom projektets influensområde. Vid km 240+300 - 240+500 finns 
ett riksintresse för naturmiljövården, Pålsjö skog. 
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Kompensationsåtgärder för biotopskyddade objekt som beskrivs längs sträckan Ängelholm-Rögle-
Kattarp och Kattarp-Ödåkra redovisas i avsnitt V.  

Stenar och avverkade trädstammar med mera som tagits bort från dessa biotoper och strukturer ska 
återanvändas av entreprenören genom återuppbyggnad av nya rösen/stenmurar på nya platser i 
projektet. Kompensation, för intrången, som sker innanför järnvägsanläggningen redovisas i avsnitt F 
och utanför järnvägsanläggningen redovisas i avsnitt V. 

Massor innehållande alla växtdelar av jätteloka och parkslide ska destrueras genom fullständig 
förbränning. Om schaktmassor innehållande växtdelar av jätteloka eller parkslide ska transporteras 
från växtplatsen ska det ske i förslutna säckar för att förhindra att frön och rotdelar kan sprida sig till 
nya platser. Växtdelar av blomsterlupin och kanadensiskt gullris ska destrueras. Om växtdelar från 
blomsterlupin eller kanadensiskt gullris ska transporteras bort från växtplatsen ska det ske i förslutna 
säckar för att förhindra att frön och rotdelar kan sprida sig till nya platser. 

Områden för tillfällig nyttjanderätt och där den invasiva arten kanadensiskt gullris växer, det vill säga 
öster om järnvägen vid Vege å km 221+900-222+220 (Figur (C1). 22), öster om järnvägen vid Kattarp 
km 229+700-230+000 (Figur (C1). 23) samt vid Ödåkra km 232+500-232+600 (Figur (C1). 19) och 
Väla skog km 237+200 (Figur (C1). 20) ska täckas med avskiljande markduk innan repektive område 
börjar användas. Markduken ska tas bort efter avslutat arbete och marken återställas till 
brukningsbart skick.  

Om värdefulla träd tas ned ska de placeras i faunadepå, se vidare i avsnitt V. 

Kontroll 

Utmärkning av arbetsområdet vid Väla skog (cirka km 236+650 - 237+150) ska godkännas av 
beställaren innan arbeten påbörjas. 
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Figur (C1). 19 Karta över invasiva arter i Ödåkra. Måttangivelserna i kartan omfattar beståndet 
inklusive säkerhetsavstånd, det vill säga den yta som åtgärdas. 
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Figur (C1). 20 Karta över invasiva arter söder om Väla skog. Måttangivelsen i kartan omfattar 
beståndet inklusive säkerhetsavstånd, det vill säga den yta som åtgärdas. 
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Teknisk lösning//Ängelholm  Rögle - Kattarp 

 

Figur (C1). 22 Karta över invasiva arter vid Vege å. Måttangivelserna i kartan omfattar beståndet 
inklusive säkerhetsavstånd, det vill säga den yta som åtgärdas. 
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Teknisk lösning//Kattarp 

 

Figur (C1). 23 Karta över invasiva arter vid Kattarp. Måttangivelserna i kartan omfattar beståndet 
inklusive säkerhetsavstånd, det vill säga den yta som åtgärdas. 
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Teknisk lösning//Kattarp - Ödåkra 

 

Figur (C1). 24 Karta över invasiva arter vid Flöjen. Måttangivelsen i kartan omfattar beståndet 
inklusive säkerhetsavstånd, det vill säga den yta som åtgärdas. För parkslide gäller det markerade 
området kring den röda punkten. 
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Massor ska i möjligaste mån återanvändas inom arbetsområdet under förutsättning att det är tekniskt 
lämpligt och att föroreningshalterna inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för MKM. I 
naturreservatet Väla skog, som ligger öster om järnvägen, längdmätning km 236+633 till km 237+150, 
gäller markanvändningen känslig markanvändning. Till området Väla skog får inte tillföras massor 
med en högre föroreningsgrad än Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. 

Anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas av Trafikverket till berörda tillsynsmyndigheter. Beslut från 
tillsynsmyndigheter ska följas. 

Entreprenören ansvarar för att schaktmassor vilka transporteras i och utanför arbetsområdet hanteras 
enligt gällande lagar och krav. Hantering av överskottsmassor beskrivs i Administrativa Föreskrifter. 

Vid masshanteringen ska spridning av invasiva arter undvikas. Vid transport av massor innehållande 
invasiva arter ska detta göras i förslutna säckar. Maskiner som hanterat massor med parkslide ska 
rengöras vid flytt till nytt område.  

Entreprenören ansvarar för att hitta lämplig avfallsanläggning samt ombesörjer och bekostar 
dittransport. Avfallsanläggningens mottagningskostnader för förorenade massor ska faktureras direkt 
till beställaren. Mottagningskvitto ska redovisas. Det är inte tillåtet att transportera (förorenade) 
massor över kommungränsen.  

Massor från ballastrening som lämnas till avfallsanläggning får maximalt innehålla 5 volymprocent av 
fraktioner som mäter 31,5 mm i diameter eller mer. Siktning och återvinning av uppkomna massor i 
projektet ska ske så störning till omgivningen minimeras, exempelvis damning, buller och transporter.  

Hantering och lagring av massor ska utföras på sådant sätt att de inte ger upphov till förorening i mark, 
luft eller vatten. 

Vid hantering av olika massor ska olika kvaliteter hållas separerade så blandning av olika material 
undviks. 

Vid projektets avslut ska mellanlagring, tillfällig lagring eller omlastning av massor som har skett inom 
arbetsområdet samt på upplagsplatser och etableringsytor vara avslutad och områden för sådan 
lagring/hantering ska vara återställda till ursprungligt skick och användningsområde som före 
entreprenaden.  

Externa jord-, berg- och ballastmaterial samt andra granulära material som används i anläggningen 
ska vara rena och ha ett dokumenterat ursprung, vilket innebär att massornas föroreningsnivå inte får 
vara över bakgrundshalter för platsen där de ska användas. Ursprung och dokumentation ska 
redovisas för beställaren. Föroreningsnivån får dock inte överskrida Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för MKM.  

Funktion/ Länshållningsvatten 

Länshållningsvatten ska hanteras enligt Administrativa Föreskrifter kapitel AFG.8 och AFG.81.  

Tillsynsmyndighetens och ledningsägarens haltkriterier ska gälla för utsläpp av länshållningsvatten till 
dagvattennätet eller till ytvattenrecipient. Det ska förutsättas att krav på kvalitet enligt Tabell (V). 1 
gäller för utsläpp av vatten till dagvattennätet eller till ytvattenrecipient.  
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Toleranskrav för anläggningar och konstruktioner ska, där specifikt toleranskrav inte angivits, uppfylla 
toleranskrav angivet i bilaga A i TDOK 2014:0571. Toleransen ska ses som tillåten avvikelse från 
projekterat läge. 

Anläggningar och konstruktioner, som byggs in eller överfylls, avviker från angivna toleranskrav eller 
ingår i särskilt måttkontrollprogram ska mätas in och dokumenteras. 

Kontroll/ Masshantering 

Vid schaktning ska entreprenören okulärt kontrollera massorna. Vid misstanke om föroreningar eller 
förorenade massor ska schaktningen omedelbart avbrytas inom den del av området som berörs och 
beställaren kontaktas. 

Om invasiva arter påträffas vid schaktning på andra platser än de som är beskrivna i avsnitt 
C1.Befintlig mark och miljö/Naturmiljö ska schaktningen omedelbart avbrytas inom den del av 
området som berörs och beställaren kontaktas. 

Entreprenören ska ombesörja och bekosta all provtagning av jordmassor och transport av jordprover 
till laboratoriets inlämningsställe, exklusive kostnader för laboratorieanalys. Laboratoriet med vilket 
beställaren har ramavtal, ska anlitas. Laboratoriets fakturor ska skickas direkt till beställaren. 

Personer som utför provtagning av jordmassor ska ha relevanta kunskaper rörande markprovtagning, 
motsvarande Svenska geotekniska föreningens (SGF) kurs Miljötekniska markundersökningar. 
Dokumenterad erfarenhet styrks med kursintyg eller CV.  Provtagning ska genomföras enligt 

etsnivå för fält- 
och laboratorieundersökningarna ska förutsättas vara utifrån mekanisk rengöring av 
provtagningsutrustningen samt att inga duplikatprov ingår. 

Vid provtagning av jord gäller generellt följande: 

- Minst ett samlingsprov ska uttas som representerar högst 250 m3 massor. Varje 
samlingsprov ska bestå av minst 30 delprover. 

- Samlingsprov ska minst analyseras med avseende på metaller (As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Hg, 
Ni, Pb, Zn, Co, V) och PAH16 (PAH L, PAH M och PAH H). 

Vägdikesprovtagning ska utföras av de vägdiken som kommer att omfattas av schaktarbeten, innan 
schakt påbörjas. Vägdikesprovtagning ska utföras i enlighet med TDOK 2014:0931 och TDOK 
2015:0491. Uppmätta haltnivåer av föroreningar ska utgöra underlag för hur vägdikesmassor ska 
hanteras/ omhändertas. Som kalkylförutsättning ska antas att provtagning ska utföras på 20 stycken 
vägdikessträckor och att tre stickprov ska tas ut per dikessträcka. Det ska antas att vägdikesproverna 
ska analyseras med avseende på metaller (As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Co, V), Alifater >C5-
C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16, >C5-C16, Aromater >C8-C10, >C10-C16, >C16-C35, bensen, 
toluen, etylbensen, xylen, PAH L, PAH M och PAH H. 

Kontroll/ Masshantering/ Ytor med tillfällig nyttjanderätt 

Innan en yta med tillfällig nyttjanderätt nyttjas ska ytan provtas med avseende på markföroreningar. 
Minst ett samlingsprov ska uttas som representerar högst 1 000 m3. Varje samlingsprov ska bestå av 
minst 30 delprover. Provtagning ska utföras ned till planerat schaktdjup, dock minst ned till 0,5 meter 
under markytan. 

Efter avetablering ska ytan provtas med avseende på markföroreningar, innan återställning. Prov ska 
uttas på finmaterial i eventuellt påförda massor samt minst 0,5 meter ned i jordlager som funnits på 
ytan sedan före etablering. Minst ett samlingsprov ska uttas som representerar högst 1 000 m3. Varje 
samlingsprov ska bestå av minst 30 delprover. 
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- Vegetationsytor. Befintlig vegetation som ska sparas, jordhantering, växtbäddar, anlagda 
planteringsytor, sådd, skötselprogram. Det ska framgå hur entreprenören säkerställer att 
alla träd tbäddar 
kommer att vara utformade för att entreprenören ska uppnå de ställda tillväxt- och 
yttäckningskraven. 

- principer för placering och utformning av vägutrustning. Avser räcken och stängsel, 
skyltar, belysning och eventuella väderskydd mm. 

XB. Projekteringsbeskrivning/ Miljö 

Projekteringsbeskrivning ska omfatta: 

- principer för utformning av faunapassager och fladdermusskärm 

- hur material och kemikalier kommer att hanteras under projektering och byggnation 

- hur klimat- och energikraven tillgodoses 

- krav kopplat till skydd av yt- och grundvatten 

- återanvändning av massor samt hantering av förorenade massor 

- hantering av kompensationsåtgärder utanför järnvägsområdet 

- inventering av fastigheter och komplett rivningslovsansökan med tillhörande bilagor, 
kontrollplan, rivningsplan mm 

- hantering av invasiva arter inom arbetsområdet 

- hantering av länshållningsvatten 

- redogörelse för kontrollprogram för grundvattennivåer innehållande syfte, metodik, 
omfattning, provtagningsfrekvens och redovisning. 

- redovisning av hydrogeologiska förhållanden som bedöms vara kritiska eller komplexa 
avseende grundvattensänkning och redovisning av planerade kontroll- och 
kompensationsåtgärder. 

XB. Projekteringsbeskrivning/ Signal, järnväg 
Projekteringsbeskrivning ska omfatta: 

- hur arbete med signalanläggningar kommer genomföras och redovisning av att man är 
införstådd med styrande dokument för signaleringsprinciper och teknisk 
säkerhetsstyrning för arbete i Trafikverkets signalanläggning.  

- hur teknisk säkerhetsstyrning signal genomförs 

- hur gränssnitt mot ställverksleverantör, Bombardier Transportation, kommer att 
hanteras. 

- hur av beställaren tillhandahållna signalhandlingar samordnas med övriga 
teknikområden. 

- hur ritningar ska hanteras efter ibruktagning. 

XB. Projekteringsbeskrivning/ Tele, järnväg 
Projekteringsbeskrivning ska omfatta: 

- hur gränssnitt mot Trafikverket IKT kommer att hanteras. 
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Av redovisningen ska framgå: 

- utbredning och djup på alla växtbäddar. 

- växtbäddars uppbyggnad och innehåll. 

- fröblandning, frömängd för gräs och ängsytor. 

- redovisning av ytskiktsplaner med nivåangivelser för träd, buskar, klätterväxter och perenner, 
ängsytor och gräsytor som inte är väg- eller järnvägsslänter. 

- för vegetationsytor ska framgå: 

- art och sort och antal för alla träd, buskar, klätterväxter och perenner. 

- c/c-avstånd för buskar, klätterväxter och perenner 

- hantering av gestaltningskrav kopplade till konstruktioner och utrustning: 

- bullerskyddskärmar ska redovisas i minst samma omfattning som i handling 6.6.8. 
Underlag till bygglovshandling. 

- utrustning inklusive grundläggning. 

XC. Bygghandling/ Miljö 
Bygghandling ska omfatta: 

- för bullerskydd: 

o höjd, längd och avstånd till projekteringsplan/RÖK 

o utseende och anpassning till terräng 

o verifikat som visar att vald konstruktion uppfyller krav på ljudreduktion och 
absorption 

- handlingsprogram för byggbuller 

- bullermätningar ska dokumenteras kontinuerligt och delges Trafikverket minst en gång i 
månaden. Dock ska mätresultat kunna delges Trafikverket på begäran. Redovisningen ska 
innehålla mätvärden jämförda med aktuella riktvärden. 

- faunapassager på land (bredd/ höjd på passage, ytskikt och marklagrens mäktighet, 
terränganpassning, ledstrukturer, planteringar etc.) 

- ritningar och ansökan för bygglov avseende fladdermusskärm 

- anläggningar för omhändertagande av vatten (dimensioneringsberäkningar och tekniskt 
utförande) 

- yt- och grundvattenskydd (dimensioneringsberäkningar och tekniskt utförande) 

- dokumentation av undersökningar av förorenade massor enligt SGF Rapport 2:2013. 

- vilka arbetsberedningar som behövs för särskilt kritiska arbetsmoment ur miljösynpunkt 
t.ex. passage av vattendrag, schakt i förorenade massor o.s.v.  

- handlingsprogram som beskriver hur hantering av invasiva arter ska utföras. 

- kontrollplan Flöjens våtmark: 

o hur arbete vid Flöjen våtmark ska utföras för att minimera att spill och sediment inte 
ska nå våtmarken och vattendraget.  

- kontrollplan Vege å: 

o hur arbete vid Vege å ska utföras för att minimera att spill och sediment inte ska nå 
ån. 

seragkal
Highlight



E22 Karlskrona-Kalmar delen Lösen-Jämjö, Karlskrona kommun, Blekinge län 

Teknisk beskrivning 

TB Mall för TE VÄG, version 11 Sida 59 (275) 

C1. Befintlig mark och miljö/ Vegetation, jordmån 

Omfattning 

Undersökningar av organisk ytjord avseende mäktighet och typ framgår av handling 6.5.1. MUR 
Geoteknik med tillhörande ritningar och bilagor.  

Utmed sträckan finns i anslutning till magrare höjdpartier med morän och urberg skogsmark och 
trädgrupper. Skogsmarken tätnar i områdets nordöstra del vid Kråkerum och präglas där av 
barrskogskaraktär med blåbärsris och inslag av lövträd, medan det i väster är lövträd som dominerar 
med ek, slån och hagtorn i höjdlägena. Ask, al och lind finns i bördigare delar som svackor och utmed 
vattendrag. För en mer detaljerade beskrivning av naturmiljön längs sträckan se C1. Befintlig mark och 
miljö/ Naturmiljö. 

Genom en inventering av invasiva arter identifierades förekomster av de invasiva arterna 
blomsterlupin och parkslide utmed sträckan. Invasiva arter orsakar problem för den inhemska floran 
genom okontrollerad spridning och populationsexpansion. De kan därmed påverka inhemsk biologisk 
mångfald genom att den lokala floran konkurreras ut, samt orsaka socioekonomiska skador. Tabellen 
nedan sammanfattar de förekomster av invasiva arter som identifierats inom eller i närheten av 
vägområdet. Dessa förekomster beskrivs i mer detalj och visas i kartor i Bilaga 16  Invasiva arter.    

Tabell (C1).7. Identifierade förekomster av invasiva arter utmed sträckan. Numren i den andra kolumnen hänvisar 
till förekomstens numrering i Bilaga 16  Invasiva arter.   

Art Nummer i PM 
inventering av 
invasiva arter 

Ungefärlig sektion Ungefärlig areal för 
ovanjordiskt bestånd (m2) 

Parkslide 1  25 

Parkslide 2 1/980 215 

Blomsterlupin 3  48 

Parkslide 4  49 

Parkslide 5  970 

Parkslide 6  2 

Parkslide 7  2 

Parkslide 8 13/800 47 

Parkslide 9 13/925 437 

Blomsterlupin 10 13/930 31 

Parkslide 11 13/950 25 

Parkslide 12  66 

Blomsterlupin 13  0,5 

Blomsterlupin 14  0,5 

Blomsterlupin 15  0,5 

Parkslide 16  1 

Parkslide 17  52 

Parkslide 18  752 
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Parkslide 19  143 

Parkslide 20  8 

Parkslide 21  122 

Parkslide 22  90 

Funktion 

Vegetation med naturmark eller träd/buskgrupper som ska bevaras finns markerad på ritning 
101L1901-101L1925.  

Vegetation utanför arbetsområdet ska inte vara påverkade av arbeten, transporter, upplag etc. 

Avbaningsmassor från naturmark som exploateras ska tas till vara och återanvändas inom projektet på 
slänter och i sidområden som ansluter till denna typ av vegetation enligt teknisk lösning nedan. Detta 
bidrar till att vägen snabbare smälter in i befintlig landskapsbild. Med avbaningsmassor menas 
jordmånen (skogsjord med rötter och fröbank) som utgör det översta lagret i naturmarken, ca 20 cm.  

Vid behov ska säkerhetsbeskärning av träd med kronor som hamnar inom vägområdet utföras av 
arborist i enlighet med CODIT-modellen. 

Anläggande av väg får inte leda till nyetablering eller fortsatt spridning av främmande invasiva arter, 
se TDOK 2015:0469 samt TDOK 2015:0323. Om kända förekomster av dessa arter påverkas av schakt- 
eller grävarbeten ska det säkerställas att arbetet inte bidrar till ytterligare spridning.  

Teknisk lösning 

Markvegetationen (avbaningsmassor) från skogsmark som tas i anspråk ska tas tillvara. 
Avbaningsmassor återanvänds kontinuerligt där entreprenören eftersträvar ett flöde med avbaning 
och utläggning, alternativt sparas massorna inom projektet i upplag. Upplag med avbaningsmassor får 
ha en högsta höjd av 2,5 m och en längsta bredd av 6 m. 

Upplag ska vara tydligt märkta så att sammanblandning med andra massor undviks. Upplagets 
överyta ska göras jämn och något sluttande. Upplaget får inte packas och ska bearbetas och luftas 
minst var sjätte månad. Vattning ska utföras vid torrperioder. 

Innan de avbanade jordmassorna läggs ut ska de siktas genom en skopa försedd med galler, en 
grusharpa eller liknande, med fri öppning av max 10 cm. Detta ska utföras så att rotbitar och större 
stenar sållas bort. Det blir också lättare att lägga ut massorna jämnt. Avbaningsmassorna får inte 
packas efter utläggning.  

Stubbar kan med fördel fräsas och blandas i avbaningsmassorna. 

Skärningsslänter i skogsmark förses med avbaningsmassor på de delar av slänterna som ligger över 
närmaste vägkant i nivå. Bankslänter förses med avbaningsmassor från terrassnivå ned till bankfot.  

Erosionsskydd ska täckas likt övriga ytor. 

Även mager jordmån från skogsmark, alven (mineraljorden), ska återanvändas inom projektet. Denna 
används i sidoområden där mager ängsmark anläggs. Mager alv/mineraljord ska läggas i upplag och 
återanvändas i sidoområden där äng anläggs och ängsfrö sås. Ytorna som dessa massor läggs ut på ska 
vara luckrade till minst 20 cm djup. Om entreprenören väljer att använda andra massor, exempelvis 
om massor saknas eller är svåra att få fram, ska dessa motsvara egenskaperna hos alven. 

Avbaningsmassor och alv får inte sammanblandas och ska läggas upp i markerade separata högar. 
Massor får inte packas. 
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Planering av skyddsåtgärder utförs så att vegetationen som ska sparas ges goda förutsättningar för 
fortsatt utveckling.

När schakt- eller grävarbeten berör kända förekomster av invasiva arter ska det säkerställas att arbetet 
inte bidrar till ytterligare spridning av dessa. Kända förekomster av arterna redovisas i Bilaga 16 
Invasiva arter. Observera att dessa förekomster inte är inmätta med exakta mätinstrument. För att 
säkerställa att massor kan schaktas bort enligt ovanstående metodik måste de förekomster som 
påverkas av schakt- eller grävarbeten därför först koordinatsättas. Detta ska göras i samråd med 
beställare, under en årstid som ekologen bedömer är lämplig för att kunna identifiera arterna.  

Då schakt- eller grävarbeten eller annan markomrörning påverkar kända förekomster av invasiva arter 
ska följande metodik tillämpas. Inledningsvis ska den ovanjordiska vegetationen slås av och lagras 
genom förslutning i dubbla sopsäckar och därefter skickas för förbränning till en avfallsstation. 
Därefter ska massor innehållande frörester eller rotfragment kring den berörda förekomsten schaktas 
bort och begravas under vägens terrassering, underst i bullervallar eller på annan plats som uppfyller 
nedanstående kriterier. Följande gäller då för respektive art: 

- Blomsterlupin: Jorden ska schaktas bort till ett djup av 0,2 meter med 2 meters buffert 
kring hela det ovanjordiska beståndet. Massorna ska deponeras på lämplig plats och 
täckas med minst 2 meter ren jord (det vill säga jord utan rester av invasiva arter). 

- Parkslide: Jorden ska schaktas bort till ett djup av 2 meter med 6 meters buffert kring 
hela det ovanjordiska beståndet. Massorna ska deponeras på lämplig plats och täckas först 
med ett markmembran/ogräsduk och därefter med minst 2 meter ren jord (det vill säga 
jord utan rester av invasiva arter). Markmembranet/ogräsduken ska vara anpassat för 
täckning av ogräs och invasiva växter. 

Utöver detta gäller följande riktlinjer för att undvika spridning av invasiva arter:  

- Kända förekomster av invasiva arter ska i största möjliga mån helt undantas från schakt-
eller grävarbeten. I det fall sådana arbeten berör en identifierad förekomst måste hela 
denna förekomsten bekämpas, inte endast den del av beståndet som berörs av arbetet. 
Undantaget gäller förekomsterna som numreras 12-22 i Bilaga 16 Invasiva arter, då det 
är acceptabelt att endast bekämpa den del av beståndet som berörs direkt. Detta undantag 
beror på att invasiva arter bedöms finnas i hela den befintliga bullervallen längs södra 
sidan av befintlig väg E22 och att det därför inte bedöms teknisk möjligt att gräva bort hela 
rotsystemen. Observera att gräv- och schaktarbeten i bullervallen fortfarande ska 
minimeras i möjligaste mån. 

- Massor innehållande invasiva arter ska alltid hanteras, lagras och transporteras 
separerade från övriga massor och på ett sätt som helt minimerar risken för spridning till 
omgivningen. 

- Massor innehållande invasiva arter som ska transporteras så korta avstånd som möjligt
och samlas för deponering till så få platser som möjligt för att minimera risken för 
spridning. 

- Efter avslutade gräv- eller schaktarbeten i massor innehållande invasiva arter ska däck, 
grävskopor och annan utrustning noga borstas av på platsen där arbetena genomförts, för 
att säkra att fröester eller rotfragment inte sprids till nya lokaler. 

I figurerna nedan visas förslag på områden där man sett möjligheter till bankfyllning med massor 
innehållande invasiva arter. Dessa ytor finns vid sektioner 1/480-1/660 samt 13/350-13/700 och 
markeras i grönt i figurerna nedan. 

Då schakt- eller grävarbeten eller annan markomrörning påverkar kända förekomster av invasiva arter 
ska följande metodik tillämpas. Inledningsvis ska den ovanjordiska vegetationen slås av och lagras 
genom förslutning i dubbla sopsäckar och därefter skickas för förbränning till en avfallsstation. 
Därefter ska massor innehållande frörester eller rotfragment kring den berörda förekomsten schaktas 
bort och begravas under vägens terrassering, underst i bullervallar eller på annan plats som uppfyller 
nedanstående kriterier. Följande gäller då för respektive art: 

Jorden ska schaktas bort till ett djup av 0,2 meter med 2 meters buffert 
kring hela det ovanjordiska beståndet. Massorna ska deponeras på lämplig plats och 
täckas med minst 2 meter ren jord (det vill säga jord utan rester av invasiva arter). 

Jorden ska schaktas bort till ett djup av 2 meter med 6 meters buffert kring 
hela det ovanjordiska beståndet. Massorna ska deponeras på lämplig plats och täckas först 
med ett markmembran/ogräsduk och därefter med minst 2 meter ren jord (det vill säga 
jord utan rester av invasiva arter). Markmembranet/ogräsduken ska vara anpassat för 
täckning av ogräs och invasiva växter. 

Kända förekomster av invasiva arter ska i största möjliga mån helt undantas från schakt-
eller grävarbeten. I det fall sådana arbeten berör en identifierad förekomst måste hela 
denna förekomsten bekämpas, inte endast den del av beståndet som berörs av arbetet. 

Efter avslutade gräv- eller schaktarbeten i massor innehållande invasiva arter ska däck, 
grävskopor och annan utrustning noga borstas av på platsen där arbetena genomförts, för 
att säkra att fröester eller rotfragment inte sprids till nya lokaler. 
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Möjliga områden för fyllning av massor innehållande invasiva arter visas i mörkgrönt (sektioner 1/480-1/660).

Möjliga områden för fyllning av massor innehållande invasiva arter visas i mörkgrönt (sektioner 13/350-13/700).

Kontroll

Entreprenören ansvarar för att upprätta en kontrollplan som visar hur arbetena ska bedrivas för att 
förhindra markpackning och att vegetationsskiktet med avbaningsmassor skadas eller utsätts för 
torka. Syn i fält och fotodokumentation utförs av entreprenören och beställaren på plats innan arbeten 
påbörjas.

Kontrollplanen ska tas fram för kontroll för uppföljning av eventuell markpackning och skada på 
avbaningsmassor, samt kontroll av att bevarad vegetation inte skadats. Kontrollplan ska redovisas till 
beställaren innan arbetena får påbörjas. 

Kontrollplanen ska redovisa följande:

-   Vilka åtgärder som vidtas mot markpackning av växtbädd.

- Vilka åtgärder som vidtas för att hindra uttorkning.

-   Vilka åtgärder som vidtas för bevarande av naturmark.

-   Vilka åtgärder som vidtas för att inte sprida invasiva arter.Vilka åtgärder som vidtas för att inte sprida invasiva arter.

Kontrollplanen ska redovisa följande:
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Vegetation ska etableras så att den vid garantitidens utgång är i god växt och har uppnått de 

an är utan sjukdomar och med en för 
arten normal tillväxt. I begreppet normal tillväxt ligger att växten inte ska begränsas i sin tillväxt av 
brist på näring, vatten eller tillgänglig lucker jordvolym där växternas rötter kan breda ut sig på ett för 
arten normalt sätt. Vegetationen ska under garantitiden skötas så att ställda funktionskrav för 
vegetation uppnås. Med tillgänglig jordvolym menas en jordvolym som är så lucker, har förmåga att 
hålla vatten och näring att det inte råder brist på syre, vatten, plats för rötterna att växa och näring vid 
en årlig nederbörd på mellan 600 - 800 mm. Den tillgängliga jordvolymen ska vara så beskaffad att 
den planterade växtligheten ska ha möjlighet att växa utan att växtbädden begränsar tillväxten och 
vitaliteten hos växterna även efter garantitidens utgång enligt ställda krav. Detta gäller minst fram till 
25 år efter att växterna planterades.  

Växtmaterial som används ska ha samma genetiska egenskaper som förekommande arter i anslutning 
till arbetsområdet. Plantskoleväxter ska uppfylla fordringarna enligt Jordbruksverkets 

att träden planterats, om inte träd har planterats senare än 3 år före garantitidens utgång. Alla växter i 
vegetationsytorna ska, vid överlämnande till beställaren, vara fria från skadeangrepp och 
växtsjukdomar. Inga döda växter eller växtdelar får förekomma, inte heller avbrutna grenar. Vid 
överlämnandet ska uppbindningsstöd vara borttagna och inga etiketter på växterna får sitta kvar.  

Jordtyper inom sidoområdet ska vara anpassade till platsen och ge goda förutsättningar för god 
etablering och utveckling av föreskriven typ av vegetation. Invasiva arter får inte förekomma i det 
växtmaterial eller jord som införs i projektet. Inga invasiva arter får förekomma i vegetationsytorna. 
Krav på ogräsfrihet, tillväxtkrav, krav på täckningsgrad, krav på marktäckning och krav på täckning 
gäller under garantitiden. Träd, buskplanteringar och klätterväxter ska vid överlämnandet till 
beställaren vara väl etablerade. Planteringsytor för träd, buskar och klätterväxter ska vara välvårdade 
och ytorna får aldrig ha mer än 10 % av ytan täckt av ogräs. Där träd står i gräsytor ska ytan närmare 
än 0,5 m från trädet hållas fri från ogräs och gräs. Procent ogräs definieras som yttäckningen av icke 
planterat växtmaterial (både örtartat och vedartat), när man ser ytan rakt uppifrån och ska gälla för 
alla ytor mindre än 100 kvadratmeter och för godtyckligt utlagda 100 kvadratmetersytor för ytor som 
är större än 100 kvadratmeter. Med täckningsgrad avses växternas utbredning sett uppifrån under 
växtsäsong. När 100% täckningsgrad uppnåtts ska denna bibehållas garantitiden ut. 

Teknisk lösning 

För alla växtbäddar, i samtliga vegetationstyper, gäller följande krav:  

- Terrass ska luckras till ett djup av minst 20 cm innan utläggning av växtjord. 

- Innan utläggning av växtjord ska E kontrollera att terrassen har fullgod dränering för 
avsedd vegetationstyp. Eventuella dräneringsproblem åtgärdas med djupare dränering 
eller utbytning av terrassmaterialet. 

- Jordklumpar större än 10 cm eller större än halva överbyggnadstjockleken får inte 
förekomma. I ytskiktet får inte större stenar än 5 cm förekomma. 

- Jord ska läggas ut så att växtbädd och terrass inte packas.  

För samtlig vegetation gäller följande krav: 

- Plantskoleväxter ska uppfylla fordringar i aktuella utgåvor av Jordbruksverkets 
författningssamling om plantskoleväxter samt GRO:s kvalitetsregler för plantskoleväxter. 
Kemisk bekämpning av ogräs, skadeangrepp och växtsjukdomar får inte förekomma. 

Kontroll 
Leveranskontroll av växter ska utföras och dokumenteras av oberoende sakkunnig. Entreprenören 
kallar beställaren till kontroll av växter, planteringsarbeten och etablering.  

Växtmaterialet ska vid varje inspektionstillfälle ha utvecklats i sådan omfattning som är rimligt för 
arten under räknad tidsperiod.  



E22 Karlskrona-Kalmar delen Lösen-Jämjö, Karlskrona kommun, Blekinge län

Teknisk beskrivning

TB Mall för TE VÄG, version 11 Sida 252 (275)

XB. Projekteringsbeskrivning/ Miljö
Entreprenören ska som underlag för projekteringen av anläggningen upprätta en beskrivning som 
visar hur kultur- och miljövärden kommer att hanteras, tas tillvara och integreras i projektering, 
utförande och färdig anläggning samt hur miljökrav och restriktioner i denna TB ska uppnås. 
Projekteringsbeskrivningen ska minst omfatta:  

- bullerskydd 

- återställning av känsliga naturområden 

- återställning av jordbruksmark

- hur material och kemikalier kommer att hanteras under projektering och byggnation 

- hur klimat- och energikraven enligt avsnitt A tillgodoses 

- kontrollprogram för mätning av grundvattennivå och grundvattenkemi under 
projekttiden. Provtagningsomfattning och analyserade parametrar ska godkännas av 
beställaren innan det får påbörjas. Resultatet av kontrollprogrammet ska tolkas och 
presenteras för beställaren vid fasta intervall samt vid behov tätare

- vid grundvattensänkning ska mätfrekvensen för rundvattennivåmätningar anpassas efter 
stadie av grundvattensänkningen, med tätare mätintervall vid påbörjande av 
grundvattensänkning och därefter glesare 

- provtagning ska utföras av person som blivit godkänd i SGF:s kurs miljöprovtagning av 
aktuellt medium enligt Nordtest Envir 008 eller har likvärdig dokumenterad utbildning  

- hur återanvändning av massor, samt hantering av förorenade massor kommer ske

- hur faunapassager /viltpassager och faunaanpassningar på land och i vatten utformas

- hur påverkan på groddjur ska undvikas (utformning av permanenta- och temporära 
groddjursbarriärer, tider för uppsättning och nedtagning av barriärer, tider och 
tillvägagångssätt för åtgärder i dammar)

- utformningen av vilka åtgärder som vidtas för att hantera befintliga förekomster av 
invasiva arter samt förhindra vidare spridning av invasiva arter. 

- hantering av sidoområden och anläggningens omgivning (terrängmodelleringar, 
avschaktningar, tryckbankar, återställningsytor, ytor i anslutning till vattendrag, artrika 
vägkanter mm.) 

- vegetationsytor (befintlig vegetation, jordhantering, naturlig återetablering)

XB. Projekteringsbeskrivning/ Telesystem
Projekteringsbeskrivning ska omfatta:

- redovisning hur samordning med övriga teknikgrenar ska utföras

- beskrivning hur inhämtning av underlag avseende tele kommer att utföras och verifieras

- redovisning hur samordning med Trafikverket IKT ska utföras

- förteckning av de dokument och ritningar som upprättas

XB. Projekteringsbeskrivning/ Vägkonstruktion
Projekteringsbeskrivning ska omfatta

- Principiell konstruktion (uppbyggnad) för samtliga ingående vägar, där lagerföljd och 
valda material ska framgå

utformningen av vilka åtgärder som vidtas för att hantera befintliga förekomster av 
invasiva arter samt förhindra vidare spridning av invasiva arter. 
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- faunapassager i vatten. Anläggningen i förhållande till vattennivåer (LLW, MW, MHW och 
HHW), vattendragens bredd och bottennivå, bottenstruktur, terränganpassning, 
erosionsskydd, ledstrukturer etc.)

- faunapassager på land (bredd/ höjd på passage, ytskikt och marklagrens mäktighet, 
terränganpassning, ledstrukturer, planteringar etc.)

- viltslussar och viltuthopp (tekniskt utförande samt placering och terränganpassning)

- utformning av groddjursdammar samt tekniska lösningar för vattenförsörjning till 
dammarna (tekniskt utförande samt placering och terränganpassningar)

- anläggningar för omhändertagande av vatten (dimensionering beräkningar och tekniskt 
utförande)

- yt- och grundvattenskydd (dimensionering beräkningar och tekniskt utförande)

- värdefulla natur- och kulturmiljöer (hantering av sådana miljöer som ska sparas, 
kompenseras eller återställas).

- dokumentation av eventuella undersökningar av förorenade massor enligt SGF Rapport 
2:2013.

- vilka åtgärder som ska göras för att groddjur inte ska komma in i vägområdet under 
byggtiden.

- vilka åtgärder som vidtas för att hantera befintliga förekomster av invasiva arter samt
förhindra vidare spridning av invasiva arter. 

- vilka arbetsberedningar som behövs för särskilt kritiska arbetsmoment ur miljösynpunkt 
t.ex. passage av vattendrag, schakt i förorenade massor o.s.v.

- Masshantering:

o hur massor som ska återanvändas i projektet kommer att hanteras, lagras och 
återföras

o hur överskottsmassor som ska bortforslas kommer att hanteras, lagras och bortföras 
samt vem som är slutlig mottagare och hur det säkerställs att mottagaren har 
nödvändiga tillstånd

o hur förorenade massor ska hanteras, lagras och bortföras eller återföras och vem 
som är slutlig mottagare och hur det säkerställs att mottagaren har nödvändiga 
tillstånd

o transportvägar

XC. Bygghandling/ Grundvatten
Bygghandling ska minst omfatta:

- hur kraven på grundvattenskydd uppfylls

- hur grundvattenskydd ska utföras (dimensionering, beräkningar och tekniskt utförande)

- Anläggningar för omhändertagande av vatten (dimensionering, beräkningar och tekniskt 
utförande)

- Anläggningar för tillfällig grundvattensänkning vid de objekt som listas i tabell (C1).1
under C1.Befintlig mark och miljö/ Hydrogeologi

XC. Bygghandling/ Telesystem

Kanalisation som utförs för extern ledningsägare ska dokumenteras enligt XC. 
Bygghandling/Kanalisation

vilka åtgärder som vidtas för att hantera befintliga förekomster av invasiva arter samt
förhindra vidare spridning av invasiva arter. 
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XD2. Relationshandling/ Miljö
Relationshandling ska omfatta:

- bullerskydd (plan-, sektion- och profilritningar som visar höjd, längd, avstånd till 
projekteringsplan, anpassning till terräng och materialval på bullerskydden samt verifikat 
som visar att vald konstruktion uppfyller krav på ljudreduktion, absorption etc.),

- faunapassager i vatten (plan och elevation i förhållande till vattennivåer (LLW, MW och 
HHW), vattendragens bredd och bottennivå, bottenstruktur, terränganpassning,
erosionsskydd, ledstrukturer etc.)

- faunapassager på land (plan-, sektion- och profilritningar som visar: bredd/höjd på 
passage, ytskikt och marklagrens mäktighet, terränganpassning, ledstrukturer, 
planteringar etc.)

- uthoppsritning som visar tekniskt utförande samt planritning som visar placering

- viltsluss ritning som visar tekniskt utförande samt planritning som visar placering

- groddjursdammar ritning som visar tekniskt utförande samt planritning som visar 
placering

- anläggningar för omhändertagande av vatten (dimensionering beräkningar och plan- och 
detaljritningar som visar tekniskt utförande)

- yt- och grundvattenskydd (dimensionering beräkningar och plan- och detaljritningar som 
visar tekniskt utförande)

- återanvändning av förorenade massor (ritningar som visar dokumentation som visar 
ursprung/innehåll samt placering och utbredning)

- fyllning av massor innehållande invasiva arter (ritningar som visar ursprung/innehåll 
samt placering och utbredning)

- dokumentation av saneringsåtgärder i enlighet med upprättade anmälningar

XD2. Relationshandling/ Vägutformning
Relationshandlingarna ska omfatta:

- Relationshandlingar för anläggning ska dokumentera utförd teknisk lösning som 
beskrivits och redovisas i bygghandlingar, se avsnitt XC. Avsteg, kompletteringar eller 
andra förändringar av bygghandlingar ska dokumenteras kontinuerligt samt mätas in i 
plan och höjd. Dessa handlingar verifierade och reviderade utifrån avsteg, kompletteringar 
eller andra förändringar gäller som relationshandling.

- Väg- och profilgeometrier, vägbanekanter, skydds- och väganordningar samt övriga 
avgränsningar (ytor) inom trafikeringsområdet ska mätas in geodetiskt och redovisas som 
objekt och sammanhängande kontinuerliga linjer med koordinater (x, y, z) i intervallet 5
20 m, beroende på geometrin.

- Det slutgiltigt ianspråktagna vägområdet som ska samredovisas med fastställt vägområde.
Slutgiltigt ianspråktaget vägområde redovisas med en 3d-polyline.

- Slutligt läge på stängsel, grindar, uthoppsanordningar etc. ska redovisas.

- Väggeometri och vägdata ska levereras till NVDB i enlighet med TDOK 2013:0148, 
Leveranstidkrav för Väg- och järnvägsdata.  

- Blanketterna Registrering av beläggningsåtgärder och För rapportering av fri höjd i 
vägportar ska ifyllas efter färdigställt objekt och redovisas till beställaren.

fyllning av massor innehållande invasiva arter (ritningar som visar ursprung/innehåll 
samt placering och utbredning)
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Hantering av invasiva arter i projekt Dubbelspår Ängelholm-Maria 

 
Dubbelspårutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria omfattar en 24 km lång sträcka 
mellan Ängelholms station och Romares väg i norra Helsingborg. På stora delar av 
sträckan byggs ett nytt spår bredvid befintligt spår, med undantag där kurvrätning utförs.  
Under projektet byggs Kattarp, Ödåkra och Maria station om och åtgärder för att förbättra 
Ängelholms station utförs. Sträckan rustas upp med utökat bullerskydd och 
plankorsningar ersätts av planskilda korsningar. Totalt byggs 19 järnvägsbroar, två 
vägbroar, en gångbro och ett påldäck. Längs sträckan ingår även åtgärder för mark, 
ledningar, suicidpreventionsstängsel, belysning, pumpstationer med mera.  
 
Sträckan längs spårområdet har inventerats med avseende på förekomst av invasiva 
arter. Genomförd inventering visar att det längs spårområdet finns sträckor med örekomst 
av invasiva arter i form av jätteloka, blomsterlupin, park- och jätteslide, vresros och 
kanadensiskt gullris. 
 

Utdrag från kontrakt 
 
”Det finns stäckor längs spårområdet med förekomst av invasiva arter i form av jätteloka, 
blomsterlupin, parkslide och kanadensiskt gullris, se Figur (C1). 15. Det gäller främst 
områden vid Vege å, Kattarp, Flöjen, Ödåkra samt söder om Väla skog. Detaljerade 
kartor finns under Teknisk lösning för respektive område.” 
 
”Massor innehållande alla växtdelar av jätteloka och parkslide ska destrueras genom 
fullständig förbränning. Om schaktmassor innehållande växtdelar av jätteloka eller 
parkslide ska transporteras från växtplatsen ska det ske i förslutna säckar för att förhindra 
att frön och rotdelar kan sprida sig till nya platser. Växtdelar av blomsterlupin och 
kanadensiskt gullris ska destrueras. Om växtdelar från blomsterlupin eller kanadensiskt 
gullris ska transporteras bort från växtplatsen ska det ske i förslutna säckar för att 
förhindra att frön och rotdelar kan sprida sig till nya platser.” 
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Exempel på bild från TB:n 

 
 

Exempel på teknisk lösning från TB:n 
 
”De fyra bestånden av jätteloka vid km 229+700 - 230+000, cyanfärgade punkter i Figur 
(C1). 23, ska grävas bort från marknivå ned till 50 cm djup, totalt 13 kubikmeter. Grävning 
ska ske under vegetationsperioden och före frösättning. Områden där jätteloka grävts 
bort ska återfyllas med rena massor.  
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Blomsterlupin finns i ett bestånd vid km 229+800 - 229+900, magentafärgad punkt i Figur 
(C1). 23. Beståndet ska grävas bort från marknivå ned till 40 cm djup, totalt 2 kubikmeter. 
Grävning ska ske under vegetationsperioden och före frösättning. Jorden rensas från 
synliga växtdelar. Jorden får sen återanvändas på ett djup av minst 0,5 meter.  
Kanadensiskt gullris finns utspritt på sträckan mellan km 229+700 - 230+000, gula 
punkter i Figur (C1). 23. På västra sidan av järnvägen ska bestånden grävas bort från 
marknivå ned till 40 cm djup, totalt 92 kubikmeter. Grävning ska under 
vegetationsperioden och före frösättning. Jorden rensas från synliga växtdelar. Jorden får 
sen återanvändas på ett djup av minst 0,5 meter.  
Beståndet av parkslide vid km 229+850, röd punkt i Figur (C1). 23, ska märkas ut och 
hägnas in med skyddsmarginal sju meter åt alla riktningar innan arbeten påbörjas i 
området. Beståndet får inte påverkas.” 
 

Utförda inventeringar 
 
Utöver informationen i teknisk beskrivning fick entreprenören ta del av 
naturvärdesinventeringar som utförts vid två tillfällen inför projektets start, 2018 och 2020. 

Hantering av risken 
 
I projektet har de invasiva arterna hanterats i olika forum. 
Risken att sprida invasiva arter är med i miljöplanen som en generell risk längs sträckan 
och i den gemensamma riskinventeringen. 
 
I arbetsbredningar för arbeten där risk finns att sprida invasiva arter redovisas hur 
hantering ska ske. Kontroll och utmärkning av invasiva arter finns även med på 
checklistor som ska gås igenom inför etablering på nya platser. 
 

Arbetssätt 
 
Handlingsplan för hantering av invasiva arter är framtagen. Eftersom ytorna ökade togs 
en UR om hantering fram med en tillhörande logg där hantering för invasiva arter på nya 
ytor stäms av och godkänns av beställaren efterhand. 
Byggplatsuppföljarna har flaggat när de sett invasiva arter på nya platser och då har även 
de tagits upp i loggen. 
 
Avtal har gjorts med avfallsmottagaren för tvätt av lastbilar när massor som kan innehålla  
invasiva arter lämnas för förbränning. 
 
Ytor för var växterna finns markeras i Google earth för att enkelt få en överblick vilka 
områden det gäller. 
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Exempel från Google Earth 
 

Information om invasiva arter 
 
På projektets arbetsplatsintroduktion som alla på går igenom när de börjar projektet 
informeras det om de kända invasiva arterna längs sträckan.  
 
Arbetslag får platsspecifik information genom arbetsberedningar på aktuella platser och 
utmärkning sker med käppar innan arbeten startar. 

Kontroll 
 
Punktvis kontroller att hanteringen varit korrekt har utförts på plats av 
byggplatsuppföljare. Trafikverket planerar inte att utföra någon ytterligare kontroll att 
växtdelar tagits bort och inte heller någon ”grodd-kontroll” planeras att utföras. 
 

Dokumentation 
 
I loggen kopplat till UR om förändring av omfattning av invasiva arter finns dokumenterat 
hur de invasiva arterna hanterats per plats. Information om de invasiva arterna längs 
sträckan läggs in i Miljöweb. 
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Utmaningar 
 
Att ytorna med invasiva arter ökat betydligt har varit en utmaning i projektet (planering av 
masshantering, kostnad och tid). 
I vissa fall har delar av det beståndet av invasivt varit utanför arbetsområdet vilket lätt till 
att endast en del av beståndet tagits bort och att det snabbt spridit sig tillbaka på den 
sanerade ytan. 
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Memo hantering av parkslide inom 
Lund-Arlöv 

Anteckningar från genomgång av dokument rörande 
Parkslide vid fyrspårsutbyggnad, delen Lund-Flackarp 

Möte med Berit Rydendahl och Maria Saluzzio 2022-10-26 på projektkontoret 

på Företagsvägen 14 i Arlöv. Kompletterande uppgifter har lämnats efter hand. 

Lund-Flackarp är en s k ECI, early contractor involvement. I kontraktet för 

Flackarp-Arlöv ingick att ta fram handlingar för delen Lund-Flackarp. Det ingick 

även en option att bygga Lund-Flackarp om B och E kom överens om pris. När 

kontraktet för Flackarp-Arlöv skrevs på hade järnvägsplanen för Lund-Flackarp 

inte antagits. I det tidiga arbetet, Fas 1, utfördes inventeringar av bland annat 

antalet träd som skulle ersättas enligt åtagande i järnvägsplanen. Vid 

trädinventeringar i fält upptäcktes ett bestånd parkslide intill den befintliga 

järnvägen.  

Uppgifter om att parkslide hittats meddelades till projekteringsgruppen. 

Projekteringen utfördes i s k Projektstudio. Metoden går ut på att en dag per 

vecka viks åt gemensamma möten. På det sättet får alla deltagarna i 

projekteringen samma information. På mötena går man igenom vilken 

information som behöver tas fram och vilka arbeten som behöver utföras för att 

de som projekterar ska komma vidare med sina arbetsuppgifter. Man sätter 

stoppdatum för när olika uppgifter behöver komma fram.  

En miljöplan för projektering upprättades inom ramen för Fas 1, se bilaga 5:1. I 

Miljöplan projektering finns parksliden med. Miljöplanen listar alla miljöaspekter 

som projektörerna ska ta hänsyn till i projekteringen.  Trots att parksliden togs 

upp inom Projektstudion kom det inte med någon text om parksliden i den 

Tekniska Beskrivningen som upprättades. Parksliden lades dock in i den modell 

som upprättades för projektet. Då det inte ställdes krav på hantering av invasiva 

växter har parkslide inte tagits upp som en risk. Riskanalysen för projektet tar 

upp risker av högre dignitet som te.x Brexit och Covid-pandemin. 

I projekteringsanvisningarna för Lund-Flackarp finns särskilda miljökrav vid 

projektering, se bilaga 5:2 Arterna parkslide och boerstånds ska inventeras inom 

arbetsområdet och hanteras i samråd med beställaren. 

Vid startmötet 2020-05-05 var den kommande hanteringen av parkslide med på 

dagordningen, se bilaga 5:3. Vid mötet var det inte klarlagt hur parksliden skulle 

hanteras och vad det skulle kosta.  

Beståndet av parkslide växte på ett ställe där Lunds kommun ville ha en passage 

under järnvägen, Z-förbindelsen. Passagen fanns inte med i den ursprungliga 

järnvägsplanen. Önskemålet kom i projekteringsskedet. Tunneln för Z-

förbindelsen färdigställdes vid sidan av järnvägen för att kunna lanseras på plats 
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vid trafikavstängning. Delar av parkslidebeståndet kunde hanteras i samband 

med att schaktgropen grävdes. Den delen av arbetet utfördes i augusti 2020. 

Delar av beståndet grävdes ner och täcktes med gummiduk. Södra stambanan 

var då i trafik varför det inte gick att gräva närmre än 4 m från närmsta 

strömförande anläggningsdel. Skyddsavståndet 7 m från beståndet är markerat 

med blå linje och stäcker sig in i spårområdet, se ritning i bilaga 5:4. De delar 

som inte kunde grävas bort kapades och täcktes med duk. Ovanjordsdelarna 

kapades innan nedgrävning. Underjordsdelarna begravdes i en grop och 

förseglades med duk som inte ska penetreras av växterna. Duken överlagrades 

med eller krossmaterial. Inför arbetet upprättades en arbetsberedning som 

signerades av personalen, se bilaga 5:5.  

 

Figur 1 Parkslidebeståndet bakom containern är markerat med flaggband. Foto taget 2020-
09-04 innan nergrävningen påbörjades. Foto Ragnhild Karlsson 

Ovanjordsdelarna lades i dubbla påsar. De samlades i två täckta containrar som 

skickades till förbränning till Syvab den 2020-06-25. Faktura finns för täckt 

container. Arbetet med nedgrävning och täckning med duk påbörjades 2020-09-

08 och pågick till 2020-10-06.  Schakten besiktigades vid ett tillfälle av ekolog 

från Ecogain för att bedöma om det fanns parkslide kvar. Arbetet har 

dokumenterats dag för dag med texter och fotografier i dagbok "Händelser dag 

för dag parkslide 2020", se bilaga 5:6. 
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Figur 2 Slänt där skyddsavståndet 7 m från parksliden inte kunnat upprätthållas p g a närheten 
till järnvägen. Foto tager 2021-04-15. Jorden grävdes bort i samband med tunnellanseringen 
när järnvägen grävdes i augusti 2021. Foto Ragnhild Karlsson. 

Resterande delar av parkslidebeståndet grävdes bort vid brolanseringen i 

augusti 2021. Arbetet skedde under en period när all tågtrafik var avstängd 

mellan Malmö och Lund under 8 dygn. upp och transporterades bort med lastbil. 

I maj 2021 upptäcktes att beståndet närmast järnvägen växt. Plantorna klipptes 

ned och packades i säckar som har transporterats till förbränning. Jorden 

grävdes ner i samma område där parkslide tidigare begravts och täcktes med 

duk och krossmaterial. Vid schaktning för lanseringen transporterades jorden till 

deponin i Vankiva.  

Det finns en observation av Parkslide i Artportalen på aktuell plats från 2017-08-

21. Det saknas bilder på observationen.   
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Hantering av invasiva växter inom delen 
Flackarp – Arlöv 
För delprojekt Flackarp-Arlöv fanns inga krav på hantering av hantering av 

invasiva växter i förfrågningsunderlaget. Media i Skåne hade uppmärksammat 

den kraftiga spridningen av parkslide i Skåne under 2017 vilket hade noterats av 

några projektmedlemmar. Under vintern 2017/2018 inventerades träd längs 

järnvägen. I samband med inventeringarna gjordes inga fynd av t.ex. parkslide.  

En annan art som identifierats av projektet är Boerstånds. Arten har 

uppmärksammats av Trafikverket. Den har kommit in via Malmö hamn med båtar 

och spridit sig längs Södra stambanan.  

Parkslide 

Vid en sökning på parkslide i Åkarp, Burlövs kommun, finns 10 observationer i 

Artfakta.se. Observationerna är markerade med gula prickar i figur 3. Fyra av 

observationerna, inringade med röd ring skulle kunna ha samband med 

järnvägsprojektet.  

 

Figur 3: Observationer av parkslide i Artfakta.se 
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Två observationer är inlagda 2021-05-19 och 2021-09-02 vid bullerskyddsvall 

på Gränsvägen. Bullerskyddsvallen anlades i början på 2019. Jorden kommer 

från bygget av det tillfälliga spåret i Åkarp. Markmiljöprovtagning utfördes i två 

omgångar av jord i bullerskyddsvallen i juni och november 2019. Vid 

provtagningarna upptäcktes inga tecken på parkslide i bullerskyddsvallen 

 

Figur 4: Bullerskyddsvall vid Gränsvägen i Åkarp fotograferad i maj 2019. E4/E6 går bakom 
bullerskyddsvallen. Foto Ragnhild Karlsson. 

På Murvägen i Åkarp finns en observation av parkslide inlagd i Artfakta.se. 

Observationen är inlagt 2021-06-28, se figur 5. Beståndet växer utanför 

NCC/OHLA:s instängslade etablering som anlades under 2018. Närområdet 

inventerades på träd innan de höggs ner. Parksliden upptäcktes inte vid 

trädinventeringen som skedde vintertid (antal träd inventerades). 

 

Figur 5: Bild på parkslide på Murvägen i Åkarp. Bilden i Google Maps Street wiew är tagen i 
juni 2022. 

Observationen av parkslide på Sockervägen är inlagt i Artfakta.se 2021-05-25. 

Bestånd växer vid garage, se figur 6.Vid denna plats har inga arbeten utförts 

inom ramen för fyrspårsutbyggnaden då den ligger utanför arbetsområdet för 

Flackarp-Arlöv. 
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Figur 6: Bild från Google Maps street wiew tagen i juni 2022.  

Boerstånds 

Vid en sökning på boerstånds längs järnvägen från Arlöv till Hjärup finns fem 

observationer i Artfakta.se. Observationerna är markerade med gula prickar i 

figur 7.  

 

Figur 7: Observationer av boerstånds i Artfakta.se. 
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Vid Burlövs station finns tre observationer av Boerstånds från oktober 2019, 

oktober 2021 och augusti 2022. 

I december 2018 började Burlövs station att byggas om. En ny GC-väg anlades. 

Sommaren därpå sprutsåddes de nya slänterna med gräs. Därefter har 

boerstånds etablerat sig i slänterna. 

 

Figur 8: Anläggande av trappor och gång- och cykelväg under järnvägen vid Burlövs station. 
Foto Ragnhild Karlsson. 
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Figur 9: Borebestånd vid Burlövs station. Fotot är taget i oktober 2020 av Ragnhild Karlsson. 

 

På västra sidan om järnvägen finns en hög bullerskyddsvall som skyddar boende 

längs Företagsvägen och Rotgatan mot buller från järnvägen. Bullervallen 

flyttades under 2018 för att få plats med ytterligare två spår. I figur 10 nedan 

finns ett fotografi taget uppifrån bullervallen när den nyligen flyttats från början 

av 2019 och ett foto taget nerifrån Burlövs station taget i oktober 2022. På 

bullerskyddsvallen har boerstånds etablerats i riklig omfattning. De gulaktiga 

växterna i figur 10 är boerstånd. 
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Figur 10: Överst nyanlagd bullerskyddsvall fotograferad mot Lund i början av 2019. Nederst 
bullerskyddsvall fotograferad från Burlövs station mot Malmö 22 oktober 2022. Foto Ragnhild 
Karlsson 

Övriga observationer i Artfakta.se har ännu inte hittats.  
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MALL 

 

Miljöanalys projektering 

 
Projektnummer: Projektnamn: Upprättad av: Upprättad datum Senast ändrad: 

7341000 Lund-Flackarp RK 2018-10-29 2018-12-07 

 

Allmän information 

Detta är en miljöplan för projekteringsskedet i delprojektet Lund-Flackarp inom Lund-Arlöv 4 spår. Miljöplanen är vårt verktyg att uppfylla 
rådande lagkrav inom vårt verksamhetsområde samt projektspecifika miljöambitioner. Dokumentet visar vilka miljöaspekter som bedömts samt 
vilka åtgärder som ska utföras och vem som är ansvarig för att åtgärderna ska genomföras. Att omhänderta de olika miljöaspekterna är också 
en del i att arbeta efter NCCs hållbarhetsmål inom miljö, vilka är:  
 
Nr 1 – Vilka miljömål vill vi ha för Lund-Flackarp?     
Nr 2 - Klimat och energi? 
Nr 3 - Kemikalier och hållbara materialval? 
Nr 4 - Resurseffektivisering, återvinning och avfallsminimering? 
 
I denna miljöplan beaktas lagkrav, lokala föreskrifter (kommunens egna regler), beställarkrav samt interna krav med avseende på miljö. 
Hänvisning till LAG = nationell lagstiftning, LF = lokala föreskrifter, INT = Interna-/Kundkrav, KD = Kunskapsdokument 
 

LAG/ 
LF/ 
INT 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR/ 
MILJÖASPEKTER 
(vid ja beskriv vilka åtgärder som vidtas under 
”Åtgärd”) Ja

 

N
ej

 

KUNDKRAV, skriv in 
krav / aktuell AF punkt  
 

ÅTGÄRD Beskriv åtgärden, dvs hur ni gör i 
projektet. Vid behov, ange tid när det ska vara 
klart. Ta bort överflödig text 

ANSV 

       

INT Har projektorganisationen antagit ett 
hållbarhetsdrivet synsätt? 

   Upprätta ett principdokument för projektets 
påverkan på förmågan att uppnå ett hållbart 
samhälle. Miljö- och hållbarhetspolicy. 

 

INT Har principer om hållbar utveckling aktivt 
antagits vid planering och projektering 

   Inblandade i planering och projektering erkänner 
principerna i Miljö- och hållbarhetspolicyn och 
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LAG/ 
LF/ 
INT 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR/ 
MILJÖASPEKTER 
(vid ja beskriv vilka åtgärder som vidtas under 
”Åtgärd”) Ja

 

N
ej

 

KUNDKRAV, skriv in 
krav / aktuell AF punkt  
 

ÅTGÄRD Beskriv åtgärden, dvs hur ni gör i 
projektet. Vid behov, ange tid när det ska vara 
klart. Ta bort överflödig text 

ANSV 

       

INT Finns krav m a p skydd av vegetation? 

Gäller för övrig vegetation utöver rödlistade 
arter. 

  Träd som ska skyddas 
finns i Plan 
Miljösäkring 
 
Område 2 i NVI, 
översta jordlagret på 
torrängen ska 
hanteras separat och 
återföras till platsen 
när arbetet avslutats.  

För in träd som inte får skadas i mall för 
miljöriskbedömning projektering 
 
 
För in yta där torräng ska återskapas. 
 

 

INT Vid återplantering, finns krav på att val av 
arter för att öka den biologiska mångfalden? 

  Krav på återplantering 
finns i Plan 
Miljösäkring 

Komplettera mall för miljöriskbedömning med de 
områden som ska återplanteras. 
Inom vissa områden (Klostergården) kan Lunds 
kommun vilja utforma återplantering. 

 

INT Tar projekteringen av planteringar och 
återskapande av naturmiljöer hänsyn till 
behov av skötsel? 

   Om biotoper behöver skötas med t ex slåtter 
måste det gå att komma dit. 

 

LAG Finns det invassiva arter med krav på 
bekämpning? 

x   Parkslide finns på järnvägsbank. Rötterna bör 
grävas upp, avskiljas och brännas. 
(Produktionsplanering) 

 

LAG Kommer projektet medföra en väsentlig 
ändring av naturmiljön?  

x   Krav på anmälan för samråd släcks i o m att det 
finns en antagen järnvägsplan 
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15.Projekteringskrav

Krav och förutsättningar för projekteringen framgår av:
Förfrågningsunderlaget i sin helhet inkl.KFU
Dessa projekteringsanvisningar
Tillämpliga lagar och förordningar
Arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid projektering
Det är varje projektörs ansvar att aktivt följa upp arbetsmiljöriskerna i sin egen 
projektering, dels i sitt eget arbete och på projekteringsmöten. Vid behov av 
anläggningsdelar som kräver större uppmärksamhet på arbetsmiljö kommer respektive 
projektör göra ett överlämnande av arbetshandlingar till produktionen. 

16.Miljökrav

Projektet Lund Arlöv 4 spår har miljömål 
- Nr 1 - Följa miljölagstiftning och myndighetsbeslut 
- Nr 2 - Klimat och energi minska projektets utsläpp av koldioxid med 14% 

jämfört med klimatkalkyl från anbudet
- Nr 3 - Allmänhet och närboende ska ha en övervägande positiv attityd till 

projektet

Följande miljökrav finns i projektet:
- Miljöplan Lund Arlöv projektering
- Miljöanalyser
- Miljöriskanalys- och bedömning

Miljöanalysen ska omhänderta lagkrav, kundkrav och hållbarhetsmål inom miljö.
Miljöanalysen beskriver de krav som projekteringen skall ta hänsyn till i sin tekniska design. 
En miljöanalys har utarbetats för 

- Miljöanalys Projektering Flackarp Arlöv
- Miljöanalys Projektering Lund Flackarp

Miljöriskanalys- och bedömning kall utföras för varje projekteringsdel/leverans i projektet. 
Exempel på utförande, se -04- .

Särskilda krav vid projekteringen gäller:
Växttyperna Boerstånds och Parkslide skall inventeras inom arbetsområdet och hanteras i 
samråd med beställaren.
Fladdermushabitat skall projekteras in i bro över Höje å och i bro över väg 108. Förslag 
betonghålsten, el ök i samråd med beställaren.
För återställningsarbeten inom entreprenaden skall den biologiska mångfalden skall hänsyn 
tas vid planeringen och lanskapsprojekteringen.
Om möjligt, skall utredas om lokalt omhändertagande av dagvatten eller fördröjas till bef 
ledningsnät.

17.BASTA
Vid val av byggvaror skall i första hand varor som omfattas av NCC- avtal 
och är BASTA-registrerade (alt. BETA-registrerade) eller bedömda i 
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Startmöte Lund-Flackarp 
 
Datum för mötet: 2020-05-05 
 
Deltagare:  Mikael Allsten (MA), JV NCC/OHL 

Andreas Persson (AP), JV NCC/OHL 
Malin Jönsson (MJ), JV NCC/OHL 
Cecilia Lyddby Lennartsson (CLL) 
Marie Minör (MM), Trafikverket 
Anders Kjellson (AK), Trafikverket 
Rolf Granquist (RG), Trafikverket 
Emelie Kroon, Skype (EK), Trafikverket (vid minnesanteckningarna) 
Mikael Lundqvist (ML), Trafikverket 
Moa Sjöholm (MS), Trafikverket 

 
Delges:  Samtliga ovanstående samt Magnus Bornmark, Britt-Marie Grafström, 

Mikael Nymberg. 
 
 
Organisation 
Kommunikation sker i första hand med Andreas Persson, kopia till Mikael. 
   
Samverkansmöten ska påbörjas med Lunds kommun, BMG och MM håller i dessa. 
Joakim Schönström är Lunds kommun kontakt i produktionen. 
 
Nedan bild visar organisationsplanen för Lund-Flackarp, Mark. 
 

 
Figur 1 - Organisationsplan Lund-Flackarp, Mark 
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Ekonomi 
Produktionskalkyl pågår för 2020-2023. Denna kommer sedan att användas till 
kostnadsstyrning (AP och MJ jobbar med den). 
 
Budget för Klintsnyltroten, Parksliden och hantering av markföroreningen behöver ses 
över.  
 Föroreningen är med som risk. 
 Hantering av Klintsnyltroten är klar, kostnader kan tas fram. 
 Beslut för hantering av Parksliden behövs innan kostnad kan tas fram. Även om 

det inte blir kostnad pga. metodval behövs budget för dialog med 
tillsynsmyndigheterna för att presentera som beslutsunderlag (enl ML). 

  
 
Status Produktion 
Klart: 
 Röjning av vegetation på västra sidan för byggväg samt spårbyggnad. 
 Vändplats gjord för upplag av material och för pålningsarbeten vid Höje å. 

  
Pågår: 
 Fyllning bank på västra sidan med massor från arbetsområdet, inte vid förorenade 

massor. 
 Beställning flismaskin. Denna är högljudd men borde fungera då det är ett 

industriområde (mellan Åkerlund och Rausingsväg samt z-förbindelsen). 
 Temporär bro för pålmaskin. 

 
Kommande arbeten: 
 7/5 ska röjas på östra sidan. 
 Temporär gångbro - ML håller på med anmälningsärende till LST. 

  
Innan beställningar görs så är det viktigt att ta del av de rapporter och underlag som 
finns. 
  
Tidplan finns som är framtagen i projekteringsstadiet, Joakim Schill har denna. Ny 
tidplan ska tas fram när produktionskalkyl är gjord. 
  
 
Produktionsfrågor 
 Röjning:  

o Vi får röja det som behövs under bron vid Höje å. TRV har äganderätt så kan 
ta bort det som behöves utan krav på återplantering (gråmarkerat område i 
järnvägsplanen). Allt som tas bort inom tillfällig nyttjanderätt ska återställas. 

o Det som ska skyddas på östra sidan är redan inhägnat (Klintsnyltroten). 
o Bosättning med tält finns där röjning pågår. När röjningen börjar närma sig 

100m innan boplats så kontaktas bevakningsföretag och kommun. 
Bevakningsföretag och polis behöver vara med när vi går in i området. 
Container ska ställas dit och hjullastare går in och rensa upp. 

 Z-förbindelsen: TRV bestämmer hur vi vill göra med Parksliden och pratar med 
projektörerna så de kan ta fram handlingarna. 

  
Större produktionsfrågor kommer att tas upp på de övergripande produktionsmöten 1 
gång/månad som protokollförs. Mindre produktionsfrågor tas upp på veckomöten där 
platschef, koordinator och BPU träffas. 
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Miljö 
Oljelänsar samt siltgardin placeras vid Höje å omgående, dokumentation behövs på 
detta. Egenkontroll saknas för maskinerna, tas fram.  
  
Vattendomen gäller endast för vattenområdet (100-års översvämningsområde). 
Uppställning av maskiner och material bör göras utanför gränsen för vattendomen. AP 
har koll på detta så material inte placeras innanför vattenområdet. Eventuellt är 
vändplatsen innanför linjen för vattenområdet, detta ses över och åtgärdas. Det är endast 
mittpelaren på bron som är i vattenområdet. 
  
Det finns skräp i ån (pet-flaskor, färgburkar mm). Ska inte rensas inom projektet men 
behöver ha håll koll på att vi inte förorenar något mer och håller rent efter oss. 
  
Dokument för hanteringen av schaktmassor läggs upp på Projektportalen så Moa får 
tillgång till dem (typ av massor, vad som gjorts (km), bilder, vart det körts). Schaktplaner 
görs kontinuerligt. 
  
 
Egenkontroller, Arbetsberedningar och dagbok 
Avstämningar behövs kontinuerligt mellan BPU och arbetsledare att arbetsberedningar 
är framme. Bilder och kontroller läggs upp på Projektportalen. AP har bra rutiner för 
kontroller och uppföljning.  
  
 
Övrigt 
Niklas Franzén filmar sträcken med drönare 6/5. 
 
Fler möten i detta forum behöver bokas in framöver. 
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PROJEKTNUMMER
7341002

PROJEKTNAMN
JV Lund - Arlöv

FÖRETAG
NCC-OHL Lund-Arlöv 4 spår HB

ANSVARIG
Mikael Johansson

AFFÄRSCHEF
Carina Movin

PLATSCHEF
Patrik Rehwoldt

FÖREGÅENDE AKTIVITETER
 

UNDERAKTIVITET TILL
 

STATUS
OK

PLANERAT STARTDATUM
2020-06-24

KLART SENAST
2020-06-30

ANTAL ARBETSDAGAR
28

FAKTISKT STARTDATUM
2020-06-24

FAKTISKT SLUTDATUM
2020-10-19
 

Parksliden

2020-10-06

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-10-06
Täckning av geotextilen över parkslide-massorna.




2020-10-01

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-10-01
Lagt 0-90 på slänten till parkslideschakten.




2020-09-30

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-30
Släntdragning och utjämning av parkslidemassor.


Utläggning av geotextil i slänten närmast Z-förbindelseschakten.






2020-09-28

KOMMENTARER

Händelser dag för dag

1
av
5
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KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-28
Kaj (Ecograin) var på plats och besiktigade schakten för parkslide. Inga tecken på parkslide någonstans men beslut tas om att schakta upp matjorden tills lera nås för
säkerhets skull, se bild.



Förflyttning av parkslideschakt med långgrävare.







2020-09-23

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-23
Schaktat bort och flyttat parksliden samt jämnat ut och vältat massorna.



Paus i arbete (Magnus i långgrävaren schaktade i brostöd 3 över Höje å, tvättade skopa+arm grundligt först). Kaj (Ecograin) kommer på måndag 28/9 och besiktigar
schaktbotten för att se om det behöver schaktas ytterligare.







2020-09-22

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-22
Fortsatt arbete med schakt och förflyttning av parkslide. Byggt ramp ner i schakten, jämnat ut massorna med parkslide och vältat dessa.





 


2020-09-21

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-21
Fortsatt förflyttning av parkslide samt utjämning av denna i schaktgrop.





 


2020-09-18

KOMMENTARER

Händelser dag för dag

2
av
5



KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-18
Fortsatt förflyttning av parkslide till schaktgrop




2020-09-17

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-18
Börjat med förflyttning av parkslide. Arbetet görs enligt arbetsberedning. Fiberduk läggs för att inte spilla parkslide på rena massor (se bild).

Misstanke om parkslide i z-förbindelseschakt. Kaj (Ecograin) var på plats men bedömde att det inte var parkslide, så arbetet fortgår som planerat imorgon fredag.




2020-09-16

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-16
Se Schaktarbeten




2020-09-15

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-15
Se Schaktarbeten




2020-09-14

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-14
Fortsatt schakt för parkslide/Z-förbindelse. Matjorden körs till Nordanväg.




2020-09-11

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-11
Schakt för parkslide. Intern massförflyttning från parkslideschakt till Nordanväg.




Händelser dag för dag

3
av
5



2020-09-08

KOMMENTARER

SKAPAD AV ANDREAS PERSSON 2020-09-15
-Schakt för Parkslide




2020-09-04

KOMMENTARER

SKAPAD AV JOSEFIN THORESSON 2020-09-04
Fortsatt skicka material från matjordshögarna till Nordanväg. Fortsatt med väg runt schakten (underballast+vältning).





 


2020-09-03

KOMMENTARER

SKAPAD AV MIKAEL JOHANSSON 2020-09-03
Matjordshögar har börjat skickas bort. Fortsättning med väg runt schakten och vältning







2020-09-02

KOMMENTARER

SKAPAD AV ANDREAS PERSSON 2020-09-02
-Gör en ny väg runt Z-förbindelsen samt där parksliden ska ligga




2020-08-31

KOMMENTARER

SKAPAD AV MIKAEL JOHANSSON 2020-08-31
Förbereddande nertagning av träd för att klara av Z-schakt+Parkslidemodell.





 


2020-06-26

KOMMENTARER

Händelser dag för dag

4
av
5



KOMMENTARER

SKAPAD AV MIKAEL JOHANSSON 2020-06-26
Gamla bilder: Duk utlagt på området det växt stammar från parksliden







2020-06-25

KOMMENTARER

SKAPAD AV MIKAEL JOHANSSON 2020-06-25
Allt material uppsamlat i två täckta containers och sända till sysav i malmö för direktförbränning. Vi kommer rulla ut geodukar imorgon.







2020-06-24

KOMMENTARER

SKAPAD AV MIKAEL JOHANSSON 2020-06-24
Första bilderna på parksliden är tagen den 23/6 innan någon som helst röjning påbörjats.



Röjsåg användes vid nertagning i cirka knähöjd.



Sedan putsades ytan av utav bandgrävare.



Allt samlas upp i täkta containers.





 
 



 
 
 


Händelser dag för dag

5
av
5
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Parkslide: 1,732 m³
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Jämförelse av bilder i bildgalleri i telefon och träffar i Google Lens   
 

Foto: Art bestämd av: Förslag från Google lens: 

 

Jätteslide, ungt exemplar 
Artfakta 

Sparris 
Kaveldun 

   

 

Jätteslide, ungt exemplar 
Artportalen 

Ingefära 
Pion 

   

 

Parkslide, unga exemplar 
Jätteslide 
Författaren 

Parkslide 

   

 

Parkslide 
Artportalen 

Parkslide 
Jätteslide 

   

 

Parkslide 
Författaren 

Parkslide vid zoomning 

Bilaga 6 



Bilaga 6 

 

Boerstånds 
Artportalen 

Encelia farinosa 
Viguiera 
Helicantus gracilentus 
Bahiopsis laciniata 

   

 

Kanadensiskt gullris 
Författaren 

Kanadensiskt gullris vid stark 
zoomning 

   

 

Kanadensiskt gullris 
Författaren 

Kanadensiskt gullris 
Helianthus grosseserratus 

   

 

Kanadensiskt gullris 
Författaren 

Prinssolros 

   

 

Kanadensiskt gullris, ung 
planta 
Författaren 
Perenn växt som återkommer 
år från år på platsen 

American water willow 
Thailänsk vattenspenat 
Strandkämpar 
Cicoria 
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Kanadensiskt gullris 
Artportalen 

Energiskog 
Vid zomning kanadensiskt 
gullris 

   

 

Klintsnyltrot, vinterståndare 
Nytt fynd. Ej artbestämt men 
det finns kända lokaler ca 1 km 
från fyndplatsen 

Klöversnyltrot 
Släktet snyltrot 

   

 

Blomsterlupin 
Författaren 

Blomsterlupin 

   

 

Blomsterlupin 
Författaren 

Blomsterlupin 

   

 

Vinterståndare av 
blomsterlupin med 
kanadensiskt gullris i 
förgrunden 
Författaren 

Inget förslag. Inte heller när 
bilden zoomades och när 
sökning på ”vinterståndare” 
och ”lupin” lades till  
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Blomsterlupin, unga planta ca 
tre dagar efter klippning 
Författaren 

Inget förslag 

   

 

Blomsterlupin, ung planta  
Författaren 

Blomsterlupin 
Gruslupin 

   

 

Jättebalsamin 
Artportalen 

Jättebalsamin 

   

 

Jättebalsamin 
Artportalen 

Vandasläktet (orkidé) 
Jättebalsamin 
Vid zoomning Jättebalsamin 

 

Samtliga bilder i vänstra kolumnen är fotograferade av författaren Ragnhild Karlsson, NCC. 
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Exempel när invasiva växter spridits till mottagningsanläggningar  
I denna bilaga visas några exempel på anläggningar där schaktmassor hanteras där invasiva växter 

kommit in till anläggningarna via förflyttning av schaktmassor.  

Västsverige  

 
Figur 1. I jordhögen till höger växer blomsterlupin och parkslide. Bildkälla: Anonym 

 

Skåne, Helsingborg 
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Figur 2. Parkslide har etablerat sig i en jordhög. Bildkälla: Ragnhild Karlsson 

Skåne, Helsingborg 

 

Figur 3. Kanadensiskt gullris har etablerats i anslutning till materiallager. Bildkälla: Ragnhild Karlsson 

Skåne, Höganäs 
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Figur 4. Jätteloka har etablerat sig på ett ställe med jordhantering. Bildkälla: Ragnhild Karlsson 

 

Skåne, Lund 

 

Figur 5. Parkslide som etablerat sig i en täkt. Bildkälla: Anonym 
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Sammanfattning informationsspridning till mottagningsanläggningar – Del 2 
Frågor till mottagare Svar AKKA Svar ÅGAB Svar Norrvidinge/Sortab Svar DACO Contractor 
Tar ni emot invasiva växter? 
 

AKKA tar emot invasiva 
växter men har inte 
möjlighet att hantera dem 
på sina anläggningar. AKKA 
samarbetar med Sortera och 
NSR (Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB, kommunalt 
avfallsbolag) som har tar 
hand om invasiva växter. 

ÅGAB tar inte emot växter 
När projekt annonserar att 
invasiva växter finns styrs de 
massorna över till en annan 
anläggning som kan hantera 
massorna. ÅGAB vill inte ha 
in invasiva växter till sina 
anläggningar då jorden 
omsätts och levereras ut 
igen. 

Sortab tar emot 
schaktmassor från projekt. 
Matjord och andra schakter. 
Avsändaren har ofta koll och 
berättar om det finns 
invasiva växter i projektet. 
Kommunala anläggningar 
kan ta emot invasiva växter. 
Sortab hanterar massor med 
invasiva växter men styr 
undan till Förbränning vid 
växtmaterial eller deponi vid 
jord med växtdelar. 
 

DACO tar inte emot. Jord 
med invasiva växter styrs 
undan till anläggningar som 
kan ta emot. 

Vilken information om 
invasiva växter får ni från 
avfallslämnare? 
 

AKKA besöker arbetsplatser 
där överskottsmassor 
uppkommer för att besiktiga 
jorden innan borttransport. 
Markmiljöundersökningar 
utgör en del av 
informationen om 
massorna. I 
markmiljöundersökningarna 
brukar framgå om invasiva 
växter finns på platsen. Det 
ingår att fråga om innehåll 
av invasiva växer innan 
schaktmassor tas omhand. 

ÅGAB ställer inte krav på 
invasiva växter vid 
mottagning av jord 
 

I frågebatteriet inför 
mottagning av jord ingår 
frågor om 
växter/vegetation. Inte 
specifikt invasiva växter. Än 
så länge finns ingen allmän 
rutin hur kunder ska påföras 
kostnader om invasiva 
växter kommer in men det 
är nog på gång. Om 
kvalitetsjord smittas med 
invasiva växter och det 
medför kostnader överförs 
de kostnaderna på kunden.  

Misstanke om att jord 
innehåller invasiva växter 
måste meddelas och då 
styrs jorden undan 

SEJOHMAB
Textruta
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Frågor till mottagare Svar AKKA Svar ÅGAB Svar Norrvidinge/Sortab Svar DACO Contractor 
Har ni information på er 
hemsida eller i avtal el dyl 
om invasiva växter? 
 

Nej men man är i 
startgroparna för att reglera 
i avtal om kostnader som 
uppstår ifall invasiva växter 
kommer in på en anläggning 
där de inte tas emot.  
 

Än så länge har ÅGAB inte 
information om att man inte 
tar emot jord med invasiva 
växter. Man överväger att 
informera kunder om att det 
kan gå ut krav på ersättning 
om invasiva växtdelar förts 
in och ÅGAB behöver 
bekosta åtgärder för att 
förhindra spridning. 

Det borde finnas en allmän 
text om att Sortab inte tar 
emot invasiva växter men 
Alfred var inte säker på om 
den verkligen finns än. 
 

Nej 

Hur förvissar ni er om att 
invasiva växter inte 
förekommer i lassen som 
kommer in? 
 

Växtmaterial styrs till 
kompostering. Matjord körs 
till terminaler. Jord som tas 
in på AKKA:s egna 
anläggningar 
okulärbesiktigas. Mindre 
mängder grästorv i jord kan 
tas emot om det kommer 
från platser med låg risk.  
 

ÅGAB tar emot schakter och 
säljer ut schakter. Det är 
inte schakterna i sig som är 
problem utan matjorden i 
schakterna. Om någon 
försöker få in jord med 
invasiva växter nekas 
projektet att köra in. Större 
projekt har inte medfört 
problem. 

SORTAB okulärbesiktigar alla 
massor m a p lukt, utseende 
innehåll av växtdelar och 
provtar föroreningar i egen 
regi. 
 

Alla lass som tas emot 
okulärbesiktigas. Större 
schakter besiktigas på plats 
innan grävarbetena startar. 

Finns det mer eller mindre 
riskfyllda projekt att ta emot 
jord från? 
 

Risken att invasiva växter 
finns i jorden bedöms som 
störst vid schakter i städers 
utkanter där det tidigare kan 
ha varit gammal 
industrimark, utfyllnader 
och tippar. 

Det finns mindre 
trädgårdsanläggare som kan 
försöka få in jord med 
invasiva växter, omedvetet 
eller medvetet 

Invasiva växter upptäcks av 
generellt av beställaren. TrV 
är bra på att inventera men 
husprojekt är sämre. 
 

Mindre projekt som inte 
besiktigas blir de projekt 
som har störst risk att lämna 
jord med invasiva växter. 

Hur ser krav ut från kunder 
som köper jord från er? 
 

Kunder ställer generellt inte 
krav på att matjord ska vara 
fri från invasiva växter. Man 
hänvisar istället till 
produkttyper som t ex 

Har inte uppfattat krav från 
kunder att jord ska vara fri 
från invasiva växter.  

Krav börjar komma från 
köpare att jorden ska vara 
fri från invasiva växter. 
Speciellt från kommuner och 
större projekt.  

Kunder ställer krav på att 
köpt jord inte innehåller 
invasiva växtdelar.  
 



Frågor till mottagare Svar AKKA Svar ÅGAB Svar Norrvidinge/Sortab Svar DACO Contractor 
Hasselfors och utgår från att 
den produkttypen är fri från 
ogräs och invasiva växtdelar. 

Medvetenheten om invasiva 
växtdelar i schaktmassor är 
generellt låg. 

 

Säljer ni harpad matjord? 
 

Harpad matjord upplevs 
som problematisk. I 
undantagsfall tar AKKA emot 
matjord för att harpa och 
sälja. Jorden besiktigas då på 
plats innan den tas emot. 

ÅGAB säljer harpad matjord. 
Än så länge ställer inte 
kunder krav på att den ska 
vara fri från invasiva 
växtdelar. När kraven 
kommer blir det problem då 
det inte går att undersöka 
om jorden är fri från invasiva 
växtdelar. Lösmattejord som 
tillverkas av Hasselfors 
innehöll tidigare matjord 
men man har gått ifrån det p 
g a risk för invasiva växter 
efter skriverier i media. I 
stället tillverkas jorden från 
sand, lera, torv och någon 
typ av näringsämnen.  
 

Harpad matjord säljs. Än har 
det inte varit något problem 
med invasiva växter. 

Harpad matjord säljs. 
Kontroll sker vid tre 
tillfällen, när jorden kommer 
in, när den ligger på 
anläggningen och när jorden 
harpas. Än så länge har 
harpad matjord inte medfört 
problem.  
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STOCKHOLM • OLOF PALMES GATA 23 • 111 22 STOCKHOLM 
GÖTEBORG • EKELUNDSGATAN 4, Box 2137 • 403 13 GÖTEBORG 

TELEFON: 08-662 79 40 / 031-700 99 10 
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB • Org.nr. 556678-0945 

info@froberg-lundholm.se • www.froberg-lundholm.se 

Till 

NCC Teknik Infrastructure 

Att: Ragnhild Karlsson  

  

 

 

 

 

 

Stockholm den 2 mars 2023 

PROMEMORIA 
Hantering av invasiva växter vid entreprenad 

1 Inledning 

NCC Teknik Infrastructure (NCC) har gett Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB i uppdrag att 

utreda tillämpliga regler vid hantering av invasiva arter samt att härvid identifiera tillämplig an-

svarsfördelning vid entreprenad. I uppdraget ingår bl.a. följande delfrågor 

 

1. Med stöd av vilket lagrum kan en tillsynsmyndighet ställa krav på att restriktionerna i 

IAS-förordningen avseende hantering av främmande invasiva arter iakttas? Vem är rätt 

adressat för ett sådant föreläggande? 

 

2. Vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav med hänvisning till de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken med anledning av förekomsten av en invasiv art? Vem är 

rätt adressat för ett sådant föreläggande? Påverkas möjligheterna att ställa krav av att 

arten omfattas av IAS-förordningen?  

 

3. Kan en entreprenör, transportör och/eller en materialleverantör (t.ex. den som köper in 

och levererar matjord- och eller jordförbättringsprodukter) göras ansvarig för att ha spri-

dit växter till ett område som inte tidigare hyst invasiva arter? Hur långt sträcker sig ett 

sådant ansvar, hur sker fördelningen av ansvar och vilken betydelse har det att sprid-

ningen skett genom försumlighet eller inte?  

 

4. Hur kan eventuella risker enligt ovan punkter 1-3 förebyggas eller hanteras? 

 

Utredningen nedan avgränsas till miljörättslig lagstiftning och utreder t.ex. inte potentiellt pro-

ducentansvar för produkter m.m. innehållande invasiva arter som tillförs entreprenaden.  

 

Promemorian inleds med ett avsnitt 2 som beskriver de huvudsakliga typerna av miljörättsligt 

ansvar. Avsnitt 3 redogör för vilka regler som olika aktörer har att förhålla sig till vid hantering 
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2(16)  

av invasiva arter i samband med en entreprenad. I avsnitt 4 redovisas hur riskhantering kan ge-

nomföras. Promemorian avslutas med en sammanfattning i avsnitt 5.  

2 De olika typerna av miljörättsligt ansvar 

2.1 Verksamhetsutövaransvar 

Det är i regel verksamhetsutövaren, d.v.s. den som bedriver verksamheten eller vidtar en åtgärd, 

som ansvarar för att de offentligrättsliga krav som uppställs i miljöbalken men även annan mil-

jölagstiftning i både Sverige och inom EU uppfylls. Det kan t.ex. röra sig om krav på att ansöka 

om tillstånd, vidta försiktighetsmått eller betala avgifter för verksamheten eller åtgärden. Frågan 

om vem som ska betraktas som utövare av en verksamhet är inte alltid självklar. 

 

Verksamhetsutövarbegreppet är inte definierat i miljöbalken, utan frågan om vem som ska be-

traktas som verksamhetsutövare har överlämnats åt rättstillämpningen. Av praxis följer att den 

som har den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder mot störningen och olägenheten 

är att betrakta som verksamhetsutövare. Bedömningen av vem som ska anses vara verksamhets-

utövare enligt miljöbalken avgörs i det enskilda fallet utifrån de samlade omständigheterna. Re-

levanta omständigheter kan t.ex. vara vem som har dimensionerat och bestämt utförandet av en 

åtgärd, vem som ansvarar för underhåll och drift samt vem som kontrollerar utförandet.1 Därut-

över kan avtal som har ingåtts mellan parter beträffande frågan om ansvar för olika delar av en 

verksamhet ge vägledning i frågan om vem som ska anses ha haft faktisk och rättslig möjlighet 

att vidta relevanta åtgärder. Det är dock inte möjligt att avtala bort det offentligrättsliga verksam-

hetsutövaransvaret.2 

 

Det finns inget principiellt hinder mot att flera aktörer beaktas som verksamhetsutövare med 

hänvisning till att de anses ha rättslig och faktisk kontroll över en verksamhet eller åtgärd. 

 

Den som uppdrar åt annan att utföra en åtgärd eller bedriva en verksamhet kan, beroende på 

uppdragets karaktär och utförarens självständighet, vara att anse som verksamhetsutövare ensam 

eller tillsammans med den som utfört åtgärden. I MÖD 2010:23 bedömde domstolen att en ent-

reprenör inte var att anse som verksamhetsutövare bl.a. eftersom entreprenören endast hade age-

rat på uppdrag av och utifrån instruktioner från beställaren samt att entreprenören när som helst 

kunde ersättas med en annan entreprenör. Vidare saknade entreprenören bestämmande inflytande 

av hur uppdraget skulle genomföras och möjlighet att kontrollera att verksamheten bedrevs enligt 

de villkor och råd som meddelats. I ett annat avgörande från MÖD den 16 juni 2016 i mål nr M 

425-16 som gällde skogsplantering bedömdes det bolag som utfört planteringen inte var att be-

trakta som verksamhetsutövare. Bolaget utförde avverkningen och skogsplanteringen i enlighet 

med de instruktioner som lämnats av beställaren som även var fastighetsägare. De åtgärder som 

 
1 Se MÖD 2005:64, MÖD 2010:23 och MÖD 2010:43. 
2 Se MÖD dom från den 12 februari 2019 i mål nr M 4570-18. 
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genomförts var emellertid förbjudna enligt reservatföreskrifter för området. Domstolen konsta-

terade att bolaget agerat på fastighetsägarens uppdrag och inte haft någon rådighet över området 

eller något bestämmande inflytande över var planteringen skulle ske. Bolaget bedömdes inte hel-

ler haft någon anledning att själv utreda eller ifrågasätta fastighetsgränserna och avgränsningen 

av planteringsområdet. Mot denna bakgrund bedömde domstolen att bolaget inte var att betrakta 

som verksamhetsutövare.  

 

Vid en entreprenad torde i regel beställaren eller entreprenören anses vara verksamhetsutövare 

men även andra skulle kunna anses vara verksamhetsutövare beroende på omständigheterna i det 

enskilda fallet. 

 

Vid en totalentreprenad kan förutsättningar föreligga som talar för att en entreprenör ska betrak-

tas som en verksamhetsutövare, t.ex. den omständighet att entreprenören har haft inflytande över 

arbetenas utförande. Mot en sådan slutsats kan argumenteras att det är beställaren som valt plat-

sen för exploateringen och därmed har kontroll över de åtgärder som vidtas. Vid en ren utföran-

deentreprenad torde en entreprenör kunna framföra goda argument för att denne inte har faktisk 

och rättslig kontroll samtidigt som en beställare torde ha svårt att påvisa att denna inte haft en 

sådan kontroll. Det är dock entreprenören som har närmast att genomföra rättelse även vid denna 

entreprenadform. Sammanfattningsvis är det mycket svårt att ge ett generellt svar om vem som 

ska betraktas som verksamhetsutövare utan bedömningen får ske utifrån förhållandena i det en-

skilda fallet. Såväl beställare som entreprenör bör således vid en initial riskbedömning ta höjd 

för att de kan anses vara ansvarig verksamhetsutövare, se vidare avsnitt 4 om riskhantering vid 

entreprenad. En tumregel att utgå från vid bedömningen i det enskilda fallet är att beställaren är 

verksamhetsutövare vid en utförandeentreprenad och att en entreprenör kan vara verksamhetsut-

övare vid en totalentreprenad.  

 

Under vissa förutsättningar torde det även vara möjligt att argumentera för att en fastighetsägare 

har ett verksamhetsutövareansvar enligt miljöbalken för den verksamhet eller de åtgärder som 

bedrivs på dennes fastighet. Ett sådant ansvar bör dock skiljas från de krav som kan riktas mot 

fastighetsägaren i dennes egenskap av ägare till en fastighet. I MÖD 2006:63 uttalade domstolen 

att enbart förhållandet att det förvaras avfall på en fastighet inte utan vidare medför ett ansvar för 

fastighetsägaren. Om det inte är fastighetsägaren själv som tillfört avfallet måste det tillkomma 

någon ytterligare omständighet för att fastighetsägaren ska kunna göras ansvarig, t.ex. att fastig-

hetsägaren accepterat verksamheten. En annan omständighet som kan medföra ett ansvar är att 

fastighetsägaren vid förvärvet av fastigheten upptäckt att det förvarades avfall på fastigheten eller 

borde upptäckt det. Förhållandet att en fastighetsägare inte vidtar några åtgärder för att motverka 

miljöriskerna med en förvaring, även om den orsakats av annan, skulle möjligen också kunna 

utgöra en sådan omständighet som medför ett principiellt ansvar för ägaren. 
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2.2 Efterbehandlingsansvar 

I miljöbalken finns regler som tar sikte på skyldigheten att vidta åtgärder eller undersökningar 

efter det att en skada eller olägenhet har inträffat. Enligt 2 kap. 8 § miljöbalken ska alla som 

bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägen-

het för miljön ansvarar till dess att skadan eller olägenheten har upphört. Lagtexten är inte be-

gränsade till skador eller olägenheter genom föroreningar utan även olägenheter som uppkommit 

genom hantering av invasiva arter skulle kunna omfattas.3 Ansvaret för efterbehandling tillfaller 

verksamhetsutövaren, se därför avsnitt 2.1 ovan för relevant ansvarskrets.  

 

I 10 kap. miljöbalken uppställs krav på avhjälpande vid verksamheter som orsakar miljöskador. 

Kapitlet tar i första hand sikte på förorenade mark- och vattenområden men även skador på viss 

biologisk mångfald omfattas, s.k. allvarlig miljöskada. Skadan måste dock avse en skyddad art 

enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet alternativ avse en art eller livsmiljö som 

skyddas genom fridlysning.4 Särskilda förutsättningar måste således föreligga för att spridning 

av en invasiv art ska aktualisera 10 kap. miljöbalken. Det är som utgångspunkt verksamhetsutö-

varen som ansvarar vid allvarlig miljöskada. Verksamhetsutövaren har härvid bl.a. ett avhjälpan-

deansvar samt en skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten när en skada upptäcks.5 Ansva-

rets omfattning fastställs i 10 kap. 4-5 §§ miljöbalken. Ansvaret mellan flera verksamhetsutövare 

är solidariskt. 

2.3 Skadeståndsansvar enligt miljöbalken 

Skadestånd kan, förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda, utgå med stöd av 32 kap. miljö-

balken för skada som en verksamhet på en fastighet har orsakat omgivningen.6 Störningen måste 

således nå ett område utanför platsen där åtgärden eller verksamheten vidtas. Skador som uppstår 

inom själva arbetsområdet ersätts inte. Det är emellertid inte uteslutet att skadestånd kan utgå på 

andra grunder, exempelvis genom hänvisning till avtalsförhållandet, skadeståndslagen (1972:20) 

eller produktansvarslagen (1992:18). 

 

I 32 kap. 3 § miljöbalken anges för vilka typer av störningar som skadestånd kan utgå, nämligen 

skador genom bl.a. förorening av vatten eller mark, buller, skakningar eller annan liknande stör-

ning. Med annan liknande störning enligt 32 kap. 3 § punkt 8 avses bl.a. obehag av djur, spridning 

av bakterier eller virus, gnistor, starkt ljussken, hetta och köld.7 Det har i förarbetena uttalats att 

bestämmelsen om ”annan liknande störning” i vissa fall även kan tillämpas för skador som orsa-

kats av genetiskt modifierade organismer.8 Inte varje skada som en verksamhet på en fastighet 

 
3 Jfr MÖD:s dom från den 15 juni 2017 i mål nr M 72844-16.  
4 Se 10 kap. 1 § miljöbalken. 
5 Se 10 kap. 12-13 §§ miljöbalken. 
6 Se 32 kap. 1 § miljöbalken. 
7 Se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (JUNO), kommentar till 32 kap. 3 § med hänvisning till bl.a. prop. 

1985/86:83 s. 45, NJA 1988 s. 376 och NJA 1996 s. 634.  
8 Se SOU 1996:103 Del 1, s. 629. 



 

 

 

 

5(16)  

orsakat i sin omgivning medför dock ansvar. För att en störning ska omfattas av punkt 8 och vara 

skadeståndsgrundande ska den ha varit en påräknelig följd av verksamheten som förorsakat stör-

ningen.9 Det är möjligt att skador som orsakats av en invasiv art i samband med en entreprenad 

eller spridning från upplag eller jordtillverkning ska anses utgöra en ”annan liknande störning” 

som kan berättiga skadestånd. Frågan har emellertid inte berörts specifikt i förarbeten eller praxis.  

 

I enlighet med skadeståndsrättsliga principer krävs i regel att en skada har orsakats med uppsåt 

eller genom vårdslöshet. Enligt 32 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken föreligger emellertid strikt 

skadeståndsansvar (ersättning utgår för en störning även om den inte orsakats med uppsåt eller 

vårdslöshet) om skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till 

dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Det är svårt att generellt förutse hur 

domstolen skulle se på ansvaret för skador som orsakats av invasiva arter eftersom det bl.a. beror 

på skadans vanlighet och omfattning men det är möjligt att strikt skadeståndsskyldighet skulle 

föreligga i vissa fall. 

 

Utöver att den skadelidande måste visa den påstådda skadan måste denna visa att det föreligger 

övervägande sannolikhet för att ett orsakssamband föreligger mellan störningen och skadan.  

 

Särskilda förutsättningar måste sammanfattningsvis föreligga för att spridning av en invasiv art 

ska berättiga skadestånd med stöd av 32 kap. miljöbalken. Kretsen av skadeståndsansvariga pre-

ciseras i 32 kap. 6-8 §§ miljöbalken. I huvudsak är ansvarig den eller de som bedriver eller låter 

bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av t.ex. fastighetsägare alternativt den som 

i egen näringsverksamhet utför eller låter utföra arbete på fastigheten. Ansvaret mellan flera ska-

deståndsansvariga är solidariskt. 

 

Avslutningsvis behöver ett anspråk på skadestånd framställas inom 10 år från den skadegörande 

handlingen för att inte preskriberat.10 

2.4 Straffrättsligt ansvar 

Den som hanterar invasiva arter i strid med tillämplig lagstiftning kan åläggas straffrättsligt an-

svar enligt 29 kap. miljöbalken. 

 

För otillåten hantering av en invasiv främmande art döms enligt 29 kap. 2 c § miljöbalken den 

som med uppsåt eller av grov oaktsamhet hanterar en invasiv främmande art på något sätt som 

beskrivs i artikel 7.1 a-h i förordning (EU) nr 1143/2014 (IAS-förordningen11), och därigenom 

bryter mot IAS-förordningen eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 

4 § första stycket 3 och andra stycket. Vid grov oaktsamhet utdöms ansvar om gärningen har 

 
9 Se MÖD:s dom från den 17 oktober 2018 i mål nr M 10718-17. 
10 Jfr 2 § preskriptionslagen (1981:130). 
11 Se vidare i avsnitt 3.1 om IAS-förordningen och vilka arter som omfattas.  
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medfört skada på eller olägenhet för människors hälsa eller miljön eller risk för sådan skada eller 

olägenhet. Den som gjort sig skyldig till otillåten hantering av en invasiv främmande art kan 

dömas till böter eller fängelse i högst två år. 

 

I förarbetena har framförts att hänsyn, vid bedömningen av om gärningen ska anses som grovt 

oaktsamma eller uppsåtliga, kan tas till vilken art det är frågan om eftersom det inte kan krävas 

att enskilda ska känna igen alla invasiva främmande arter. Det anges vidare att det kan vara 

orimligt att kräva att t.ex. en fastighetsägare, för att undvika att begå en straffbar handling, vid 

varje tidpunkt måste kontrollera vilka arter som finns på fastigheten. För växtarter som uppträder 

på samma plats från år till år torde emellertid högre krav kunna ställas på fastighetsägaren.12  

 

En underlåtelse att agera kan även vara straffbart. Det åligger därför t.ex. en fastighetsägare att 

vidta åtgärder efter att en tillsynsmyndighet har informerat om att det finns en invasiv främmande 

art på fastigheten som behöver åtgärdas eller om fastighetsägaren annars har vetskap om att in-

vasiva främmande växtarter finns på fastigheten. För att kunna dömas för att ha underlåtit att 

handla måste den ansvariga ha haft rättslig och faktisk möjlighet att utföra de handlingar som har 

underlåtits. Vidare måste det kunna anses rimligt att personen skulle ha vidtagit åtgärderna. Vad 

som är en rimlig åtgärd kan variera bl.a. med hänsyn till vilken art det gäller. I fråga om vissa 

arter kan det även krävas att åtgärderna vidtas av personer med specialkunskap om arterna.13 

 

Straffstadgandet tar i skrivande stund endast sikte på främmande invasiva arter som finns upp-

tagna på den s.k. unionsförteckningen. Med hänvisning till bemyndigandet i 8 kap. 4 § miljöbal-

ken kan emellertid straffstadgandet i framtiden även komma att omfatta arter upptagna till den 

s.k. nationella förteckningen.14 Tillämpningsområdet och innebörden av art. 7 IAS-förordningen 

preciseras i avsnitt 3.1 nedan. Beträffande övriga invasiva arter som inte finns upptagna till någon 

förteckning skulle även 29 kap. 1 § miljöbalken kunna vara tillämplig.  

 

För miljöbrott döms enligt 29 kap. 1 § miljöbalken bl.a. den som med uppsåt eller av oaktsamhet 

orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet 

kan medföra 

1. en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som 

har ringa betydelse, eller  

2. någon annan betydande olägenhet för miljön  

 

Den som gjort skyldig till miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år.  

 

 
12 Se Prop. 2017/18:211 s. 50. 
13 Se Prop. 2017/18:211 s. 50. 
14 Se 14 § förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter. 
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Av bestämmelsen framgår att det inte behöver uppstå någon skada, utan att det räcker att om-

ständigheterna varit sådana att det typiskt sett förelegat risk för skada. Därtill måste utsläppet 

avse ett ämne. Frågan är därmed om utsläpp eller spridning av en invasiv art i miljön kan anses 

vara utsläpp av ett ämne. Begreppet ämne ska i detta sammanhang förstås i vid mening. Av be-

stämmelsens förarbeten framgår följande.  

 

Med ”ämne” menas i normalt språkbruk ett material, en råvara, ett stoff eller en substans. /…/ Ämne skall inte 

förstås som ett visst kemiskt ämne eller annars begränsat till enbart något visst särskilt ämne utan som en fysisk 

sammansättning som släppts ut i någon form till mark, vatten eller luft och som kan medföra en skadlig för-

orening. Denna sammansättning kan utgöras av blandningar i t.ex. muddermassor och rivningsavfall m.m. eller 

av flera enskilda ämnen som reagerar tillsammans.15 

 

Även om begreppet ska ges en vid tolkning framstår det som väl långsökt att även låta begreppet 

omfatta djur- eller växter. En art bör varken i normalt språkbruk eller mot bakgrund av beskriv-

ningen i förarbetena kunna anses utgöra ett ämne. Det finns heller ingen praxis som tyder på att 

utsläpp av arter, vare sig de är främmande eller inte, skulle kunna anses utgöra miljöbrott. 

 

Tillsynsmyndigheten är när det finns en misstanke om brott mot förordningens förbud skyldig 

att anmäla överträdelsen till Polis- eller Åklagarmyndigheten.16  

 

Vilken aktör som i samband en entreprenad kan bli föremål för åtal beror på vilken restriktion i 

art. 7 IAS-förordningen som berörs och omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

I praxis kan konstateras två fall av intresse, dels ett rättsfall från Högsta domstolen rörande Kust-

bostäder Oxelösund (NJA 2002 s. 125), dels ett hovrättsavgörande rörande avverkning av träd 

m.m. i strandskyddad zon (Hovrätten för nedre Norrlands dom 2015-10-08 i mål nr B 895-13). I 

det första fallet från Högsta domstolen var det beställaren till en entreprenad som stämde in en 

tidigare verksamhetsutövare via en s.k. regresstalan varmed invändningen från verksamhetsutö-

varen var att beställaren inte kunde ingå i kretsen ansvariga. Det var således inte själva entrepre-

nören som stämde in den tidigare verksamhetsutövaren utan fastighetsägaren som beställt entre-

prenadarbetena. Visserligen ställdes inte frågan på sin spets men prövningen i Högsta domstolen 

utgick från att det inte var entreprenören som skulle anses vara rätt part att stämma den tidigare 

verksamhetsutövaren. Det talar mot att en entreprenör ska bära ett ansvar. I det andra fallet åta-

lades en beställare för en avverkning av träd i bl.a. ett strandskyddat område utan att dispens 

meddelats. Avverkningen hade genomförts av en entreprenör men detta bolag var aldrig föremål 

för brottsmisstanke och åtalades således inte. Avgörandena belyser beställarens ofta långtgående 

ansvar. L 

 
15 Se Prop. 2005/06:182 s. 60. 
16 Se 26 kap. 2 § miljöbalken. 
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3 Särskilda regler för invasiva arter 

3.1 IAS-förordningen  

3.1.1 Allmänt  

IAS-förordningen är utgångspunkten för regleringen av invasiva arter och syftar till att hindra 

spridningen av dessa arter.17 Förordningen innehåller i första hand bestämmelser som ålägger 

medlemsstaterna att vida en mängd förebyggande åtgärder, däribland upprätta ett tillstånds- och 

övervakningssystem samt införa strukturer för offentliga kontroller för att förhindra avsiktlig in-

troduktion av invasiva främmande arter. Medlemsstaterna ska även vidta lämpliga återställande-

åtgärder för att underlätta återhämtningen av ett ekosystem som har försämrats, skadats eller 

förstörts av invasiva främmande arter. 

 

IAS-förordningen är direkt tillämplig som svensk lag, vilket innebär att fastighetsägare och de 

som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder i Sverige har att förhålla sig till de bestämmelser i 

förordningen som riktas mot enskilda. Därtill har Sverige infört förordningen (2018:1939) om 

invasiva arter som ett komplement till EU:s förordning.18 IAS-förordningen utgör en minimire-

glering och Sverige är därför oförhindrad att behålla eller anta strängare regler så länge åtgär-

derna i övrigt är förenliga med unionslagstiftningen.19 

 

IAS-förordningen är endast tillämplig på arter som ändrat sitt naturliga utbredningsområde till 

följd av mänsklig aktivitet.20 En invasiv främmande art definieras i förordningen som en art vars 

introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald 

och relaterade ekosystemtjänster.21 Enligt art. 4 IAS-förordningen ska EU-kommissionen, på 

grundval av vissa fastställda kriterier i enlighet med ett särskilt granskningsförfarande, anta en 

förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse. En sådan förteckning har tagits 

fram genom genomförandeförordningen (EU) 2016/114122, den s.k. unionsförteckningen. Un-

ionsförteckningen ses över och uppdateras löpande.23 Den senaste uppdateringen av unionsför-

teckningen gjordes den 2 augusti 2022. I förteckningen upptas bl.a. jättebalsamin, jätteloka, sig-

nalkräfta och mårdhund. Ytterligare arter, som bedöms vara invasiva för den enskilda medlems-

staten, får tas upp i särskild nationell förteckningen.24 Arbetet med att ta fram en svensk 

 
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande 

och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.  
18 Se bemyndigandet i 8 kap. 4 § miljöbalken.  
19 Se art. 23 IAS-förordningen. 
20 Se art. 2 IAS-förordningen.  
21 Se art. 3.2 IAS-förordningen.  
22 Se Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en 

förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1143/2014. 
23 Se art. 4 IAS-förordningen.  
24 Se art 12 IAS-förordningen och 14 § förordningen (2018:1939) om invasiva arter. 
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förteckning pågår. Arter som analyserats är bl.a. blomsterlupin, parkslide och vresros. Natur-

vårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten förväntas lämna över ett förslag till regeringen i 

början av 2023 (i skrivande stund har inget förslag lämnats). 

 

Ansvarig tillsynsmyndighet i fråga om bekämpning av invasiva arter är länsstyrelsen. Härutöver 

har kommunen i vissa fall ett parallellt tillsynsansvar avseende hanteringen av invasiva arter i 

förhållande till vissa typer av verksamheter där kommunen har tillsynsansvar, t.ex. i samband 

med lokal avfalls- och livsmedelshantering. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten 

har i förhållande till landlevande respektive vattenlevande arter ett övergripande ansvar att väg-

leda och samordna arbetet nationellt.  

3.1.2 Restriktioner enligt art. 7 

Invasiva främmande arter av unionsbetydelse får enligt art. 7 IAS-förordningen inte avsiktligt 

a) föras in på unionens territorium, inklusive transiteras under tullövervakning,  

b) hållas, inte heller i sluten förvaring,  

c) födas upp, inte heller i sluten förvaring,  

d) transporteras till, från eller inom unionen, utom för transport av arter till anläggningar i 

samband med utrotning,  

e) släppas ut på marknaden,  

f) användas eller utbytas,  

g) tillåtas reproducera sig, växa eller odlas, inte heller i sluten förvaring, eller  

h) släppas ut i miljön.  

 

Restriktionerna i art. 7 a-h omfattar som utgångspunkt endast de arter som finns upptagna i un-

ionsförteckningen. Sverige får emellertid vid behov besluta om att restriktionerna även ska gälla 

de arter som finns på den nationella förteckningen25 samt utsträcka tillämpligheten av restrikt-

ionerna i förhållande till en särskild art som en nödåtgärd26.  

 

Undantag från restriktionerna får under särskilda omständigheter meddelas för forskningsverk-

samhet och av tvingande hänsyn till allmänintresset.27  

 

Bestämmelsen kan t.ex. aktualiseras i förhållande till en fastighetsägare som har invasiva främ-

mande arter på sin mark samt vid verksamheter som schaktar och transporterar jordmassor eller 

bedriver olika former av markarbeten vid exploatering samt transport och olika typer av avfalls-

hantering. Av Naturvårdsverkets vägledning framgår att skyldigheten att vidta åtgärder mot den 

invasiva arten åligger den som har rådighet över den fastighet där arten förekommer samt att 

rådigheten följer av äganderätt eller innehav av särskild rätt till fastigheten. Vidare anges i 

 
25 Se art 12 IAS-förordningen och 14 § förordningen (2018:1939) om invasiva arter. 
26 Se art. 10 IAS-förordningen. 
27 Se art. 8-9 IAS-förordningen.  
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vägledningen att vad som är rimliga åtgärder att vidta avgörs i det enskilda fallet, bl.a. med hän-

syn till vilken art det rör sig om, hur utbredd förekomsten är och spridningsrisken.28 Naturvårds-

verkets metodkatalog om bekämpning av invasiva främmande arter kan också utgöra ett stöd vid 

bedömningen.29  

 

Vid en entreprenad där invasiva främmande arter förekommer kan ett föreläggande komma att 

riktas mot en eller flera aktörer beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Artikeln inne-

bär bl.a. att när en invasiv främmande art upptäcks på en fastighet ska åtgärder vidtas för att 

säkerställa att arten inte kan reproducera sig eller fortsätta växa. Om en invasiv främmande art 

upptäcks i samband med en entreprenad får åtgärder inte heller vidtas som innebär att arten kan 

spridas vidare. Invasiva främmande arter får inte heller transporteras till eller från platsen för 

arbetena, utom för transport av arter till anläggningar i samband med utrotning. Det saknas emel-

lertid mer precisa uttalanden i förordningen kring relevant ansvarskrets.  

 

Ansvaret enligt IAS-förordningen är inte knutet till verksamhetsutövarbegreppet i miljöbalken. I 

samband med att föreläggande om att t.ex. vidta åtgärder för att hindra spridning av en invasiv 

främmande art torde det emellertid ligga nära till hands att se till de principer som utvecklats i 

praxis rörande verksamhetsutövarbegreppet. Krav på att vidta åtgärder med stöd av förordningen 

torde endast kunna ställas på den har rådighet över den fastighet där arten förekommer, vilket 

ofta torde vara fastighetsägaren.  

 

Tillämpligheten av restriktionerna i bestämmelserna begränsas även av artikelns avsiktlighets-

rekvisit. 

 

Det bör noteras att även om den invasiva arten inte tagits upp på unionsförteckningen eller om 

avsiktlighetsrekvisitet inte uppfyllt kan krav på förebyggande och/eller avhjälpande åtgärder 

ändå ställas med stöd de generella reglerna i miljöbalken, se avsnitt 3.2 nedan.  

3.2 Miljöbalkens hänsynsregler m.m. 

En verksamhetsutövare som avser att vidta en åtgärd eller bedriva en verksamhet är skyldig att i 

enlighet med 2 kap. miljöbalken utföra de åtgärder som behövs för att förebygga att verksam-

heten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt skaffa 

sig den kunskap som behövs för att skydda miljön. Kraven aktualiseras vid alla typer av prövning 

enligt miljöbalken, däribland vid prövning av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken 

eller samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken men även i form av ett föreläggande i samband med 

tillsyn. Det förekommer numera i praxis att mark- och miljödomstolen, trots förbudet att bl.a. 

sprida invasiva främmande arterna redan följer av IAS-förordningen, i villkor föreskriver att 

 
28 Se Naturvårdsverkets tillsynsvägledning rörande invasiva art från den 27 april 2022. 
29 Se Naturvårdsverket, Metodkatalog https://metodkatalog.invasivaarter.nu/methods [hämtad 2023-02-

10]. 

https://metodkatalog.invasivaarter.nu/methods
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verksamhetsutövaren ska etablera rutiner för att förebygga och motverka att invasiva arter sprids 

genom verksamheter.30 

 

Med hänsyn till att förekomsten av invasiva arter, om de inte upptäcks i rätt tid, kan ge upphov 

till stora skador genom bl.a. spridning av sjukdomar och att inhemska arter konkurreras ut, kan 

tillsynsmyndigheten med stöd av 2 kap. miljöbalken ställa krav på åtgärder eller undersökningar 

i förebyggande syfte. Det kan t.ex. bli aktuellt att ställa krav på förebyggande kontroll samt krav 

på täckning av släp, tvätt av maskiner, hur massor ska hanteras eller olika skyddsavstånd. Möj-

ligheten att ställa krav med stöd av miljöbalken är inte begränsad till de arter som antingen upp-

tagits till unionsförteckningen eller den nationella förteckningen. De arter som finns upptagna 

till förteckningen har, utifrån de kriterier som uppställts i förordningen och en genomförd risk-

bedömning, bedömts ha sådan betydelse att restriktioner är motiverade. Det är därför möjligt att 

den omständighet att arten omfattas av IAS-förordningen påverkar vilka typer av åtgärder som 

bedöms som rimliga och miljömässigt motiverade att vidta. 

 

Därutöver är det möjligt för tillsynsmyndigheten att ställa krav på att verksamhetsutövaren vidtar 

åtgärder eller undersökningar i avhjälpande syfte när en skada eller olägenhet uppstått med an-

ledning av förekomsten av invasiva arter med stöd av 2 kap. 8 § miljöbalken.31 

 

De åtgärdskrav som riktas mot verksamhetsutövaren måste enligt 2 kap. 7 § miljöbalken vara 

rimliga i förhållande till nyttan jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.32 Vilka krav som 

är rimliga att ställa torde bl.a. bero på vilken art det rör sig om, hur utbredd förekomsten är och 

spridningsrisken.33 Skälighetsbedömningen är sannolikt likartad oavsett om kraven ställs i före-

byggande eller avhjälpande syfte.34  

3.3 Särskilt om avfallsreglering 

De invasiva främmande växtarter som är upptagna till unionsförteckningen måste bekämpas ge-

nom utrotningsåtgärder. Det är viktigt att den efterkommande avfallshanteringen sker på ett god-

tagbart sätt så att inte hanteringen bidrar till spridningen i stället för att vara ett led i bekämp-

ningen. Vägledning i frågan om avfallshantering av invasiva arter har lämnats av Naturvårdsver-

ket.35 Härutöver ska hantering och transport av avfallet ske i enlighet med tillämplig avfallsre-

glering, se avfallsförordningen (2020:614). Naturvårdsverket rekommenderar att avfall från 

samtliga invasiva arter hanteras på samma sätt som de som anges i unionsförteckningen för att 

undvika att de sprids. 

 
30 Se bl.a. Mark- och miljödomstolens vid Vänersborgs Tingsrätt den 9 januari 2021 i mål M 1706-22.  
31 Se MÖD:s dom från den 15 juni 2017 i mål nr M 72844-16. 
32 Se 2 kap. 7 § miljöbalken. 
33 Jfr Naturvårdsverkets tillsynsvägledning rörande invasiva art från den 27 april 2022. 
34 Se MÖD:s dom från den 15 juni 2017 i mål nr M 72844-16. 
35 Se Naturvårdsverket, Vägledning och stöd https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/inva-

siva-frammande-arter/saker-avfallshantering/ [hämtad 2023-02-10]. 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/saker-avfallshantering/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/saker-avfallshantering/
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Det bör även noteras att nya regler i avfallsförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 

som stadgar en uttrycklig skyldighet för den som har bioavfall att sortera ut bl.a. parkslide och 

invasiva främmande arter som finns upptagna till unionsförteckningen samt en skyldighet att 

förbränna eller behandla på annat sätt som förhindrar spridning av dessa arter. 

4 Riskhantering vid entreprenad 

Utifrån de skyldigheter som kan följa av IAS-förordningen och miljöbalkens hänsynsregler kan, 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, ett ansvar åligga en eller flera aktörer. Nedan 

beskrivs två scenarier och bedömning av ansvar. 

 

(1) En invasiv art upptäcks inför exploatering av ett område. Rätt adressat för ett föreläggande, 

oavsett om detta meddelas med stöd av IAS-förordningen, miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

eller annan miljörättslig lagstiftning, är den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att 

vidta förebyggande- eller avhjälpandeåtgärder. Om det upptäcks att en fastighet hyser invasiva 

arter torde ansvaret därför i regel ligga hos fastighetsägaren eller den som nyttjar fastigheten 

(nyttjanderättshavaren). Det finns således incitament för en beställare att i tidigt skede, innan 

arbetena på annans fastighet, påbörjas se till att marken inventeras avseende förekomst av inva-

siva arter. Om det visar sig att en invasiv art sprids från en fastighet till omgivningen och härvid 

orsakar skador med anledning av fastighetens användning skulle förutsättningar för att utkräva 

skadestånd med stöd av 32 kap. miljöbalken kunna föreligga. Det gäller särskilt om det på fas-

tigheten bedrivs en verksamhet där spridning av invasiva arter är en ”påräknelig följd”, t.ex. en 

verksamhet omfattande avfallshantering eller jordtillverkning. Även straffrättsligt ansvar kan fö-

religga om fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren t.ex. trots tillsynsmyndigheten uppma-

ningar inte ser till att vidta åtgärder för att utrota en främmande invasiv art som finns upptagen 

på unionsförteckningen, se vidare avsnitt 2.4.   

 

(2) En invasiv art sprids i samband med en entreprenad genom tillförda massor eller genom att 

massor omfördelas inom ett område. Som redovisats ovan ansvarar den som har den faktiska och 

rättsliga möjligheten att vidta åtgärder för att hindra spridning. Det är i regel fastighetsägaren 

eller nyttjanderättshavaren. För det fall det i samband med byggande hanteras eller tillförs massor 

och detta leder till spridning av invasiva arter, kan det inte uteslutas att ett offentligrättsligt ansvar 

för rättelse kan åläggas annan part än fastighetsägaren (t.ex. en entreprenör som genomför arbe-

ten). För att en entreprenör ska åläggas ansvar förutsätts att entreprenören har faktisk och rättslig 

kontroll över åtgärden (dvs. verksamhetsutövaransvar). Huruvida ansvar kan åläggas entrepre-

nören beror på dennes självständighet i förhållande till den som beställt arbetena och entrepre-

nörens inflytande över utförandet. Det kan även få betydelse om entreprenören t.ex. upptäckt den 

invasiva arten men inte upplyst beställaren. Offentligrättsliga åtgärder vid utförande av entrepre-

naden torde emellertid handla främst om åtgärder för att förebygga spridning (dvs. 
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försiktighetsmått gällande masshantering) snarare än utrotningsåtgärder av etablerad växtlighet. 

Det handlar således om åtgärder med delvis skilda syften.  

 

Offentligrättsligt ansvar för utrotningsåtgärder åligger som utgångspunkt fastighetsägaren eller 

annan nyttjanderättshavare. Fastighetsägaren har därmed i regel ett intresse att tillse att arbetena 

utförs på ett sätt att risken för spridning av invasiva arter minimeras. Riskminimering bör ske 

civilrättsligt, dvs. genom avtal om försiktighetsmått vid utförandet av entreprenaden (t.ex. kon-

troll av växtlighet och försiktighetsmått gällande masshantering). Inte sällan kommer dessa 

”självpåtagna” försiktighetsmått motsvara de offentligrättsliga åtgärder som tillsynsmyndigheten 

kan förelägga om för att begränsa risken för spridning.  

 

Vad gäller en transportör bör denne anses ha ett mer självständigt ansvar i förhållande till trans-

porter av massor som innehåller invasiva arter. 

 

Det är möjligt för tillsynsmyndigheten att föreskriva krav på förebyggande- eller avhjälpandeåt-

gärder med stöd av miljöbalken oavsett om det rör sig om en art som finns upptagen till unions-

förteckningen eller inte, så länge det är motiverat för att undvika skada eller olägenhet för män-

niskors hälsa eller miljön. Utrymmet för vilka åtgärder som kan krävas är emellertid sannolikt 

större i förhållande till de arter som finns upptagna till unionsförteckningen eftersom dessa redan 

bedömts motivera en särskilda hantering. Det straffrättsliga ansvaret är i skrivande stund begrän-

sat till de art som finns upptagna i unionsförteckningen. Vid det skadeståndsrättsliga ansvaret 

saknas en sådan begränsning. 

 

Med hänsyn till att det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande är det inte 

möjligt att generellt ange hur ansvar kan komma att fördelas mellan olika aktörer. I slutändan är 

det prövningsmyndigheten, och ytterst domstolen, som har att avgöra frågan. Klart är emellertid 

att det finns en offentligrättslig risk som med fördel kan hanteras civilrättsligt. Det kan t.ex. 

handla om att säkerställa att relevant kunskap tillförs projektet samt säkerställa att kontroller 

genomförs innan arbeten påbörjas, att rutiner finns på plats som säkerställer att det är möjligt att 

stoppa arbete i rätt tid när invasiva arter upptäcks och att det finns beredskap för en säker hante-

ring av invasiva arter.  

5 Sammanfattning 

Utifrån ovan redogörelse av verksamhetsutövaransvar, skadeståndsrättsligt ansvar samt straff-

rättsligt enligt miljöbalken besvaras de i avsnitt 1 formulerade frågorna enligt följande.  

 

1. Med stöd av vilket lagrum kan en tillsynsmyndighet ställa krav på att restriktionerna i IAS-

förordningen avseende hantering av främmande invasiva arter iakttas? Vem är rätt adressat för 

ett sådant föreläggande? 
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IAS-förordningen är direkt tillämplig som svensk lag, vilket innebär att tillsynsmyndigheten 

idag, med stöd av restriktionerna i art. 7 IAS-förordningen, kan ställa krav på fastighetsägare 

eller andra som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder i förhållande till de arter som upptagits 

i unionsförteckningen, se vidare avsnitt 3.1 ovan. Parallellt med IAS-förordningen gäller miljö-

balken. Tillsynsmyndigheten kan därmed, förutsatt att skäl härvid föreligger, även ställa krav på 

försiktighetsåtgärder m.m. med stöd av t.ex. 2 kap. miljöbalken, se avsnitt 3.2.  

 

Vem som är rätt adressat för ett föreläggande beror på förutsättningarna i det enskilda fallet samt 

huruvida det är frågan om ett ansvar att förebygga spridning eller utrota en invasiv art, se avsnitt 

4 ovan. 

 

Rätt adressat är den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder mot stör-

ningen eller olägenheten, vilket i regel torde vara fastighetsägaren eller annan nyttjanderättsha-

vare. För det fall det i samband med byggande hanteras eller tillförs massor och detta leder till 

spridning av invasiva arter, kan det emellertid inte uteslutas att ett offentligrättsligt ansvar för 

rättelse åläggs en annan part än fastighetsägaren. Huruvida ansvar kan åläggas entreprenören 

beror på dennes självständighet i förhållande till den som beställt arbetena och entreprenörens 

inflytande över utförandet. Det kan även ha betydelse om entreprenören t.ex. upptäckt den inva-

siva arten men inte upplyst beställaren. 

 

2. Vilka möjligheter har tillsynsmyndigheten att ställa krav med hänvisning till de allmänna hän-

synsreglerna i miljöbalken med anledning av förekomsten av en invasiv art? Vem är rätt adressat 

för ett sådant föreläggande? Påverkas möjligheterna att ställa krav av att arten omfattas av IAS-

förordningen? 

 

Om det föreligger en risk för att en åtgärd eller verksamhet medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att försiktighetsåtgärder 

m.m. vidtas med stöd av miljöbalken, se vidare avsnitt 3.2. Kraven måste även vara rimliga i 

förhållande till nyttan jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Vid rimlighetsbedömningen 

torde det ha betydelse vilken art det rör sig om, hur utbredd förekomsten är och spridningsrisken. 

Omständighet att arten omfattas av IAS-förordningen kan sannolikt därför påverka vilka typer 

av åtgärder som bedöms som rimliga och miljömässigt motiverade, se motivering i avsnitt 3.2. 

 

Bedömningen av vem som är rätt adressat för ett förläggande beror på omständigheterna i det 

enskilda fallet, se resonemang i förhållande till fråga 1 ovan. 

 

3. Kan en entreprenör, transportör och/eller en materialleverantör (t.ex. den som köper in och 

levererar matjord- och eller jordförbättringsprodukter) göras ansvarig för att ha spridit växter 

till ett område som inte tidigare hyst invasiva arter? Hur långt sträcker sig ett sådant ansvar, 
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hur sker fördelningen av ansvar och vilken betydelse har det att spridningen skett genom för-

sumlighet eller inte?  

 

Skadestånd kan, förutsatt att vissa särskilda förutsättningar är uppfyllda, sannolikt utgå med stöd 

av 32 kap. miljöbalken för skada som uppkommit i samband med att en invasiv art spridit sig till 

omgivningen, se vidare avsnitt 2.3. Ett sådant skadeståndsansvar, kan beroende på förhållandena 

i det enskilda fallet, åligga fastighetsägaren och/eller den som i egen näringsverksamhet utför 

eller låter utföra arbete på fastigheten (t.ex. entreprenören). Krav på vållande eller uppsåt upp-

ställs endast om skadan är av sådan art att den skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena 

på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Skadans vanlighet och 

storlek torde här ha särskild betydelse. Det är emellertid inte uteslutet att skadestånd kan utgå på 

andra grunder, exempelvis genom hänvisning till avtalsförhållandet, skadeståndslagen (1972:20) 

eller produktansvarslagen (1992:18). 

 

Straffrättsligt ansvar för otillåten hantering av en invasiv främmande art eller miljöbrott utdöms 

endast vid uppsåt eller av grov oaktsamhet, se vidare avsnitt 2.4.   

 

4. Hur kan eventuella risker enligt ovan punkter 1-3 förebyggas eller hanteras? 

 

Det offentligrättsliga ansvaret vid utförande av entreprenaden torde främst handla om att före-

bygga spridning snarare än att utrota etablerad växtlighet. Ansvaret för utrotningsåtgärder åligger 

som utgångspunkt fastighetsägaren eller annan nyttjanderättshavare. Fastighetsägaren har där-

med i regel ett intresse att tillse att arbetena utförs på ett sätt att risken för spridning av invasiva 

arter minimeras. Riskminimering bör ske civilrättsligt, dvs. genom avtal om försiktighetsmått 

vid utförandet av entreprenaden (t.ex. kontroll av växtlighet och försiktighetsmått gällande mass-

hantering). Inte sällan kommer dessa ”självpåtagna” försiktighetsmått motsvara de offentligrätts-

liga åtgärder som tillsynsmyndigheten kan förelägga om för att begränsa risken för spridning.  

 

För att undvika alternativt begränsa ett eventuellt skadestånds- eller straffrättsligt ansvar finns 

anledning för samtliga aktörer vid en entreprenad att se till att arbetet stoppas i tid om invasiva 

arter upptäcks samt se till att den invasiva arten inte sprids vidare till omgivningen. 

 

_______ 
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