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Stockholm 2005-05-10 
 
 
 
Sammanfattning: Projekt 11194 ”System för riskhantering vid arbete i 
jord och berg, Etapp 2 - Licentiatarbete 
 

Bakgrund 
Kunskap om faror och risker i samband med byggande i jord och berg är eftersatt. Arbeten 
i jord och berg kännetecknas av att de ofta bedrivs med okända eller dåligt kända 
förutsättningar. Osäkerheterna och farorna är ofta större än för övrigt byggande. 
 
En tidigare kartläggning av brister i riskhantering och kvalitets- och miljöstyrning vid 
arbete i jord och berg visar att: 
 

• Kunskapen om faror i samband med byggande i jord och berg är eftersatt.  

• Bristfällig identifiering av tekniska och icke-tekniska faror inför projektstart. 

• Man har inte använt ett statistiskt synsätt för värdering av storlek på risker. 

• Man har inte definierat varningsklockor (indikation på att fara är på väg att utlösas). 

• Man har inte klart definierat ansvar och befogenhet i projektorganisationen. 

• Klara regler för hur beslut skall fattas i projektorganisationen finns sällan. 

• Arbetsberedningar, kontrollplaner, checklistor och handlingsplaner är dåligt 
underbyggda. 

• Dokumentstyrning i projektet och dokumentation av utförda egenkontroller är eftersatt. 

• Kontraktsförhållanden mellan beställare och entreprenör är oklara. 

• Oberoende granskningsgrupper (Review-team grupper) används sällan. 

• Kommunikationen är bristfällig mellan olika parter i projektet. 

  

Kvalitets- och miljöfelen uppgår till betydande belopp för Svenskt byggande. En 
sammanställning visar att ungefär 6 % av kostnaden för Svenskt byggande är relaterat till 
kostnader för att åtgärda misstag i projektering och utförandet. Kostnaderna för de skador 
som uppstår i anläggnings- och byggnadsverksamhet på grund av bristande hänsyn till 
geoteknik uppskattas överstiga 3,5 á 4,0 miljarder årligen. 
 
Projektet är viktigt för byggbranschen i skenet av den senaste utvecklingen gällande 
skador och omgivningspåverkan vid byggande. Kunskapsuppbyggnad inom området är 
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synnerligen viktig inför de kommande stora infrastrukturprojekten, t ex Citytunneln, 
Citybanan och Norra Länken). 
 
Projektets har en koppling till SBUF´s Industriprogram ”Infrastruktur” som ska skapa en 
effektivare byggprocess genom integrering av processer över livscykeln. Projektet ligger 
också i linje med IVA´s studie kring en etablering av Kompetenscentra inom 
anläggningsområdet. 

Syfte 
Huvudsyftet med hela projektet är att stärka kompetensen inom SBUF´s medlemskrets för 
riskhantering i byggprocessen, speciellt inför kommande stora infrastrukturprojekt.. 
 
Syftet med Etapp 1 (slutrapporterades 2004-08-23) var att bygga upp en plattform för 
riskhantering vid byggande i jord och berg med en adjungerade professor på KTH som bas 
för framtida industridoktorandprojekt inom området samt att stärka kunskapen på 
seniorforskarnivå, vilka skall utgöra forskningshandledare i framtiden.  
 
Syftet med denna Etapp 2 (Licentiatarbetet) i projektet är att kartlägga dagens metoder för 
hantering av geotekniska risker vid byggande i jord och berg. Arbetet omfattar 
litteraturstudie och studier av genomförda större infrastrukturprojekt. 
 
Syftet med fortsättningen av etapp 2 (Doktorsarbetet) i projektet är att utveckla ett system 
för riskhantering vid byggandet i jord och berg där olika typer av risker kan hanteras. 
Syftet är också att identifiera svagheter i dagens metoder för riskhantering och 
vidareutveckla dagens metoder för riskhantering. Detta system avser att ge mer 
förutsägbara utfall av stora anläggningsprojekt i fråga om tid och kostnad. 

Genomförande 
Forskningsstudien har omfattat ett arbete att kartlägga dagens metoder för hantering av 
geotekniska risker vid byggande i jord och berg. Arbetet omfattar litteraturstudie och 
studier av genomförda större infrastrukturprojekt. Genomförandet har delats upp i följande 
faser: 

Fas 1. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången i licentiatavhandlingen har omfattat att kartlägga och kritiskt 
granska dagens metoder för hantering av geotekniska risker vid byggande i jord och berg. 
Arbetet omfattar litteraturstudie och studier av genomförda större infrastrukturprojekt.  

Fas 2. Studie av genomförda infrastrukturprojekt 

Fyra större genomförda infrastrukturprojekt i Sverige och utomlands har analyserats med 
avseende på hur hanteringen av risker i projekten utförts. 
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Fas 3. Diskussion, slutsatser och fortsatt utveckling 

Resultat från tidigare fas 1 och 2 har analyserats. Slutsatser och diskussion för fortsatt 
utveckling av riskhantering i större infrastrukturprojekt hat presenterats i 
licentiatavhandlingen. 

Resultat 
Projektet har resulterat i en licentiatavhandling ”Management of Geotechnical Risks in 
Infrastructure Projects: An Introductory Study” som presenteras på KTH den 2 september 
2005 av Civ. Ing. Mats Carlsson, KTH/Skanska Grundläggning. 

Ansvarig för projektet och huvudhandledare har varit adjungerad professor Staffan Hintze, 
Carl Bro AB (tidigare Skanska Teknik AB). Professor Håkan Stille har varit vetenskapligt 
stöd och rådgivare i projektet. 

SBUF anslaget för projekt 11194 har tillsammans med finansiering från Skanska, Carl Bro 
AB och KTH resulterat i följande: 
 

• Finansiering av kostnader för doktorandtjänst för doktoranden civ.ing. Mats 
Carlsson vid Skanska Grundläggning. Projektet har resulterat i en 
licentiatavhandling ”Management of Geotechnical Risks in Infrastructure Projects: 
An Introductory Study” som presenteras på KTH i september 2005 av Civ. Ing. 
Mats Carlsson, KTH/Skanska Grundläggning, utkast daterat 2005-05-10 bifogas. 

• Kunskapsuppbyggande inom ämnesområde och seniorforskning på KTH av 
adjungerad professor Staffan Hintze i samarbete med tekn. dr Lars Olsson och 
professor Håkan Stille. 

• Handledning av Examensarbetare, Civ.ing. Linn Nordström. ”Risk och 
riskhantering vid arbete i jord och berg - en studie av riskhanteringen för 
entreprenad SL10 inom Södra Länken, rapport 02/7”, bifogas. 

• Handledning av Examensarbetare, Civ.ing. Caroline Magnusson. ”Analysmetoder 
för identifiering av risker vid sprängning, rapport 04/8”, bifogas. 

• Presentation av forskningsresultat 2003-10-27 vid workshop ”Risk och 
säkerhetsanalys för konstruktioner i jord och berg” inom minikompetenscentrum 
Jord och Berg VBT-dag för byggbranschens beställare, konsulter och 
entreprenörer. 

• Presentation av forskningsresultat i extern KTH-kurs ”Informationsbaserad Design 
inom jord- och bergmekaniken” för byggbranschens beställare, konsulter och 
entreprenörer. 

• Presentation av forskningsresultaten den 19-21 Maj 2004 vid Nordiska 
Geoteknikermöte i Ystad 

• Presentation av forskningsresultaten kommer att göras den 12-16 september 2005 i 
Osaka, Japan, vid 16th ICSMGE. 
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Följande artiklar har publicerats (alt. kommer att publiceras) genom SBUF-projekt 11194: 
 

• Hintze, S., Olsson,. L. Och Stille, H., ”Risk och Riskhantering vid arbete i jord och 
berg”. Bygg och Teknik nr 1/03, bifogas. 

• Carlsson, M., Hintze S. and Olsson L., Application of System Analysis in 
Geotechnical Engineering - an Example from the South Link Road Construction, 
Nordiska Geoteknikermöte, Ystad, Sverige, 2004. Granskad och godkänd av SGF, 
bifogas. 

• Hintze, S., Carlsson M. and Stille H., Risk and System Analysis Model in 
Geotechnical Engineering - A Tool for Better Understanding and Decisions, 
International Association of Bridge and Structural Engineering (IABSE) 
Symposium, Shanghai, Kina, 2004. Granskad och godkänd av IABSE., bifogas. 

• Hintze, S., Håkansson, U., och Täljsten, B., ”Delhi Metro - risker och 
riskhantering i miljonformat” Bygg och Teknik nr 1/04, bifogas. 

• Carlsson M., Hintze, S. and Stille H., On Risk Management in Large Infrastructure 
Projects, 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering (ICSMGE), Osaka, Japan, 2005. Granskad och godkänd av 
International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), 
bifogas. 

• Carlsson M. and Hintze, S., Risk Management in Large Infrastructure Projects: 
some practical suggestions, XIII. Danube-European Conference on Geotechnical 
Engineering, Ljubljana, Slovenien, 2006. Abstract inskickat 2005-01-31, bifogas. 

Resultatens praktiska och möjliga konsekvenser 
Resultatet av den forskning som utförts genom projekt 11194 har gett en värdefull 
plattform för en fortsatt utveckling av metoder för hantering av risker kopplade till 
byggande i jord och berg med syfte att bättre styra tider och kostnader i stora 
anläggningsprojekt. 
 
Kunskapen är synnerligen viktig inför de kommande stora infrastrukturprojekten, t ex 
Citytunneln, Citybanan och Norra Länken).  
 
Med den nya kunskapen kommer man bättre att kunna kostnads- och tidsoptimera större 
infrastrukturprojekt. En bättre riskhantering och en bättre styrning av kvalitet och miljö i 
projekten blir möjligt.  


