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	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	1
	
	
	Allmänna frågor
	

	1
	
	
	Företagets organisation
	Redovisades muntligt
Framgår delvis av 1.2.1 o 2.2

	1
	
	
	Företagets policies


	Har redovisats
Framgår av 1.2.2

	1
	
	
	Företagets ledningssystem KMA mm


	Ingår ej i revisionen

Ej granskat
Enl. text sker en omarbetning fn

	1
	
	
	Företagsmål


	Tre grupper går igenom miljömål kontinuerligt
(Behovsstyrda mål)

Kvalitetsmål?

Förslag/år Handlingsplaner tas fram

	1
	
	x
	Projektmål KMA


	Miljömål finns 1,2,3

Mål saknas för kvalitet
Arbetsmiljö finns

	1
	
	
	Finns det styrande, specificerande dokument

för projektet?

	Projektplan 2003-09-03 mfl

Pärm 1, beskrivning till varje flik tas fram senare

Pärm är bättre än datorn, snabbare enl. PC

	
	
	
	
	


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	2.0
	
	
	Organisation mm
	Flik 2 redovisades

	2.0
	
	
	Finns det organisationsplan KMA
	Organisationsplan redovisades
Kompl. lagbas/skyddsombud

	2.2
	
	
	Ansvar o befogenheter klart?

	Enl.2.2 projplan, vid startmöte
PC vet vad som gäller

	2.3
	
	
	Styrning o uppföljning av projektörer

	Ansvarig är AC, 
ÖBO har egen personal som styr enl. rambeskrivning

	2.4
	
	X
	Styrning o uppföljning av installatörer

	Byggskedet AC/PC enl. möten
Ej protokoll? Planer för inst?

	2.4
	
	X
	Styrning o uppföljning av UE

	PC styr –samarbete, involverar
UE-Helhetssyn med UE o gubbar

Planer för UE?

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	3.1
	
	
	Har genomgång av alla krav utförts?


	Anbudsgenomgång –kalkyl

Överföring AC

PC informerar gubbarna

	3.2
	x
	
	Har kontraktsgenomgång genomförts?
Genomgång av handlingar?
	Kalkyl bearbetas till produktionskalkyl för ackord
PC har gjort en genomgång

	3.2
	
	
	Har ev. oklarheter klarlagts?
	Diskussioner med ÖBO, Bra!
Vid byggmöten

	3.2
	
	
	Hur hanteras kontraktsändringar ?

 
	AC (ansvarig) o PC hanterar
(kallas externa avvikelser)

	3.3
	X
	
	Har byggstartmöte genomförts?

Hur informeras gubbarna?
	På kontoret enl. plan
Alla på arbetsplatsen vid möte hos byggfack, Åke berättar !

	3.3
	
	
	Har projektgenomgång med beställaren genomförts?
Har olika aktörers åtagande klarlagts?
	Uppgörelseprotokoll finns, 
Delvis! 

	3.4 
	
	
	Tillgång till Byggsamordnaren på arbetsplatsen?
	Ja, finns.  PC kan använda

Ibland långsam med avbrott

	3.4 
	
	
	Finns handbok om Arbetsmiljö på arbetsplatsen?

Kan alla rutinerna?
	Ja, på datorn och i pärm
Samtliga blanketter finns, ja

	3.4
	
	
	Projektets aktiviteter som har koppling till Asplunds miljömål har identifierats?
	Ja, checklista, mål 1,2,3 finns i pärm och inarbetade i plan

	3.4
	
	x
	Finns gällande miljölagstiftning på plats?

Har arbetsledningen kännedom om densamma?
	Ja, lista finns
MB kap 2?

Gula mappen finns med VI-blad


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	3.4
	
	
	Finns protokoll från byggsamrådet?

	Ja, i entr.pärm tillsammans med bygglov

	3.4
	
	
	Finns kvalitetsansvarig enligt PBL?
Finns kontrollplan enl. PBL?
	Ingemar Persson
Ja, dat. 03-08-18 omfattande per hus

	4.0
	
	
	Finns organisationsplan och ansvar för projektörer?

  
	Ingår ej i revisionen
Har ej granskats

	4.1
	
	
	Genomförs regelbundna projekteringsmöten? Dokumenteras?

Finns det en ritningsleveransplan? 
	4.1 - 4.3 ingår ej i revisionen
Har ej granskats

	4.2
	
	
	Hur följs energiförbrukningskravet upp?
	-

	4.2
	
	
	Hur följs rambeskrivning enligt Brev i anbudsförfrågan upp?
	-

	4.2
	
	
	Har resp. konstruktör före frisläppande bekräftat att man uppfyller erf. myndighetskrav?
	-

	4.3
	
	
	Sker projektering enl. bygghandlingar 90?
	-

	4.3
	
	
	Vilka kritiska moment har redovisats av projektörer. Hantering av samverkan mellan projektering, inköp och produktion ?
	-

	4.3
	
	
	Har genomgångar av proj.resultat mellan berörda och beställaren genomförts?
	-

	4.3
	
	
	Hantering av samverkan mellan projektering, inköp och produktion ?
	-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	5.0
	
	
	Finns det styrmedel och har planering av projektet genomförts?
	Ja, PC har tagit fram tidplanen

Detaljplanering görs av Anders L (exempel)

	5.1
	
	x
	Har riskanalys genomförts? KMA 
	Ja, delvis enl. blankett
Rutin kompletteras (startrutin?)

	5.1
	X
	
	Hur hanteras kvalitetskritiska arbeten?

1  Kontrollprogram.

2  Kontrollplan./ Egenkontroller
3. Arbetsberedningar. 
	Genomgång
Finns

Finns

Finns i pärm 7-9 st, gubbar delt.

	5.1
	
	X
	Hur hanteras kvalitetskritiska arbeten hos underentreprenörer, uppföljning?
	Bra hos EL och VVS, vissa planer saknas  Uppföljning?

	5.1
	
	x
	Är miljöaspekterna redovisade, styrning?
	Ja 1, 2 och 3    Uppf. UE?

	5.1
	
	
	Finns arbetsmiljöplan, aktuell?
Har riskbedömning utförts?
	Ja, ( övr. UE saknas? )
Ja, mark o bygg klara

	5.2
	
	
	Finns kontrollprogram? Är den aktuell?

Är kontrollplan enl. PBL inkluderad?
	Ja 
Separat se punkt 3.4, koppling

	5.3
	x
	
	Diskuteras alt. arbetsmetoder?

Finns det arbetsberedningar?

Sker en genomgång med de som skall utföra arbetet?
	Ja se 5.1
Ja, 7 st finns

Ja, PC tillsammans med laget

	5.3
	x
	
	Hantering av samverkan mellan projektering, inköp och produktion ?
	TE, färdigkapat virke, platsprefab ytterväggar mm
Bra logistik / leveransstyrning

	5.3
	
	x
	Hur hanterar projektörer och UE sina kvalitetskritiska arbeten?
	Ngt oklart, värmerör i bjl infomöte

	
	
	
	
	


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	5.4
	X
	
	Finns det huvudtidplan?

Genomförs rullande planering på 4-veckor?

Är alla delaktiga i planerna?

	Ja
Ja, noggrann veckoplanering, ex

Ja

(Se bilaga)

	5.4
	
	
	Finns det en besiktningsplan?

Är den förankrad hos alla, BH?
	Nej, inte ännu, tankar finns
Rullande besiktningar

Prel. tider 1/5, 1/6 och 1/7

	5.5
	X
	
	Finns det tillräckliga resurser på plats?

Personalbehov?

Infrastruktur?

Verksamhetsmiljö? 


	Ja enl. PC
Ok

Omdisponering bod pga MÅL

Kvalitets- skydds- o miljörond, 

PC, lagbas, skydsomb-protokoll

	5.5
	
	
	Finns erforderlig kompetens på plats?

Behövs specialkompetens Bygg/UE?
	Ja
( ev för värmerör i golv-info )

	5.5
	
	
	Utbildningsplan?

	Utifrån utvecklingssamtalen
Plan tas fram med budget

	5.5
	X
	
	Frukostträffar?

	Genomförs en gång i månaden
Enl. PC bra forum, bra att träffas erfarenhetsåterföring.

	5.5
	X
	
	Hur många har deltagit i Byggarmiljö 1?
	Alla anställda på Asplunds

	5.5
	
	
	Hur många har Heta arbeten, 
Första hjälpen?
	Alla
Många, genomförs regelbundet

	5.5
	
	
	Finns maskinplan?
	Nej, inte på arbpl men på förrådet ( Text ändras i planen )

	5.5
	
	
	Finns det en APD-plan (Placeringsritning)
	Ja, en enkel variant

	
	
	
	
	


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	6.0
	
	
	Finns det en aktuell inköpsplan?

(Tidsatt inköps- och leveranstidplan?)
	Ja, inköpsmöte AC,PC,Ink
Lista, ansvar, tider från PC mm

	6.0
	
	x
	Hur går val av leverantörer till?`

Hur klarläggs ev. oklarheter med UE o Lev?

Vilka krav ställs på UE o Lev?
	Register i byggsamordnaren, val

Priset är avgörande till stor del

Ringa utvärdering, övr. krav?

	6.0
	
	x
	Framgår det klart vad som innefattas av beställningen?
	Standardtexter, kravställande ngt vagt betr KMA?

	6.0
	
	
	Hur agerar ni med UE o Lev som inte har ett eget kvalitetssystem? 
	Ställer vissa krav, diskuterar

	6.0
	
	
	Finns det en aktuell förteckning över alla UE / Lev?
	Ja i Byggsamordnaren, uppdateras

	6.0
	
	
	Vilka varor avropar PC?
	Mängdvaror och beställda stora inköp enl. ök

	6.0
	X
	
	Hur hanteras material vid leveranser, ankomst, lagring?
	Styrning sker mindre poster i tid
Virket per hus är konfektionerat

	6.0
	
	
	Skydd av material, vilka åtgärder har vidtagits tex. betr. fukt?
	Se ovan, PC handlägger

	6.0
	
	
	Mottagningskontroll, hur fungerar det?
	Enl. ABM skador mm

	6.0
	
	
	Ställs det krav på returemballage?
	Vissa svåra att påverka ( lux 
Följer upp ( BBM, Sandå bra!)

	6.0
	
	
	Avfallshantering och källsortering hur fungerar det?
	Krav i upphandligstext
Ev. debitering om slarv

	6.1
	
	
	Leverantörsbedömning?
	Görs till viss del

	6.2
	
	x
	Leverantörsutvärdering?
	I viss mån, inte dokumenterat

	6.2
	
	x
	Varuinformationsblad och byggvarudeklarationer?
	Krav ställs vid beställning. Vem är ansvarig för insamling?

	6.3
	
	
	Vilka produkter tillhandahåller kunden?
	Inga


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	7.1

Mötes-

rutiner
	X
	x
	När hölls senaste produktionsmötet?

Dokumentation?

Leverantörsmedverkan?

Senaste byggmötesprotokoll?

ÄTA-sammanställning?

Dokumenteras arbetsplatsmöten?

Senaste?

Mall/dagordning ?(om dokumentation ej finns)
	Benämningarna på möten ändras? Protokoll finns.

Nej
Ja
Ja, finns exempel redovisades

Nej, inte just nu kanske i dagboken? En gång i veckan

Finns

	7.2

Arbets-beredn.
	X
	
	Senaste dokumenterade arbetsberedning?

Dokument?

Deltagare?

Resultat?
	Ja, finns i pärm
Ja 7 st finns framtagna
PC, lagbas och snickare

Bra att prata igenom!

	7.3

Egen-kontroll
	X
	
	 Hur hanteras kvalitetskritiska arbeten?

 Kontrollprogram—Exempel?

 Genomförd egenkontroll? Signatur? Vem?.

 UE:s egenkontroller ? Exempel?

Uppföljning? Exempel?


	Enkel riskbedömning
Vi har arbetsberedningar för dessa moment PC tas upp med gubbarna
PC genomför egenkontroll och noterar.
Exempel på UE (El,VS o mark)redovisades

	7.4

Arbets-platsrond
	X
	
	Senaste arbetsplatsrond?

Dokumentation?

Tidsaspekter?

Fungerar uppföljning av KMA bra tillsammans?
	Ja 2003-11-13
Ja, bra se exempel ( bilaga )

Fungerar bra, PC lagbas, skydds-ombud tillsammans

Ja



	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	7.5

Av-vikelse
	
	X
	Avvikelsehantering

Senaste avvikelserapport?
Avvikelser från UE?

Anmälan till beställare?

Sammanställning av rapporter?(Byggmöten?)

ÄTA-rapporter? Exempel?

Olyckstillbud ?
	Avvikelser interna och externa?
Begreppet behöver lyftas upp och tydliggöras! Rutin ses över!
Inte klarlagda?
Utvecklas!
Bra exempel på betonggjutning av bottenplattor med ny betongkvalitet som resulterade i en avvikelse som borde behandlats som sådan.

Ja

ÄTA behandlas som externa avvikelser

Tillbudsrapportering tillämpas Inga på detta bygge!

	7.6

Korrige-rande åtgärder
	
	X
	Korrigerande åtgärder? Åtgärdsprogram?

Dokumentation?


	Begrepp och rutin bör utvecklas

	7.6

Före-byggan-de åtgärder
	
	X
	Förebyggande åtgärder? Handlingsplan?
Erfarenhetsåterföring ?


	Begrepp och rutin bör utvecklas

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	8

Dok.
	
	
	Tag fram tex. avvikelserapport från interna datanätet?

Pärm1?  / Pärm2 ?
	Ja PC kan se all brevväxling via byggsamordnaren
Presenterades av PC

	   8.1

Doku-ment-hante-ring
	
	x
	Exempel från  ”Byggsamordnaren” ?

Exempel från dagboken?

Uppdaterad sammanställning av gällande handlingar—exempel ?
	PC presenterade Byggsamordnaren och hur den fungerar Innehåller alla interna projektdokument
Finns i datorn, PC fyller i varje dag, lätt att använda

Saknas fn 

	 8.2

Ändringar och rev.
	x
	
	Var finns makulerade handlingar?

”       ”     ÄTA-dokument?

Tillval
	Förhandkopior finns i bunt enl. AC
I datorn enl. rutin, Bra!

Tillval kommer senare

	8.3

Redo-visande doku-ment
	
	x
x
	Pärm 2?

Var finns arkivet?

Hur ser signaturförteckningen ut?
	Hjälpdokument för PC Brandsäkert förvaringsskåp finns. Arkiveringstider och ansvar oklart?  Datalagring?
Signaturförteckning saknas.

	8.4

Projekt-doku-ment
	
	
	Vem ansvarar för DU-pärmen?

Exempel?

Vem ansvarar för lägenhetspärmarna? 
	AC ansvarar, pågång enl. AC
Ej framme

ÖBO

	8.5
Fotodok
	
	
	 Finns det exempel? 
	Ingen fotodokumentation 

	8.6
Distr.
	
	
	Finns det exempel?
	Distributionslistor finns
samt byggsamordnaren

	
	
	
	
	


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	   9.1

Praktiska revi-sioner
	
	X
	Interna revisioner? Oklart? Varför?

 Revision miljöledningssystem-exempel?

      ”         kvalitetsledningssystem---exempel?

Exempel projektuppföljning från byggmöte??

Checklistor flik 9 ?
	Rutin för interna revisioner håller på att utvecklas

Revisionsplan finns inte fn

Inga exempel redovisades

Asplunds har inte haft så många externa revisioner heller

	9.2

Ledningens genom-gång
	
	X
	Exempel på vad som framförs vid ledningens genomgång?

Agenda?
	Rutin för ledningens genomgång med agenda bör tas fram

( se nya 9001:2000 bra text )

	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	PRIVATE 
 Punkt
	+
	-
	Frågor
	Noteringar

	10.1

Besikt-ningar


	
	
	Förbesiktning—Exempel? Mall?

Besiktningsplan?
	PC kommer att göra vissa aktiviteter innan slutbesiktning
Tas ev. fram senare?

	  10.2

Slutmöte

Erfaren-hetsåter-föring
	
	x
	Exempel från tidigare projekt??(Där slutmöte hållits)

Erfarenheter från leverantörer och UE ?
	Ingen direkt rutin men möten med BH görs

Leverantörsgenomgång ses över
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