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Branschstandard ByggaF
— metod for fuktsaker byggprocess

FUKTSAKERT

Bygg

Branschstandarden ByggaF &r en metod som sékerstéller, dokumenterar och kommunicerar
fuktsakerheten i hela byggprocessen, fran planering till férvaltning. Metoden innehaller rutiner

och hjalpmedel for alla aktorer fran byggherre, arkitekter och évriga konsulter, materialleverantérer,
entreprendrer till driftspersonal och forvaltare. Avsikten med branschstandarden &r att beskriva ett
standardiserat satt att arbeta med fuktsékerhet i byggprocessen baserat pa den befintliga metoden

ByggaF. Den stora skillnaden ar att det i branschstandarden &r tydligare vad som ar “ska-krav”
och vad som &r vagledning for att underlatta arbetet.

Bakgrund

Fuktskador som drabbar vara hus &r ett stort problem. Trots dagens
moderna byggteknik ar trenden inte vikande vad géller dessa typer
av skador. Fuktskador orsakar inte séllan en férsamring av inom-
husmiljén vilket i sin tur kan paverka manniskors halsa negativt.
For husagare medfér fuktproblem ofta aven stora oférutsagbara
kostnader. Orsaken till att fuktskador uppstar i byggnader beror

pa en rad olika saker. Det kan handla om oklar ansvarsférdelning,
otydliga krav, brister i uppféljning, orealistiska tidsplaner, otydlig
kommunikation mellan skedena, bristande kompetens, bristande
rutiner for fuktsakerhet men det kan ockséa bero pa att manga olika
och ofta nya typer av konstruktioner, material och komponenter an-
vands dar materialen riskerar att brytas ner i narvaro av fukt, med
emissioner, mikrobiell pavéxt och bestandighetsproblem som foljd.
Det ar darfor ytterst viktigt att utforma fuktsékra konstruktioner
bestaende av material, som tal den fuktbelastning som konstruktio-
nen forvantas utsattas for under dess livslangd samt att sakerstélla
en lamplig miljé for byggnaden savél under byggskedet som under
driftsskedet. Krav pa fuktsakerhet kan i manga fall komma i konflikt
med andra krav, sasom tillganglighetskrav, arkitektoniska och
gestaltningsmassiga krav och energikrav, och sadana konflikter
maste hanteras och I6sas genom hela byggprocessen.

Syfte

Syftet med ByggaF &r att lyfta fram fuktfragorna tidigt i nybygg-
nads-, ombyggnads- och renoveringsprojekt och pa ett struk-
turerat satt dokumentera de aktiviteter och atgarder som kravs
och utfdrs for att sakerstalla en fuktséker byggnad. Genom att
formulera och stalla fuktkrav och krav pa aktiviteter kan dessa
arbetas in i programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar
och kontrollplaner etcetera. Det gor att viktiga system- och mate-
rialval, samt val av produktionsmetoder som kommer att paverka
byggnadens fuktsakerhet, kan goras redan fran borjan.
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Genomforande

Projektet har genomforts med stod fran SBUF och deltagande
foretag och organisationer. Ett antal personer fran olika foretag,
institut, hégskolor, branschorganisationer, konsulter och myndig-
heter har varit med och tagit fram branschstandarden. Arbetet har
i huvudsak utforts vid ett antal arbetsmoten dar arbetsgruppen
gatt igenom den ursprungliga versionen av ByggaF och diskuterat
vad som behdver férandras, fortydligas och laggas till for att géra
den till en branschstandard. Déarefter har nédvandiga andringar
utforts. Det nya dokumentet har skickats ut pa remiss till drygt 100
personer som gatt Fuktcentrums utbildning till Fuktsakkunniga.
Hansyn har tagits till inkomna synpunkter och dérefter har ett
mé&te med arbetsgruppen hallits dar ett slutgiltigt beslut togs om
att branschstandarden var fardig att publiceras.

Resultat

Overgripande beskrivning

Branschstandarden ByggaF omfattar en metod som sékerstéller,
dokumenterar och kommunicerar fuktsakerheten i hela byggpro-
cessen, fran planering till drift och férvaltning. Metoden innebar ett
arbetssétt for att uppfylla samhaéllets krav och byggherrens krav
pa fuktsakerhet.

Under varije rubrik i standarden finns text som ar "ska-krav”
som maste uppfyllas. Dessutom finns vagledningstext som kan
fortydliga, forklara eller ge exempel pa vad ska-kravet innebar.
Vagledningen kan &ven innehalla rad.

Ett viktigt krav i den nya standarden ar till exempel att byggherren
ska anlita en fuktsakkunnig. Byggherren har inte alltid tillracklig
kunskap eller tid for att driva och félja upp fuktsakerhetsarbetet i
projektet. Det kan da vara till stor hjélp for byggherren att anlita en
person som &r sakkunnig inom fuktsékerhet, en fuktsakkunnig.
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Figur 1. ByggaF — metod fér fuktsdker byggprocess.

Den fuktsakkunnige ska hjélpa byggherren att stalla krav pa fukt-

sakerhet och att félja upp att kraven uppfylls. Det praktiska fuktsa-
kerhetsarbetet utférs daremot av alla berérda aktérer, projektorer,
entreprendrer och leverantérer.

Fordelning av ansvar for olika aktiviteter i olika skeden kan se
olika ut for olika entreprenadformer. Beroende pa upphandlings-
form kan ansvarsgransen forflyttas mellan systemprojektering,
detaljprojektering och produktion. | kontraktsformer dar entre-
prendren aven har rollen som projektdr ska entreprenéren aven
ta ansvar for det som i detta dokument benamns projektérernas
aktiviteter och ansvar. | totalentreprenader ligger ansvaret for att
I6pande félja upp fuktsékerhetsarbetet hos en "samordnande
fuktsékerhetsansvarig produktion”. Byggherren upprattar van-
ligtvis fuktsékerhetsbeskrivningen men i en totalentreprenad kan
byggherren vilja dverlata allt ansvar pa entreprendren. | dessa
fall kan totalentreprendren uppratta fuktsékerhetsbeskrivningen
pa uppdrag av byggherren. Informationen i fuktsékerhetsbeskriv-
ningen kan &ven aterfinnas i andra dokument.

Fuktsékerhet i programskedet

Det nya momentet i programskedet ar att byggherren ska ansvara
for att en tidig fuktriskidentifiering gérs. Byggherren ska &ven
besluta om vilka fuktsédkerhetskrav som ska stéllas i projektet.
Fuktsakerhetskraven ska ga att verifiera och folja upp. Kraven ska
omfatta bade tekniska krav och krav pa aktiviteter och kompetens.
Fuktsékerhetskraven ska dokumenteras i ett fuktsékerhetsprogram,
fuktsékerhetsbeskrivningen eller i andra handlingar. Byggherrens
krav pa fuktsakerhet ska aberopas i de kontraktshandlingar som
berdr fuktsakerhet. Fuktsakerhetsprogrammet ska innehalla krav
pa att ByggaF ska foljas. Byggherren ska dessutom beskriva de
metoder som ska anvéandas i projektet for att félja upp att kraven
har uppfyllts och hur avvikelser ska hanteras och vilka atgarder
som ska géras om avvikelser uppstar. Atgérden ska uppfylla
byggherrens och samhéllets krav.

Fuktsékerhet i projekteringsskedet
| projekteringsskedet finns det nu krav pa att projekteringsgruppen
gemensamt ska utféra och dokumentera en fuktriskanalys. Projek-

teringsledaren &r ansvarig fér samordning av fuktriskanalysen. Ny
fuktriskanalys ska utféras om férutsattningar andras. Givetvis gors
fuktsakerhetsprojektering och fuktriskanalys pa en systemniva i
systemhandlingsskedet och pa en betydligt mer detaljerad niva

i detaljhandlingsskedet. Fuktsakerhetsbeskrivning, som tidigare
uppréattades valdigt tidigt i projektet, kan nu uppréttas efter system-
handlingsskedet som ett komplement till fuktsdkerhetsprogrammet.

Fuktsédkerhet i produktionsskedet

Nyheten i produktionsskedet &r att fuktplanen fatt storre omfattning
och att det finns en ny mall att utga ifran. En fuktsakerhetsplan ska
upprattas av fuktsakerhetsansvarig produktion. Fuktsakerhetspla-
nen beskriver vilka fuktsakerhetsatgarder som kommer att utféras
for att skydda byggnaden och byggmaterialen mot skadlig fukt
under produktionen och ska &ven omfatta de kontrollpunkter som
identifierats under projekteringen. Fuktséakerhetsansvarig produk-
tion ska se till att aktiviteter utfrs enligt fuktsékerhetsplanen. |
slutet av produktionsskedet ansvarar fuktansvarig produktion for
att samla in fuktsidkerhetsdokumentation fran produktionsskedet.
Den fuktsakkunnige sammanstaller sedan fuktsékerhetsdokumen-
tationen fran hela projektet. Byggherrens fuktsakkunnig och fukt-
sakerhetsansvarig produktion ska ha en genomgang med ansvarig
férvaltare och driftsansvarig om byggnadens fuktkritiska konstruk-
tioner samt vilka atgéarder som ska utféras for att sakerstélla att
fuktsékerheten uppratthalls.

Fuktsdkerhet i férvaltningsskedet
Fastighetsagaren ar ansvarig for att driftronder utfors i driftskedet
dar fukt ar en aspekt.

Slutsatser

Branschstandarden, hjalpmedel och mallar finns tillgéngliga att
ladda ned kostnadsfritt fran Fuktcentrums hemsida. Nagra doku-
ment som inte ar avsedda att &ndras finns som pdf-filer och mal-
larna finns som Word eller Excel-filer. Dokumenten ar daterade
8 maj 2013 men de kommer att ses 6ver och uppdateras om
behov finns.
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