Installationer i samverkan

Bakgrund

Trots att installationsandelen i moderna byggna-
der har 6kat, blir installationsentreprenéren fort-
farande oftast sent upphandlad och fir liten chans
att pa ett tidigt stadium paverka planeringen. Pro-
jektéren och byggarens arbetsledning paverkar och
skaparimanga fall problem for installationsforeta-
get och dess montdrer genom brister i planering
och samordning (jamfér SBUF informerar 95:21
VVS-foretagetibyggprocessen). Utgdngspunkten
ar en idéskiss som presenterades vid en VVS-
branschkonferens 1994 i Géteborg.

Syfte
Syftet f6r denna etapp har varit att studera férut-
sattningarna och villkoren for en entreprenad- och
samarbetsform dir allainstallatérer upptrader som
en juridisk enhet gentemot bestillaren.

Genomforande

Med bidrag fran SBUF har forstudien genomforts i
samarbete mellan foretridare f6r bland annat VV'S-
Installatérerna, VBB Theorells, Calor VVS och
Chalmers Tekniska Hogskola.
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Resultat

Rapporten inleds med en beskrivning av en samar-
betsform som baseras pd ett internt avtal mellan
samverkande installationsféretag och ett externt
avtal mellan bestillaren och installationsgruppen.
Hur modellen kan introduceras tas upp. Entrepre-
nadformernas historiska utveckling diskuteras.

Erfarenheter frin ombyggnad av AutoNova i Ud-

devalla, kontorshusprojekt fér Nya Wermlands-

tidningen och frdn andra praktikfall har stillts sam-

man och visar p8 fordelar:

@ Upphandlingen kan bli littare att genomfora

@ Bittre samordning pa byggarbetsplatsen, mins-
kade risker for kollision, bittre pfanering

@ Man kan utnyttja varandras kompetenser inom
t.ex. inkop

@ Bestillaren kan minska sin bestillarorganisation

Enligt rapporten 4r nackdelarna:

® Detkan vara svért att hitta bestillare som vigar
testa nagot nytt

® Lonesittning nir olika montodrer tillhor olika
fackféreningar

® Motstind frin byggarna

De slutsatser som dras i rapporten ir att installa-
tionsbranschen maste se detta som en méjlighet
till utveckling och {érnyelse. I forsta hand de stora
byggherrarna méste se detta som en méijlighet till
kostnadsreduktion och kvalitetsh6jning, anser f6r-
fattarna.

I en av rapportbilagorna terfinns en checklista
for utformning av konsortieavtal.

. Rapporten Installationer i Samverkan (av Bjérn

© 200 kr) kan bestillas fran Inst. for byggnads-

Ytterligare information limnas av
Sven Olov Josefsson, VVS-Installatérerna,
tel 031-62 94 25, eller av Bengt Larsson, Inst.

for byggnadsekonomi och byggnadsorganisation,
CTH, tel 031-772 19 52.
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