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Bygg- och UE-samordning med datorstodd APD-plan

Bakgrund

Pa stérre byggarbetsplatser ansvarar bygg-
entreprendren i de flesta fall for att samordna
minst ett tiotal underentreprenérer. Som sam-
ordnare har platschefen en svar uppgift att na
ut med besked om produktionen till de olika
yrkeskategorierna. Under byggets gang upp-
star hela tiden nya situationer med krav pa
samordning och information. | det SBUF-st6d-
da utvecklingsprojektet Korta Byggtider har
underentreprendrer framfort 6nskemal om for-
baéttrat samordningsarbete.

Syfte

Denna férstudie har syftat till att knyta an till
byggenas kade anvédndning av persondato-
rer och att med persondatormiljén som grund
underséka méjligheterna att utveckla ett sys-
tem fér planering av logistik och UE-samord-
ning pa bygget.

Genomférande

Forstudien har genomférts med bidrag fran
SBUF som ett projekt inom FoU-Vé&st. Projek-
tet har drivits av NPL Bygg AB i samverkan
mellan arbetslag, arbetsledning och system-
utvecklare. Férst analyserades hur man i dag
go6r en manuell APD-plan. Det konstaterades
att denna gérs vid byggstart och néstan aldrig
revideras. Vaningsvisa APD-planer saknas.

Tva huvudfragor togs upp till behandling:

1. APD-plan f6r utvéndiga ytor samt for varje
vaningsplan

2. Redovisning av beslut fattade vid samord-
ningsmd&ten mellan huvudentreprendr och
underentreprendrer pa bygget.

Utvecklingsmetoden (RTG-metoden) gar ut

pa att i ett antal steg ta fram ett anvéndarvén-
ligt grénssnitt, dér den priméra anvéndarens
(hdr=kollektivanstéllda och montdrer) yrkes-

skicklighet och arbetsférhallanden styr ut-
formningen av datordialog och skdrmbilder.
Denna anvéndarcentrering beh6vs for att
komma éver de héga datatrésklarna i bygg-
sammanhang.

Resultat

Den modell som &r framtagen illustrerar hur
man kan anvédnda en enkel persondator med
ett grafiskt grénssnittbaserat system som ett
verktyg for att underlétta arbetsplanering och
kommunikation fér platschef, arbetslag och
underentreprendrer pa ett bygge.

| demonstrationsprogrammets hdvudmeny

kan man vélja tilldmpning, ange behdrighets- -

kod och redigera bilder.

| APD éversikt visas hela arbetsplatsen, och
mdjlighet ges att vélja det hus eller den del
av projektet som man vill arbeta med ("APD
detalj” eller "vaningsplan”).

| bilden APD detalj kan man ldgga ut kranar
och bodar. Dessutom kan Kranar flyttas och
bodar vridas. Man kan forflytta sig direkt fran
“APD detalj’ till ’vaningsplan’’, "information”
eller tillbaka till "APD 6versikt”.

Till varje resurs skall information om storlek,
kapacitet, kostnader mm kunna knytas

— i dag illustrerat av information kopplad till
dumprar.

Bilden vaningsplan ar jgmférbar med "APD
detalj”. Har kan bygghissar, el, fria strak samt
information om rér och ventilation ldggas in.

| bildeditorn skall ritningar, logotyper och
liknande kunna importeras eller skapas.
Detta illustreras i dag med import av en
logotyp till huvudmenyn.
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Kommentarer fran medverkande

Fran rérarbetsledaren: *Jag upplever ibland
att man jobbar efter eget huvud i stéllet for att
f6lja de beslut som &r tagna vid samordnings-
maoten, och det skapar problem. Protokoll fran
samordningsmdten blir ofta inte ldsta. Jag ser
det hér projektet som ett viktigt steg att ut-
veckla protokollen sa att information nar ut till
alla pa bygget.”

Fran lagbasen: "Jag skulle ha béttre koll pa
var jag har placerat ut prylarna i terréngen.
Pa sa vis skulle det inte behdva bli sa mycket
omflyttningar av upplag som har hamnat
olémpligt. — Det skulle underlétta arbetet fér
mig att gbra formschemat.”’

Byggplatschefen: "Jag behéver en rullande
APD-plan, framfér allt nér jag har stérre ar-

betsplatser. Nu hinner jag inte rita om den fér
hand. — Jag tror att samordningen kommer att
underléttas, nér jag kan ldgga in pa ritningen
vad som bestamts pa méten.”

Ytterligare information Idmnas av Géran Gus-
tafsson, NPL Bygg AB, tel 031-89 29 00 och
Bo Frisk, Realtidsgrafik AB, tel 021-11 39 00.

Rapporten Bygg- och UE-samordning med
flexibel — datorstédd — APD-plan (av Bo Frisk
och Géran Gustafsson, 38 sid) kan rekvireras
fran Byggméstaref6reningen Vést, Ekmans-
gatan 1, 411 32 Goteborg, tel 031-20 04 60.

Demonstrationsdiskett kan rekvireras (60 kr
exklusive frakt och moms) fran Realtidsgrafik
AB, Flottiligatan 71, 721 31 Vésteras, tel 021-
113900, fax 021-1142 00.
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ADP-plan fér vaningsplan.

Det grafiska grénssnittet har utvecklats med metodverktyget
EyesCream. Som hardvara fér utveckling och test har an-
vénts en 386-PC med VGA-grafikskédrm, mus och 40 Mb hérd-
disk. Avsnitt ur Maskinkostnadslista och katalogen NPL Bygg
Forradsférséljning har ldsts in med en enkel handscanner.
Ritningsunderlag har 6verforts via ett geodatabasprogram till
PCX-format och in i EyesCream. Alternativt hade underlag
fran CAD-system kunnat tas in. APD-planer i farg har skrivits
ut med termoskrivare.



