Teknisk och ekonomisk riskanalys vid
‘tunnelbyggande

Bakgrund

Stora undermarksprojekt dr néstan alltid unika
pé grund av att férutsdttningarna och kraven
varierar fran det ena projektet till det nasta. His-
torien har visat att dessa projekt tenderar att ta
langre tid och kosta mer 4n vad fran borjan var
berdknat. Fér ndrvarande kan en trend skonjas i
riktning mot ett 6kat samarbete mellan privata
och offentliga foretag i samband med initiering,
finansiering, byggande och drift av denna typ av
anldggningar. Denna utveckling har lett till en
insikt inom byggindustrin om ett behov av batt-
re instrument for de inblandade parterna att pa
ett tidigt stadium kunna identifiera och kvantifi-
era de miljomaéssiga, tekniska och ekonomiska
risker som kan uppsta.

Syfte
Syftet har varit att studera
* hur geologiska risker och osékerheter paver-
kar beslut i olika skeden av tunnelbyggande,

¢ anviandandet av ingenjorsgeologisk informa-
tion som en grund for beslutsfattande och
vilka krav som skall stéllas pa denna infor-
mation samt

¢ om statistiska modeller kan anvéndas for att
minska de geologiska osdkerheterna i olika
skeden av projekten.

Genomfoérande

Arbetet har utforts av Skanska Teknik AB i sam-
arbete med Avdelningen f6r Jord- och bergmeka-
nik, KTH. Projektet har finansierats av SBUF, Ban-
verket, Elforsk, Skanska AB, SKB, SveBeFo och
Sydkraft AB.

Utgéende frén teorier om besluts- och riskana-
lyser har en metodik utvecklats for utvardering
av ingenjorsgeologisk information f&r under-

marksbyggande. Metodiken har testats pa tre
praktikfall, vagtunnel i Stockholmsringen, TBM-
tunnel for Aspd-laboratoriet samt jarnvigstun-
neln genom Hallandsésen.

Resultat

Resultaten fran fallstudierna, som redovisas i en
doktorsavhandling, indikerar att det ar mdijligt
att: '

» Fokusera pa de viktiga besluten och samla
relevant ingenjorsgeologisk information f6r
prognostisering av beslutskonsekvenserna
genom att anvanda en “top-down” filosofi.

e Hantera och kvantifiera osédkerheter om den
statistiska modellen uppfyller vissa grund-
krav. Stokastiska geomodeller skall vara
konsekventa, ge en korrekt bild av geologin,
inkludera rutiner for uppdatering och for
beskrivning av undersékningsmetodernas
tillforlitlighet samt méjliggdra subjektiva
uppskattningar.

* Anvinda begrepp for ingenjorsgeologisk
information som ar entydiga, forstdeliga och
mojliga att anvanda vid kommunikation
med omvérlden.

I avhandlingen presenteras slutsatsen att de
ingenjorsgeologiska beslutsmodeller som foreslds
kan bidra till 6kad framgéng och férbattrad kost-
nadseffektivitet i undermarksprojekt. Det fram-
halls dven att olampligt val av modell och/eller
felaktig ingenjorsgeologisk information kan leda
till otillrackligt eller felaktigt beslutsunderlag.
Exempel pa detta ges i avhandlingen.
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Schematisk beskrivning av flode for en ”top-down” filosofi, det vill siiga diir beslutet utgor grund for vilken
ingenjorsgeologisk information som samlas in
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