Fyravdningshus med trdstomme

Bakgrund och syfte

Trahus hogre 4n tva viningar har varit férbjudna
sedan 1888 d& Sundsvall brann. I dag ar de ter
tilldtna om sikerheten ar tillfyllest, och kv Orgel-
bianken i Linkoping var 1900-talets f6rsta fyravé-
ningshus med tristomme. Kring Orgelbinken och
kv Willudden i Vixjé skapades det nordiska pro-
jektet Trihus i flera vdningar, med forskning vid
flerahogskolorochy  tterligare fem byggprojekt
i Norden.

Byggandet av Orgelbanken syftade till att klar-
ligga problem med stabilitet och brand, deforma-
tioner och ljud, fukt och installationer.

Genomforande

Orgelbénken planerades och byggdes av Skanska
Bygg Ostergdtland 4t det kommunala bolaget
Stingéstaden med FoU-bidrag for start- och redo-
visningskostnader frén SBUF, Tritek, SABO, Ar-
kus och Skanskas interna fond.

Huset 4r platsbyggt enligt amerikanska meto-
der. Byggstarten varijuni 1995 och de sista inflytt-
ningarna skedde i mars 1996. De inflyttade hyres-
gisterna har besvarat en enkit om boendet och
dess kvaliteter.

Resultat

Produktionserfarenheterna fran platsbyggda kv

Orgelbinken kan sammanfattas:

® byggtiden fran firdig platta pd mark till inflytt-
ning var cirka 2/3 av tiden {6r samma hus-med
betongstomme

@ arbetsinsatsen for stomme och inredning var
som vid betong, medan installationsarbetet var
15 - 20 % mindre

@ hjilpmedel och provisorier var visentligt farre
in vid betong - husen byggdes nistan utan kra-
nar, byggtransporterna férenklades och beho-
vet av uppvarmning efter betonggjutning foll
bort

@ arbetsledningen halverades - varje yrkesgrup
arbetade ostérd, stomlaget satte ut métt oc
avropade material, installatérerna borrade egna

hal.

Kunskapen om brandsikerhet hos triahus dr matt-
lig, varfér normkraven ir olikai Europa. Men inom
nigra &r kommer konstruktdrer och arkitekter att
berikna brandrisk lika sikert som brottrisk och
rasrisk. Tripanel kan sprida brand och fir i dag
endast anvindas i begrinsad omfattning i hus hé-
gre dn tva vaningar.

Tri ir littare in betong, varfér det krivs ny
kunskap om grundliggning och stabilisering. Det
nyttjade bjilklaget ar dyrare an motsvarande i be-
tong och ir kinsligt for fel och [judmissar. Dagens
traskivor dr anpassade till inomhusbruk och and-
rar matt vid regn och sné. Monteringen av installa-
tioner for vatten och luft férenklas, och det inne-
bir nya ledningsmaterial. Trahus fir andra opti-
mala rumsmatt, husdjup och f6rrddslésningar an
vad som #r vanligti dag. -

Enkiten, som besvarades av 30 hushall (83 %),
visade att de flesta var positiva. Materialvaleti golv.
och viggar uppfattades som bra eller mycket bra
av 28 hushéll, ljudisoleringen som bra eller myck-
etbraav 25. Upplevelsen av att bo i trahus jamfort
med ett traditionellt betonghus var lika bra (12
hushéll) eller bittre (16 hushall).

Det ekonomiska erfarenheterna frdn de nordiska

férsdkshusen ir att

@ entreprenadpriserna avvek endast marginellt
fr&n hus med betongstommar

@ prisnivan var cirka 7.000 svenska kr/m2bostads-
yta, ndgot hégre for de finska husen, som dock
har sprinkler, brandlarm och bastu i varje 13-
genhet

forts. néista sida

- Gunnar Stone, Skanska Bygg AB, -
~ tel 08-627 30 00.
Skriften Flervanings trahus (178 sid, pris
150 kr exkl. moms) kan bestillas genom
Triinformation AB, tel 08-440 85 50, f
fax 08-411 26 76. Rapporten Kv Orgelbinken
- Linképing, fyravdningshus med tristomme
(av Gunnar Stone, 23 sid inkl bilagor) kan
bestallas frén SBUF, tel 08-698 59 99.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Bestk: Norrlandsgatan 15Y. Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.



stomkostnaden exklusive omkostnader avvek
marginellt frin snarlika betonghus
omkostnaden fér hjilpmedel, provisorier och
arbetsledning var lagre

installationspriserna exklusive sprinkler och
brandlarm var ligre, men sprinkler och brand-
larminnebir att trahusen 4r tveksamma vid pris-
konkurrens

inredningskostnaderna avvek endast marginellt
fran hus med betongstommar

Samtliga medverkande entreprenérer deltaridagi
planeringen av nya trihus. Samarbetet har nume-
ravidgats till COST Action E5 Timber frame buil-
ding systems, med ett tjugotal deltagande europe-
iska linder som i dag bygger flervinings trihus.

Frédn produktionsskedet






