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Dokumenthantering for
kvalitetsstyrd projektering

Bakgrund

JM Byggnads AB, Avdelning Mellanstaden inom
region Stockholm, har sedan 1993 arbetat med att
utveckla ett system fér hantering av alla dokument
i bostadsprojekt, fran idé till férvaltning. Arbetet
dr utfort med tanke pd en framtida ISO 9001-
certifiering. Hantering av ritningar har redan tagits
upp i SBUF informerar 95:11.

Syfte
De 6vergripande mélen har varit att reducera fel-
kostnaderna i produktionen genom férbittrad kva-
litet pd alla dokument, 6kat inflytande frin all pro-
duktionspersonal och samtidigt minska projekte-
ringskostnaderna.

Genomforande

Projektet har genomférts av JM Byggads AB med
stod frén SBUF och i samverkan med Caravan Soft-
ware och WCAD. I en referensgrupp har ingitt
foretridare for ABB Generation, Byggtjinst, J A
Jonsson och KTH Byggandets informationstekno-
logi.

Arbetsgéngen har varit att:

® identifiera krav frin arbetsplatser, projektdrer
och projektledare

@ skapa en Gvergripande dokumentstruktur fran
ideé till forvaltning, utgdende fran strukturen i
foretagets kvalitetsplaner

@® anvinda dokumenthanteringsprogrammet
Eureka under Windows

@ integrera projektering och processutveckling

@ projektera ett bostadsprojekt, Kv Isdubben med
36 lagenheter, med datorteknik fullt ut

@ informera och utbilda.

Resultat

Det nya arbetssittet medfér manga fordelar:

@ moijlighet till en ny horisontell
arbetsorganisation

@® minskad administrativ belastning i projekten

@® bittre bestillarsamverkan och kvalitetskontroll

@ mojlighet till ISO 9000-certifiering

@ halverad projekteringstid

@ minskade projekteringskostnader

@ beslut i ritt tid och i ritt ordning vid
projektgenomférande

® samordnade ritningar med férbattrad kvalitet

@ bittre projektdrs- och léverantdrssamverkan

@ enklare entreprenad- och leverantérsupphand-
lingar

@ maximal information till och frén samt
delaktighet hos produktions- och driftpersonal

@ intern kompetensuppbyggnad inom IT

@ bittre erfarenhetsiterforing

@ storre mojligheter till framtida parameter-
projektering

@ betydligt ligre kostnader for ritningar och
ritningshantering.

Det nya arbetssittet kriver 13ngsiktiga relationer

med alla berérda och tidiga, mer samordnade in-

kopsrutiner liksom nya arbetssitt vid projektge-

nomférande. Projektledare behéver hjilp under

en betydligt kortare projekteringstid. Féretagsstan-

dard krivs for CAD och dokumentsystem. Alla

berdrda behéver hégre kunskapsniva.

Ifylly Eurekakort, se omstdende sida.

Yiuterligare information limnas av
- Sten Lindberg, Christer Skagerlind eller

' Marcus Svensson, JM Byggnads AB,
- tel 08-782 87 00.

- Rapporten TQM-projektering (av Marcus

- Svensson och Johan Winther, 70 sid, pris

- 100 kr exkl moms) kan bestillas frin SBUF,
tel 08-698 59 99. '

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Bessk: Norrlandsgatan 15V, Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.
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