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[bookmark: _Toc335989852]Anvisning inför användande av mallen
För att underlätta arbetet med att skapa en energieffektiv byggnad har följande mall för energikravsbeskrivning tagits fram. Den är en del i energidokumentationen. I energikravsbeskrivningen beskrivs de funktionskrav, processkrav och de incitament som är relaterade till energianvändning. 
Syftet är att på ett systematiskt sätt gå igenom och dokumentera projektets förutsättningar ur energisynpunkt och vilka åtgärder som krävs av de olika aktörerna för att säkerställa att byggnaden får önskade energiprestanda. Energikravsbeskrivningen upprättas tidigt i projektet av byggherren, eller av en av byggherren utsedd energisamordnare med specialistkompetens inom energiområdet och erfarenhet från projektering och byggande. Dokumentet uppdateras därefter allteftersom de byggtekniska och produktionstekniska förutsättningarna blir kända. Energikravsbeskrivningen kommuniceras med projektörerna.  Inför produktionsskedet kommuniceras energikravsbeskrivningen tillsammans med underlaget från projekteringen till entreprenören. Entreprenören redovisar sin organisation, samt metod för att säkerställa att kraven i energikravsbeskrivningen och övrig energidokumentation uppfylls, samt att  ByggaE-metodens energidokumentation under produktionsskedet tas fram ( mapp 6 produktionsskede).

Mallen innehåller förslag på rubriker och under varje rubrik finns ”vägledande” text som redovisar vad som ska anges under rubriken, omfattning, typ av uppgifter etc.   Mallen följer ByggaE – energieffektiva byggnader.

Krav på uppföljning och verifiering av funktionskraven redovisas i dokumentet 2.2.2 Mätplan för uppföljning – Byggherrens krav. 

För tips och råd kan 2.1.2 checklista för planeringsskede användas vid upprättande av denna energikravsbeskrivning. 



Projektbeskrivning
Bakgrund
Beskriv övergripande bakgrund, verksamhet, syfte och mål för projektet. 

Organisation
Ansvarsfördelning
Beskriv projektorganisationen så långt den är känd vid upprättande av dokumentet. Denna uppdateras under projektets gång. Ange vem som är ansvarig samt energiansvarig för byggherre, projektörer, entreprenörer, förvaltare, driftsansvarig, brukare etc. I redovisad organisation skall ansvariga för energifrågor i projektet tydligt specificeras.

Energisamordnare
Ange av byggherren utsedd Energisamordnare och dennes arbetsuppgifter i projektet. Om energisamordnare saknas anges vem/vilka som ansvarar för energifrågorna i projektet från byggherrens sida.

Lagar och krav
Det finns en mängd lagar och krav kopplat till byggnadens energianvändning. Dessa är under ständig förändring varför det är viktigt att vid varje projektstart gå igenom vad som gäller. Krav kommer från olika håll. Dels tvingande krav t.ex. myndighetskrav och kommunala krav, dels frivillaga krav t.ex. miljö- och energiklassningssystem och byggherrens unika krav för det aktuella projektet. Under denna punkt sammanställs och redovisas aktuella kravdokument som utgör underlag för denna Energikravsbeskrivning. Nedan följer några tips var man finner dessa krav (obs endast exempel, ytterligare kravdokument kan finnas)

Myndighetskrav (tvingande krav)
· Boverkets Byggregler, BBR
· Plan och Bygglagen, PBL
· Socialstyrelsen, föreskrifter och allmänna råd, SOSFS
· Arbetsmiljölagen

Kommunala krav (tvingande krav)
· Detaljplan
· Övriga kommunala krav


Frivilliga, branchkrav, certifieringsregler mm
· FEBY
· Internationella passivhuskraven
· Miljöklassningssystem tex LEED, BREAM, Miljöklassning, Open House

Frivilliga, byggherrens krav

Projektets förutsättningar
Här redovisas projektets förutsättningar som påverkar byggnadens energianvändning sås om tex. geografisk placering, tomtens förutsättningar och verksamhet mm som kan ha betydelse för byggnadens energianvändning. Se 2.1.2 checklista för planeringsskede.

Byggnadens placering
Beskriv byggnadens placering och omgivande fysiska faktorer enligt exempel nedan. Ta även hänsyn till planerade förändringar i omgivningen.

· Geografisk placering
· Utomhusklimat (temperatur, vind och solförhållanden)
· Byggnadens placering på tomten
· Omgivning (vegetation, bebyggelse, landskap mm)
· Möjliga energikällor
· Geologiska förutsättningar (energiutvinning/lagring i mark?)
· mm

Användning
Beskriva byggnadens användning. Typ av verksamhet, drifttider mm. Beskriv särskilt verksamhet och utrustning som påverkar byggnadens energianvändning. Redogör även för krav på verksamhet och brukare kopplat till energianvändning och hur dessa ska säkerställas.

Byggnadsbeskrivning
Beskriv övergripande krav på byggnadens funktion och utformning kopplat till verksamhet samt övriga speciella krav.

Byggherrens energikrav
Ange byggherres energikrav och processkrav (krav på aktiviteter) som ska utföras för att säkerställa byggnadens energianvändning samt i vilka handlingar dessa krav återfinns. Underlag utgörs bland annat av avsnitt 1.3 Lagar och krav samt avsnitt 1.4 Projektets förutsättningar i denna handling.

Tekniska funktionskrav

Använd dokument 1.1 Sammanfattande energiprestanda dokument för att specificera krav kopplat till byggnadens energianvändning. Välj vilka parametrar som skall kravställas i tidigt skede i projektet. Lägg till rader för parametrar som saknas och ta bort information som inte är aktuell. Man kan även välja att redovisa vissa krav senare under projektets gång när ytterligare information finns.

Övriga tekniska krav
Övriga tekniska krav, kopplat till energianvändningen, av mer beskrivande karaktär redovisas här.

Övergripande processtekniska krav
Förslag till processtekniska krav (aktiviteter, dokumentation, kompetens mm) som avser hela byggprocessen relaterat till energifrågor och som krävs för att uppnå ställda krav på energiprestanda, innemiljö och beständighet.

· Redovisning och dokumentation
· Spårbarhet
· Möten
· Rutiner för granskning
· Kontroll och provning
· Avstämningar
· Informationsöverföring
· Arbetsberedning
· Krav på kompetens och utbildning

I nedanstående tabeller fylls konkreta krav (aktiviteter, dokumentation, kompetens mm) som gäller i projektets olika skeden.
Förslag till processtekniska krav (aktiviteter, dokumentation, kompetens mm) – avser hela byggprocessen
Planeringsskede
	Processtekniskt krav
	Aktivitet/rutin

	Berörda  parter
	Ansvarig aktör 

	Redovisning och dokumentation
	
	
	

	Spårbarhet
	
	
	

	Möten
	
	
	

	Rutiner för granskning
	
	
	

	Kontroll och provning
	
	
	

	Avstämningar
	
	
	

	Informationsöverföring
	
	
	

	Krav på kompetens och utbildning
	
	
	



Överlämning till projektering
	Processtekniskt krav
	Aktivitet/rutin

	Ansvarig aktör 

	Redovisning och dokumentation
	
	

	Möten
	
	

	Rutiner för granskning
	
	

	Avstämningar
	
	

	Informationsöverföring
	
	

	Krav på kompetens och utbildning
	
	


Projektering
	Processtekniskt krav
	Aktivitet/rutin

	Ansvarig aktör 

	Redovisning och dokumentation
	
	

	Spårbarhet
	
	

	Möten
	
	

	Rutiner för granskning
	
	

	Kontroll och provning
	
	

	Avstämningar
	
	

	Informationsöverföring
	
	

	Arbetsberedning
	
	

	Krav på kompetens och utbildning
	
	


Överlämning till produktionsskede
	Processtekniskt krav
	Aktivitet/rutin

	Ansvarig aktör 

	Redovisning och dokumentation
	
	

	Möten
	
	

	Rutiner för granskning
	
	

	Informationsöverföring
	
	

	Avstämningar
	
	

	Informationsöverföring
	
	

	Krav på kompetens och utbildning
	
	



Produktion
	Processtekniskt krav
	Aktivitet/rutin

	Ansvarig aktör 

	Redovisning och dokumentation
	
	

	Spårbarhet
	
	

	Möten
	
	

	Rutiner för granskning
	
	

	Kontroll och provning
	
	

	Avstämningar
	
	

	Informationsöverföring
	
	

	Arbetsberedning
	
	

	Krav på kompetens och utbildning
	
	



Slutkontroll och överlämnande till förvaltning
	Processtekniskt krav
	Aktivitet/rutin

	Ansvarig aktör 

	Redovisning och dokumentation
	
	

	Spårbarhet
	
	

	Möten
	
	

	Rutiner för granskning
	
	

	Kontroll och provning
	
	

	Avstämningar
	
	

	Informationsöverföring
	
	

	Krav på kompetens och utbildning
	
	



Förvaltning

	Processtekniskt krav
	Aktivitet/rutin

	Ansvarig aktör 

	Redovisning och dokumentation
	
	

	Spårbarhet
	
	

	Möten
	
	

	Rutiner för granskning
	
	

	Kontroll och provning
	
	

	Avstämningar
	
	

	Informationsöverföring
	
	

	Krav på kompetens och utbildning
	
	



Incitament, åtgärder vid avvikelser
Beskriv hur avvikelsehanteringen ska gå till och vilka åtgärder som ska göras om det blir avvikelser från ställda krav. T ex vilka incitament som finns för att uppfylla ställda krav.

Exempel på incitament kopplat till krav på klimatskärmens lufttäthet. Uppfylls inte lufttäthetskravet…..

Exempel på avvikelser. Förändrad design under projektering. Konsekvens ny energiberäkning. Vem ska bekosta den?

Uppföljning
Beskriv de metoder som kommer att användas i projektet för uppföljning av kraven. Ange exempelvis på vilka möten aktörerna ska delta, hur man ska gå igenom vad som har utförts samt i viken form de ska dokumentera resultatet.

Projektering av energieffektiva byggnader 
Projektering skall med hjälp av ByggaE-metodens hjälpmedel och dokumenteras i mappstrukturen flik 4. 
Specifika processtekniska krav enligt 2.2 som enbart avser projekteringsskedet specificeras här, i övrigt hänvisas till allmänna krav enligt kap 2.

Identifiering av kritiska konstruktioner

Arbetet med att ge möjligheter för att skapa en energieffektiv byggnad ska starta tidigt i projektet. De energikrävande delarna i byggnadens utformning och användning ska identifieras. För att få en helhetsbild av byggnaden behöver alla projektörer var inblandade och identifiera kritiska delar. Energiberäkningen är ett viktigt verktyg för att få överblick över resultatet och identifiera de energikrävande delarna. Redovisning och analys kan även ske med 1.2 diagramverktyg för redovisning av energiprestanda för att få en bild av byggnadens ’energityngdpunkt’. 

Projektering av energieffektiv byggnad
I projekteringsskedet arbetar de olika projektörerna med checklistorna för projektering. Det behövs även regelbundna möten för samordning och rutiner för t.ex. när energiberäkningar ska genomföras.
Information till alla projektörer om byggnadens energimål är också viktigt.
Ansvariga och rutiner för när och hur checklistorna ska användas och fyllas i, samt hur information från checklistorna förs vidare till nästa skede ska tas fram. Specifika krav från byggherren på rutiner, organisation samt redovisning beskrivs här.

Projekteringen ska dokumenteras och redovisas för byggherren på ett systematiskt sätt.

Redovisning av projektering av energieffektivbyggnad
Förutsättningar och resultat från projekteringen ska redovisas på ett systematiskt sätt så att det är lätt att följa vilka åtgärder som har utförts för att säkerställa att byggnaden blir energieffektiv.
Energiprestanda, mm redovisas i 1.1 Sammanfattande energiprestandadokument. 
En sammanfattning av hur byggnadens konstruktion och utformning har gjorts skrivs med löpande text här.

Produktion av energieffektiv byggnad
Identifiering av kritiska moment och konstruktioner
Till att börja med ska entreprenören identifiera de arbetsmoment, konstruktioner och installationer som är kritiska ur energisynpunkt. Dessutom ska all relevant information från projekteringsskedet överföras till produktionsskedet. Tex kontroller mm från checklistor, samt allmän information om projektets mål och kritiska moment.

Plan för kvalitetsäkring av produktion av energieffektiva byggnader
Utgående ifrån bla de kritiska moment och konstruktioner som identifierats i projekteringskedet (se checklistor) ska entreprenören upprätta en plan för kvalitetssäkring av produktionsskedet. 
Detta omfattar 
· Plan för energisamordning
· Plan för energironder
· Egenkontroller
· Arbetsberedning
· Kompetens/utbildning
· Informationsöverföring
· Kontroll/provning

Planen granskas av beställarens energisamordnare.

Energironder
Beskriv om och hur ofta energironder ska utföras, samt vilka som ska närvara. Energironden utförs av entreprenörens energiansvarige tillsammans med byggherren eller byggherrens energisamordnare och innebär att man systematiskt tittar på energikritiska punkter som identifierats i tidigare skeden.

Ange om byggherren kommer att utföra egna energironderingar och vad som i så fall kommer att kontrolleras och om handräckning behövs från entreprenören.

Förvaltning
D&U instruktion
Drift- och underhållsinstruktioner som rör energieffektivitet ska upprättas. 
Sådana instruktioner kan vara: byte av filter, service och underhåll av installationer, injustering, utbildning

Energiuppföljning i driftsskedet
Här kan det anges om det finns system och konstruktioner som ska följas upp eller kontrolleras i driftsskedet. Det kan vara temperaturinställningar i ventilations och värmesystem. Kontroll av byggnadens lufttäthet, fönster, dörrar mm. Information och utbildning av brukare.
Utbildning av driftpersonal, särskilt för ny personal.

Energidokumentation
Energidokumentationen sker direkt i ByggaE-metodens mappstruktur. Speciella krav på omfattning av dokumentationen redovisas här.

Energidokumentationen ska överlämnas till beställaren i god tid innan slutbesiktningen.
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