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Rent bygge

Allmant

Platsledningen pa ombyggnadsarbetsplat-
sen Kv Vidbeln, Malmé, tog initiativet till
projektet Rent bygge. Detta syftade till att
forbéttra arbetsmiljén genom bl a béttre
planering i samverkan med de kollektivan-
stéllda tillhérande BPA, Byggservice-avda,
och underentreprendrerna. Malséttningen
skulle vara att uppna mindre franvaro, stor-
re effektivitet och ldgre kostnader. ”Rent
bygge” borde dessutom i gig tillskapa goda
férutséttningar fér att dstadkomma hég
kvalitet pa utfért arbete.

Genomforande

Ett handlingsprogram uppréttades sdsom
hjédlpmedel fér att uppna denna malsétt-
ning. | samband med upphandlingen av un-
derentreprenaderna utarbetades anvisning-
ar fér arbetsupplédggningen. Nér arbetena
igangsatts samlades byggarnas anstéllda
och representanter fér underentreprendrer-
nas personal till ett informationsméte. Syf-
tet var att dstadkomma en positiv instéll-
ning till arbetsuppldggning och malséatt-
ning. Utan en sddan instéllning skulle det i
den dagliga verksamheten bli svart att upp-
na uppstéllda mal. Detta ansags speciellt
viktigt dels eftersom kollektivavtalens be-
stdmmelser omkring begreppen "rengé-

'ring” och renhallning” &r olika till sitt in-

nehall och dels dérfér att tilldmpad praxis i
dessa sammanhang varierar med den insat-
ta personalens attityd till problemstalining-
en.

Ytterligare information och paminnelser
ldmnades genom att platsiedningen satte
upp anslag om "rent bygge” i manskapsbo-
darna och pé kontoret.

Uppréttandet av APD- och tidsplaner var
nédvéndiga forutséattningar for att rent
bygge-idén’ skulle kunna férverkligas i pro-
jektet Kv Véabeln.

Platsledningen Kv Vdbeln hade lang erfa-

renhet avombyggnadsverksamhet och f6lj-

de darfér kontinuerligt upp arbetsléget
med framférhallning i form av rullande
4-veckorsplaner. Dessa gjordes upp i sam-
rad med underentreprenérerna. | samband
med veckomdéten diskuterades dven tid-
punkten fér materialleveranserna samt
lossnings- och lagringsproblemen. Beslut
hdrom inférdes som sédrskild punkt i proto-
kollen fran dessa méten. Protokollen utde-
lades fér information till de kollektivanstéall-
da pa arbetsplatsen.

Maskiner och 6vrig utrustning for rivning,
bygge, installationer och transporter val-
des i samrdd med de anstéllda péa arbets-
platsen. Det visade sig dérvid att man rétt
snart 6vergick fran inférskaffade tyngre
och mera svarflyttbara hjalpmedel till l4tta-
re utrustning. Exempelvis ansdgs "Air-
stream-hjdlmen’ ge ett gott skydd mot
damm i kombination med en lattflyttbar in-

dustridammsugare sdvél i samband med

rivning som haltagning.

Malsé&ttningen att klara av hdltagningarna i
anslutning till rivningarna kunde ej uppnas.
Totalentreprenadsupphandlingen innebar
att ansvaret f6r projekteringen fér VVS och
EL och dédrmed fér uppgifter om héltag-
ningarna lades p& underentreprendrerna.
Projekteringen startades naturligt nog ej
upp férrén efter att BPA Byggservice hade
utsett underentreprenérer fér dessa slag av

- arbetsuppgifter. Ytterligare férseningar i
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uppgiftsldamnandet uppstod genom att
myndigheternas godkdnnande av projekte-
ringen maste inhdmtas innan man vdgade
igangsétta haltagningsarbetena. Rivningar-
na och en férsta avstddning gjordes dérfér
innan héltagningarna for VVS. Darefter f6l}-
de en férnyad rengdring. P4 arbetsplatsmo-
tet enades man om att den bésta arbets-
uppldggningen hade varit att férst utféra de
stora rivningarna omfattande védggar, bjélk-
lag, dorr- och schakthal. Ddrefter grovstad-
ning, uppmdrkning av hal samt héltagning.
Slutligen kompletterande rivningar och till
sist rengéring.

All frdnvaro bland byggnadsarbetarna re-
gistrerades och skalen harfér féljdes upp.
Frénvaron blev sd 1ag som 4,9 % och kunde
ej i nagot fall hdrledas till férhallandena pé
arbetsplatsen. | en motsvarande uppfélj-
ning av franvaron pé ett stort antal ombygg-
nadsarbetsplatser inom Malmé-omradet
blev franvaron 6,8 %. Detta innebdr en 40-
procentig stérre franvaro &n pa “’rent byg-
ge-arbetsplatsen”, Vdbeln.

Franvaron inom ¢vriga yrkesgrupper kunde
ef féljas upp eftersom underentreprenérer-
nas personal cirkulerade mellan flera ar-
betsplatser samtidigt.

Byggnadsarbetarnas tidatgang fér “rent
bygge” blev 177 tim vilket motsvarade
1,95 % av totalt nedlagt arbetstid fér denna
yrkesgrupp. | tidatgangen ingick dven tim-
marna fér deltagande i introduktion och
uppféliningsmdten. Den del av ackordsti-
den som omfattades av de s k mormala
stadningsatgérderna (221 tim) ingick dér-
emot e i redovisad "rent bygge-tid”.

De totala kostnaderna for ’rent bygge-akti-
viteterna’ blev 51 700 kr. Detta motsvarar
0,7 % pa totalt fakturerat belopp och 6,20
kr per m® byggnadsvolym. | dessa kostna-
der ingdr alla yrkesgruppernas tiddtgang
fér deltagandet. Dessutom kostnaderna for
all hjélputrustning samt fér arbetsledarens
tidsinsats fér p/aner/ng, Introduktlon och
uppfélining. ,

Kravet pa underentreprendrernas positiva
medverkan maste féreskrivas och stad-
ningsbegreppen nédrmare definieras. Detta
gjordes med hénvisning till AFU 83 (All-
ménna bestammelser fof underentreprena-
der), punkt 19. Nagra problem med anled-
ning av bestdmmelsen om att’ entrepreno-
ren rengdr eget arbetsstélle och renhdller
efter eget arbete etc” uppstod ej tack vare
den allmént positiva attityd som radde pa
arbetsplatsen. Begreppen "rengéra’” och
“renhélla” finns visserligen definierade i
Motiv AF AMA 83, men man har valt att ef
beskriva de olika yrkesgruppernas atgérder
och ef heller noggrannheten i dessa stad-
ningssammanhang. Darfér uppstar normalt
diskussioner mellan involverade parter.

Det férefaller emellertid méjligt att i de oli-
ka yrkesgruppernas ackordslistor inféra

tydligare beskrivning pa vad som skall tas
bort och ndr sa skall ske.

Man borde parallellt med inférandet av tyd-
ligare beskrivningar i ackordslistor dven
kunna tédnka sig att ta med liknande be-
stdmmelser och beskrivning i de bransch-

- specifika tilldggen till AFU 83.

Resultat

Har sa malséttningen for projektet “rent
bygge” uppfyllts? Efter uppféliningen och
efter genomgéang av bestdmmelserna i
AMA-sammanhang, i AFU 83 och i kollek-
tivavtal mdste man konstatera att likformig-
heten betr ordval och definitioner mellan
arbetsplatsens kravspecifikationer och

"dessa bestdmmelser borde ha varit stérre.

Forresultatet av rent bygge” har detta
emellertid ej haft nagon utslagsgivande be-
tydelse. Byggarens och underentreprené-
rernas folk har genom detta aktstycke och
genom information och samréd bibragts en
positiv instélining till utvecklingsprojektet
vilket resulterat i en god arbetsmilj, Iag
sjukfranvaro och inget olycksfall med an-
knytning till brister i rengéring och renhall-
ning.

Genom ’rent bygge” har dven skapats bétt-
re férutsdttningar fér att minska material-
spillet och 6ka kvaliteten pa utfért arbete.

Eftersom ett bygge endast kan genomféras
en gang saknas en objektiv mdjlighet att
jdmfoéra det ekonomiska resultatet av alter-
nativa arbetsuppldggningar. Minskningen
av franvaron inom byggfackgruppen fran

-6,8 % pa andra ombyggnadsarbetsplatser

till 4,9 % pa arbetsplats Vabeln indikerar
aven positiva ekonomiska effekter. Mertid-
atgangen fér ’rent bygge- upp[aggnmgen "
aremellertid av samma storlekSordning
som denna minskning i franvaron vilket
skulle tyda pa att ndgra tidsmassiga vinster
ej uppstatt. Man bor dock férséka se “’rent
bygge-projektet’ totalekonomiskt och dér-
med dven ta hdnsyn till ef berdkningsbara
tillgdngsposter sasom totaleffekten av lag
sjukfranvaro, mindre spill och av béttre kva-
litet pa utférandet. | detta stérre perspektiv
synes kostnaden for att uppna dessa effek-
ter motsvarande 0,7 % pa faktureringsvér-
det vara val anvdnda pengar. Man kan bara
hoppas pa att &ven byggherrarna och de I&-
nebeviljande myndigheterna kommer tili in-
sikt hdrom och vill krdva respektive stédja
liknande uppldggning i fortsattningen.

Ytterligare information kan ldamnas av Mats
Sahlin och Hans Akesson, BPA Bygg Sédra
AB i Malmé, tfn 040-94 5100 samt av Kjeld
Paus, tfn 08-767 67 05.

Rapporten Rent bygge, en studie av arbets-
miljén vid ett ombyggnadsprojekt (stencil,
ca 40 sid) kan kostnadsfritt rekvireras fran
SBUF, tfn 08-247979.
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