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Simulering av byggproduktion

Bakgrund

Simulering avser hir att man med hjilp av en mo-
dell, oftast datorstddd, beskriver ett systems funk-
tion och utveckling dver tiden. Produktionssimu-
lering har blivit vanligt inom tillverkningsindustrin
for att i férvig kunna prova olika 1ésningar, t.ex.
for ett nytt transportband i en monteringsverk-
stad, i en modell. Aven om bygg- och anldggnings-
pro;ekt ar unika, bestr de till stor del av produk-
tionsmoment som #r lika, som upprepas, utsitts
for storningar, och som dirfér ocksd dr virda att
simulera.

betyder hdga krav pd mjukvaruverktygens och mo-
dellbyggarens formiga att modellera vil. Faktorer
som byggprocessens organisation, planeringsarbe-
tets uppligg, forindringsbenigenhet och brist pa
kinnedom om méjligheterna begrinsar i dag an-
vindningen av simulering av byggproduktion. For-
utsittningarna for simuleringsstod ir ofta battre
inom anldggningsprojekt 4n vid husbyggande.

Modell i TOWERS av ett produktionssystem
med grus, schaktmaskiner och lastbilar.
Under simuleringen fdr man se diagram éver
hur olika sifferviirden dndras

Syfte
Syftet har varit dels att visa hur simu-
lering kan anvindas som ett plane-
ringshjilpmedel i byggproduktion och
dels attundersdka hur ett simulerings-
verktyg bér utformas for att passa for
byggproduktion.

;" TOWERS

Genomforande

SBUF har limnat st6d till detta forsk-
ningsprojekt, som genomforts i sam-
verkan mellan Byggandets systemtek-
nik vid CTH, NCC AB, F O Peterson
& Séner Byggnads AB, Platzer Bygg
Géteborg AB och Byggmistareféren-
ingen Vist. FoU-Vist har utgjort re-
ferensgrupp.

Resultat
En prototyp till ett simuleringsverk-
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tyg, TOWERS, har utvecklats i pro-
jektet. Resurser och aktiviteter struktureras med
hjilp av aktivitetscykler i ett grafiskt anvandar-
grinssnitt (se figuren). Produktionssystemet byggs
upp pa skirmen med hjilp av symboler, ikoner,
bilder och videosekvenser. Aktiviteter vid vigbyg-
gande kan t.ex. samlas i en vigbyggnadsmall. Ma-
skindata kan importeras fran Byggentreprendrer-
nas MCD (se SBUF informerar 94:47). Nar simu-
leringen ir slutférd kan resultaten sammanstillas
och exporteras till kalkylprogram och andra stan-
dardprogram.

Vad giller byggproduktion ir det utvecklings-
tiden som ir kritisk f6r simuleringsmodellen. Det

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Box 7835, 103 98 Stockholm. Besék: Norrlandsgatan 15V Telefon 08-698 59 99. Telefax 08-24 97 80.

therlzgare mformatzon ldmnas av

Per Sagert, Coopers & Lybrand Simulation A/ S
tel 031-80 85 11, Hans Bjornsson, Byggandets
systemteknik, CTH, tel 031-772 24 94, eller av
Kjell Bengtsson, NCC AB, tel 031-771 50 00.

Rapporten Simulering av byggproduktion (FoU-
Vistrapport 9507 av Per Sagert, 31 sid, pris exkl
‘moms 150 kr) kan bestillas fr&n Byggmaistare-
foreningen Vist, tel 031-2004 60, fax031-16 00 85.
' Rapporten sammanfattar en licentiatuppsats frén

. CTH (Simulation of construction operations).






