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‘tee | Kalkyl | Verklig | Potential | egan
. 228 | 239 143
Allt | 6284y  (6586) @ (3927) EA
e | 272 | 277 170 EA
Plan0 | (6224) | (6348) | (3889)

LCA resultat:

Verkligt varde: Detta ar en klimatdeklaration, enligt LFM30:s Metod for Klimatbudget steg 1-5, med tva
berdkningar: 1) hela p-byggnaden och alla p-platser; 11 P-bygnad men utan plan 0 (butiker, forrad).
Malgransvarde och jamforelser andra p-hus gors pa berakning I1. Jamfart med korsreferens till granssnitt
Boverkets lagkrav (CO2e/ljusBTA): I. 181, 11 190. Projektets verkliga varde ar (1./I1) 239 / 277, som
Parkeringshus (P-hus). Berdknat per p-platser (dar antal ocksa ar ngt olika antal per p-hus) inom parentes.
Faktiska forbattringar (P-hus) — reduceringar som genomforts (ar inkluderade i ovan):

e  Fran kalkyl till verkligt varde har: 5/4,4 mer fran fabriksbetong och 6/1 fran armering

e Schabloner anvénda, per byggdel: 5 (byggdel 7), 13 (byggdel 8), 27 (LCA del A5.2-A5.5; fossilfri el)

Malgransvarde: Malgransvérde nas ej i projektet (112 ifran (=277-165) beraknat som phus). Malgransvarde
ar ej formellt satt, men hade behovt vara minst 20% baéttre eller annu béttre utifran BATNEEC principen.
e Utifran genomsnitt historiska projekt blir vardet 170.

o Utifran det enskilda projektet, &r malgransvardet hogst 222 (=277*0,8). Utifran genomsnitt
VERKLIGA vérden p-hus (222 = genomsnitt for Kv Ask (277), Svane p-hus (192), Fabriken som P-
hus (197)), s behéver verkligt varde vara hogst 178 (=222*0,8) eller bittre.

o Men utifran genomsnitt POTENTIAL varden p-hus, ett mojligt Otto malgransvarde, gar det ner till
~170 (166 = genomsnitt Kv Ask (170), Svane p-hus (165), Fabriken som p-hus (164)).

Potential: Projektet hade haft potential att komma ner med 107 till 170, dvs hade kommit p&, dock ej under
mojligt genomsnitt malgransvarde (170). Forbattringarna var ca 36/39% i projektet, baserat pa nedan
forbattringar jamfort nuldge. Nedan potential:

e Fabriksbetong Kfb slagg: 23,5/23,6 (steg 2), 45,3/45,6 (steg 3)

e Prefab prefab Kfb slagg (steg 2): 2,4/2,9

e Aterbrukad lamell fasad: 23,4/29,3 (rimligt hade kanske varit en design utan denna, eller med aterbruk)
e Om ingen kéllarplatta / butiksplatta (ej den barande delen): 11,7/14.1 (rimligt hade varit 20%)

e  Om Celsa Steel skrotarmering istallet: 12,9/15,4

Negativa utslapp: Ingen klimatkompensation har gjorts i projektet, da Klimatbudget steg 3 ej passerats.
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KLIMATDEKLARATION

Denna klimatdeklaration bestar av tva delar, LCA resultat och kvalitetsrapport.

Bilaga 0. Introduktion till LFM30:s
Klimatberéakningsmetod steg 1-5 och
LCA resultat fran aktuellt projekt (forsta innehall i klimatdeklaration
sidan) Bilaga 1-5. Innehall
klimatberakningsdeklaration i enlighet
med Metod Klimatbudget steg 1-5)
Syfte: Syfte:
e Enkelt kunna forsta och relatera resultat e  Forsta sammanhang som ansluten aktor
redovisat klimatdeklaration (LFM30).
Korsreferens mellan lagkrav och LFM30.
LFM30 granssnitt mojliggor jamforelse mellan
byggnader, byggaktérer, Klimatbudget steg 1-5
(inkluderat férbdttringar, malgrénsvdrde,
dterbetalning, kontrollsystem).
e  Forstd sammanhang dar LCA resultat tagits
fram,
e Forsta innehdll per delsteg i Klimatbudgeten,
dess resultatrakning och kunna tolka resultat
BILAGOR
Bilaga  Innehall / Beskrivning Sid
0 LFM30:s metod for Klimatbudget steg 1-5 har anvénts, inkluderat 3
innehall i klimatdeklaration
1 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 1 (motsvarar lagkrav grénssnitt) 8
2 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 2 13
3 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 3 15
4 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 4 16
5 Kvalitetsrapport, Klimatbudget steg 5 17
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BILAGA O: INTRODUKTION

Arbotsgrupp (AG3) Design, process och ki
Andreas Holmgren, Gruppiedare. Byggnadsfirman Otto Magnusson
Martin Eflandsson, AP-ladars, VL

MERA KUMATNEUTRALT Y Y .‘ »

MAXI .
MERA Soun
=
. Vienatpositiva byggnader '
ouARATION KLIMATPOSITIVT "__‘

& anGggringar

FOKUSOMRADEN

BYGG OCH ANL

Syfte:

oy Byggnadsfirman Otto Magnusson har gjort ett klimatléfte i att ansluta sig till LFM30, och arbeta i
enlighet med 6verenskomna 6vergripande mal, delstrategier och delmal.

e | det klimatléfte foljer att arbeta i enlighet med det arbetssdtt som vi tillsammans med anslutna ddr
I6pande tar fram.

e LFM30 klimatberdkningsmetodik bestdar av huvuddokument, metoddokument, anvisningsdokument och
hjdlpmedel. Denna klimatdeklaration beskrivs i enlighet med dessa.

e Denna klimatdeklaration beskriver samtidigt ocksa grdnssnitt i enloghet med kommande lagkrav.
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LFM30:s Metod fér Klimatbudget steg 1-5

LFM30:s metod for Klimatbudget steg 1-5 innehaller fem delsteg, som inriktar sig till bade
foretagsniva och projektniva utifran LFM30 klimatl6fte. Metoden beror bade byggnader och
anlaggningar, saval befintliga som nyproducerade. Lagstiftning om klimatdeklarationer for byggnader
(ej anlaggningar) fran och med 2022 fokuserar endast pa steg 1, och det finns forslag att ga till LCA
steg 2 ar 2027. LFM30 gar dven langre an certifieringssystem pa marknaden, till exempel ar LFM30
de enda som har definierade malgransvarden.

4, Negativa utslapp

3. <« Malgransviérde

2. Forbattra

)

Kommande lagkrav har endast krav pa Klimatbudget steg 1, medan LFM30 sétter krav pa komplett
klimatdeklaration med Klimatbudget steg 1-5. Kraven galler fran 2022-01-01, fér bade lagkrav och
LFM30.

1. Berdkna 5. Lopande
kontrollera

1 | Berékna En klimatberdkning gors for A Byggskedet (A1-A5) och B Anvandningsskedet
(B6). Beradknat LCA resultat och kvalitetsrapport kompletteras med ett signerat
intyg om riktigheten i de uppgifter som l&mnas. Notera att for att kunna jobba med
klimatforbattringar maste berakningar goras i tidiga skeden som sedan uppdateras
vid anbudsskedet och slutlig deklaration som beskriver ’sdsom det blev”.

2 Forbattra Olika klimatforbattrande atgarder som testas och séakerstaller att LFM30
malgransvarde uppfylls.
3 | < Malgransvarde skall nas, max utslapp av vaxthusgaser, innan nasta steg,

Malgransvarde | Klimatbudget steg 4, kan tas:

e  Branschgemensamma malgransvarden finns framtagna for nyproduktion av
byggnader, max utslépp vaxthusgaser (byggskede Al-A5 samt B6).

e Dar branschgemensamma malgransvarde annu inte formulerats, satts egna
malgransvarden (exempelvis for befintliga byggnader och
befintliga/nyproduktions anldggningar) utifran principen “bdsta mojliga teknik
som ej kostar onddigt extra” (BATNEEC; minimum 20% béttre dn tinkt
medelvérde nuldge).

e LFM30 arbetar I6pande med att formulera nya och omprdva existerande
malgransvérden (minimumnivéer).

4 Negativa Aterbetalning, i enlighet med langsiktiga trovardiga kriterier, som dels kan pévisa
utslapp om byggnaden blivit klimatneutral eller klimatpositiv under byggprocessen, samt

den aterbetalning av véxthusgaser som lopande behdver goras under en byggnads
livslangd for att bibehalla den som klimatneutral eller klimatpositiv.
Aterbetalningsnivén ska aterspegla ev osakerheter, om de finns.

5 | Lopande Lopande kontrollsystem for att balansera och redovisa fordndringar under
kontrollera en byggnads livslangd.

Process / ID / Namn: Datum / Version: Skapat av: Godkant av: Niva:

Klimatdeklaration Kv 2021-03-03 Andreas Holmgren Andreas Holmgren A

Ask



OTTO
MAGNUSSON

Klimatdeklaration,
Kv Ask P-Hyllie

Sida5av 18

Version 210405

Jamforelse lagkrav och LFM30

Klimatdeklaration skiljer sig mellan lagkrav och LFM30. Utgangspunkten for LFM30 ar vara
kompatibla med lagkrav, och ej komplettera med onddiga delar. Men fér LFM30 ar det centralt med
principen om jamforbarhet och trovardighet i klimatberakningar — vi vill systematiskt férebygga risker
per delsteg. Darfor har vi kompletterat med enkla rimliga tilldgg, som ej ska skapa ontdiga hinder
eller kostnader. Om LFM30 ej hade gjort det, da hade nasta steg Klimatbudget steg 2-5 ej varit
mdojliga — ex for utvardering vid upphandling.

Gult

Klimatberékning

e  Anlaggningar (EN 5978))
e Version metoddokument.

LCA resultat

. BTA eller Atemi

e Permodul A1-A3, A4, A5.1, A5.2-A55i
kg CO.e per m? BTA.

e Per materialtyp/byggvara i kg CO,e per
m?2 BTA

e  Risk —ej jamforbara resultat.

L'|us BTA eller I'|us Atemp

kg CO2e per m2 ljus BTA, samt kg CO2e per
m2 mork BTA (kéllare/garage)

e Permodul A1-A3, A4, A5.1, A5.2-A5.5 i kg
CO2e per m2 ljus BTA.

e Per materialtyp/byggvara i kg CO2e per m2
m2 ljus BTA

. LCA resultat relaterat till malgransvarde

Kvalitetsrapport

LCA steg 1:

. LCA resultat

. Byggdelar

. Dataluckor

e  Transporter

e  Spill

. Berdknad vs verklii
L]

Risk ej komplett Klimatbudget steg 1-5,
ej komplett i enlighet med klimatlagen.

Byggdelar

LCA stei 1:

LCA resultat

L]
. Biiﬁdelar

Dataluckor och kompensation
Transporter

Cirkularitet (inkl spill)
Beraknad vs verklig

Sérredovisnini iaraﬁe/kéllare
B6

- Bygonader:20,28:29/8%. Risk  icke

jamforbara resultat om hel LCA.

Klimatberakningsverktyg

Dataluckor & kompensation

e |~ e o o o o o o

CA steg 2-5 finns.
T [r—

e  Schabloner ok (2,7,8,9)
Anléaggningar: B-Z enligt AMA

e  Oklart. Risk — icke jamforbara resultat
da dataluckor alltid finns.

Dataluckor, Villkor >80%. Kompensation om

<100%
e  Grad av digitaliserad datormaodell
. Schabloner anvands

Transporter

e  Oklart. Risk — icke jamforbara resultat
da ej kompletta LCA (risk
underskattat transporter).

Cirkularitet

|

e  Oklart. Risk — icke jamforbara resultat
om aterbruk i LCA.

e Minimum krav ej underskatta 5
klimatpaverkande transporter.
e Km tom lastbil

o Aterbruk, kriterium 0 CO2e

Beréaknad vs verklig

e Krav pa verkligt, men oklart krav.
. Risk — icke jamforbara resultat da
beraknat och verklighet skiljer sig.

e  Krav pa verifikat betong och armering, eller
krav kompensera

Séarredovisning garage/
kallare

e Inget krav pa jamforbarhet.
. Risk — icke jamforbara resultat mellan
olika typer av byggnader.

e Generellt krav pa jamforbarhet

Godkénd LCA data, EPD:er Samma krav Samma krav

B6 Saknas Finns

Aterbetalningsalternativ Saknas Finns
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JAMFORELSE SBUF PROJEKTET OCH LFM30

Klimatdeklaration fér detta SBUF projekt (13862) skiljer sig med hur Byggnadsfirman Otto
Magnusson amnar redovisa i fortsattningen — i enlighet med LFM30. Under 2020 har arbetet
utvecklats vidare efter avslutat SBUF projekt. Darfor ar det ej mojligt att fullt ut, komplett, redovisa pa
samma satt.

Klimatberakning

. Inget lagkrav lagkrav (p-hus) . Lagkrav: kg CO2e per m2 BTA.
e EjbaraBTA kg CO2e per m2 ljus BTA, samt kg CO2e per
. P-hus: Ljus BTA: m2 mork BTA (kéllare/garage
. kg CO2e per m2 ljus BTA.
. kg CO2e per m2 mork BTA
(kallare/garage)
e perp-plats kg CO2e per m2 ljus
BTA.
. Mobilitets-hus:
e  Ljus BTA: kg CO2e per m2 ljus
LCA resultat BTA

. kg CO2e per m2 mork BTA
(kallare/garage)

Stadskvarter:

e  Totalt mobilitets yta (olika former)
Over ett visst standardiserat
stadskvarter omrade

Kvalitetsrapport

. B6

o Bygorader 20,2320, 36, 70,
+ Schabloner ok (2,7, 5.9)

- U, gl Vs
- omson k2034 Koperstonon
«  Grad av digitliserad datormodel

+  Schabloner anvands
e
. Kmtom lasti

—— el

L CA steg 2-5 finns.

Byggdelar _antaganden gjorda tills
battre tagits fram 271819)

Klimatberakningsverktyg

Dataluckor & kompensation

Transporter

Cirkularitet
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Beraknad vs verklig

Séarredovisning garage/
kéllare

Sskillnad p-hus och mobilitetshus.
Sarsberdkna “orena p-plats” delar.

-Generellt krav pa ljus/mérk BTA (byggnad)

Godkand LCA data, EPD:er

B6

Saknas

Aterbetalningsalternativ

Innehall i kvalitetsrapport, per steg i Klimatbudget steg 1-5

Kortfattad beskrivning av projektet:

e  Ort, Kort beskrivning av ev olika verksamheter i byggnaden. Byggnadstyp.
Antal vaningar. Antal lagenheter, p-plaster eller andra funktionsindikatorer.
Atemp. BTA. Ljus BTA. Mérk BTA. Artal for slutbesked. Kortfattad
kommentar kring resultatet

LCA resultat

Byggdelar

Klimatberakningsverktyg

Dataluckor och kompensation

Transporter

Cirkuléritet (inkl spill)

Berdknad vs verklig

Séarredovisning garage/kallare

Godkénda LCA data, EPD:er

B6

Vilka COze reducerande atgarder som gjorts. Med fordel beskrivs dessa i
enlighet med LFM30:s olika delstrategier

Jamforelse med resultat och malgransvarde for aktuell byggnadstyp (smahus,
flerbostadshus eller lokal), alternativt malvarde utifrdn principen BATNEEC.
Om malgransvarde ej nas, far ej nasta Klimatbudget steg 4 aterbetalning
dberopas.

Beskriv den aterbetalning (som hypotetiskt planerats alternativt konkret
genomforts utifran ev upphandlingskrav), som kan pavisa om byggnaden blivit
klimatneutral eller klimatpositiv under byggprocessen.

Signerat intyg fran behdrig, att lamnade uppgifter ar korrekta, som dverldmnas
till bestéllare.
Beskrivning hur I6pande kontrollsystem ser ut.

Syfte:

Forsta sammanhang som LCA resultat tagits fram, beskrivning per
Klimatbudget del 1-5, och kunna tolka resultat.

Byggnadsfirman Otto Magnusson arbetar med Bidcons klimatmodul och IVL:s
BM klimatberakningsverktyg. Rapport fran BM per projekt anvands och bilaggs
redovisningen & lampliga stallen (till dess att digital automatik méjliggér annan
typ av klimatdeklaration).
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BILAGA 1. KVALITETSRAPPORT, KLIMATBUDGET STEG 1

Ber | Ber Il

Tak ovan trapphus (ej p-plats
funktion) P-hus | Funktionsyta
Plan 5 1710 1710
Plan 4 1710 1710
Plan 3 1710 1710
Plan 2 1710 1710
Plan 1 1710 1710
Plan 0 (butik, forrad, el) 1710

10260 8550

PLAN 5
PLAN 4
PLAN 3
PLAN 2

PLAN 1

|
| I

PLAN O

Kortfattad beskrivning av
projektet

o Klimatberékning: EN 5978. Version 1.4, LFM30:s
Klimatberakningsmetodik. Berdkning I, Allt. Berdkning I, ej plan 0 (butik,
forrad, el anldggning)

e Ort: Malmg, Sverige

Kort beskrivning av ev olika verksamheter i byggnaden: 1 huskropp.

1000 m2 forrad. Butik 1sta van plan. 5 MC platser.

Byggnadstyp: P-hus (ej mobilitetshus)

Antal vaningar: 6

Antal p-platser: 373 totalt

Mobiltets-plaster eller andra funktionsindikatorer: Ej direkt

BTA: 1710 ljus BTA / vaningsplan. Berakning I, 10260 ljus BTA (Allt).

Berakning 11, 8550 ljus BTA (ej forsta vaningen/bottenplan)

Artal for slutbesked: 2016

o Huvudsaklig byggmetod: Spannbalk och prefab pelare

o Kortfattad kommentar kring resultatet: SBUF pilot
klimatberakningsprojekt, del av SBUF projekt 13862. 1sta projekt
Byggnadsfirman Otto Magnusson och LKP klimatberdknade tillsammans.
En rad lardomar, som framgar av SBUF rapport.

e Se bilaga 1 for beskrivning av LFM30:s metodik och grénssnitt gentemot
boverket / lagkrav.

o Indikator, med grénssnitt enligt Boverket (inkl stomme, grund, klimatskal,
innervéggar), inkluderar nettokalkyl och offertkalkyl, kompletterat for
verkliga vérden for armering och betong, men inga schabloner eller
kompensationstal inkluderade.

¢ Indikator, med grénssnitt Miljobyggnad 3.1 (inkl stomme och grund), &r ej
aktuell for projektet — da det ej ar mojligt med P-hus / mobilitetshus.

Gréanssnitt berakning
lagkrav och SGBC:s
Miljobyggnad
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Byggdelar

SBEF Byggdelar med Smart Build Environments kompletteringar
Byggdel 20, 23-29, 6-9
Schabloner = 45:
e Anvanda Atemp varde anvands da p-hus/m-hus ej ar uppvarmt
generellt (Atemp >10grader). Vi anvander ej BTA da 6ppet p-hus
e Byggdel 7: 25 - 5 anvéndes (antog avdrag pga inga inredningar
typ kok, badrum, farre innervaggar)
e Byggdel 8: 13 (El (3) och Hiss (10). Antog avdrag da ingen
ventilation (10), VS (3), golvvdarme (12+3), sprinkler (1,5))
e A5.2:30>27

Klimatberakningsverktyg

IVL:s klimatberékningsverktyg BM (Byggsektorns
Miljoberakningsverktyg). Version 1.0.

Kalkylprogram Bidcon har anvénts for att fora Gver resurser. Version
2020.1

Dataluckor och
kompensation

Datatdckning ar > 80%. Kompensationsfaktor for 99% Nettokalkyl och
>80% offertkalkyl, viktat till 0,85% datatackning &r *1,1765.

e Bland dataluckor ingér ex: Stal och smide, glasracke/glasfasad
trapptorn; véxtvagg, natursten, gjutasfalt, tatskikt (bytt dgare),
kvarsittande spont. Det &r svart att i efterhand fa alla
UE/leverantcrer att stélla upp pa att aterkoppla med méngder
(flera ”vinliga” paminnelser gjordes).

Digitaliseringsgrad: *1

Schabloner: A5.1, har anvant BS vérden, generellt ca i 5% spill. A5.2,
maskiner, dar har det vid A5.2 gjorts antagande om 18 utifran storre
schablon pa 30, dar 18 inkl: Mark UE, larvkran, truck, bobcat. A5.3-4,
fossilfri byggstrom har anvénts (kélla: Elkraft Sverige).

Transporter

LFM30 krav pa att klimatberdkna de 5 mest kritiska transporterna i
projektet. Exakt transportavstand har ej lagts in men ar inom de generiska
avstanden for: prefab betong, fabriksbetong, betongtrappor, armering,
staldorrar och portar.

Notera att km fran en tom returlastbil har raknats in i klimatberakningen.

Cirkularitet (inkl spill)

Generiska LCA-data om spill i BM har anvénts.
Jamforelsekalkyl pa persienn fasad, dar man utgick fran 0 Kg CO2e.

Beraknad vs verklig

I klimatberékningen finns verkliga varden for armering, prefab betong och
fabriksbetong, betongtrappor, aluminiumpartier, staldorrar och portar,
persienner.

Se nedan for specificering av fabriksbetong

Séarredovisning
garage/kallare/funktion

Indikator béade for verklig ljus BTA
Berakning I, allt. Berakning 11, ej plan O (butiks och kallarforradsyta)
Solceller: Inget

EPD for betong foljer nedan.

Godkéanda LCA data,
EPD:er
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Sydsten AB Sydsten AB

Klimatforbattrad betong for Betong med
husbyggnad Anlaggningscement FA

www.epd-norge.no

e BM (allt, olika recept*densitet): 9 508 769 kg betong. 999 561 kg CO2e
Kalkylerat

e Sydsten leveranskvitto (allt, olika recept*densitet; alla vaningar): 9 885 600
kg betong. 1 050 411 kg CO2e.

e  Skillnad: Verklig — Kalkyl BM = 50 850 kg CO2e (ca 156 kbm mer i

Skillnad verkligheten)
> Omréaknat till m2 p-funktionsyta (10260; utan avdrag 1sta vaningen)
= 5,0% mer CO2e pa p-huset med verkliga faktiska virden

‘Armering  Kortbeskrivning (berékningn)

e Kgarmering (allt; olika; alla vaningsplan), BM: 254 029 kg
e CO2e armering (utifran BM vikter, i BM; alla vaningsplan): 148 154 kg

Verkliga

Kalkylerat

CO2e
e Tibnor leveranskvitto (alla vaningar): 396 435 kg
e Kg CO2e (raknat 0,57 och 0,52 i BM; alla vaningar): 210 159 kg CO2e
Verkliga e Skillnad: 62 004 kg CO2e mindre

e Omraknat till m2 p-funktionsyta (10260; utan avdrag 1sta vaningen)

e > 6.4KkgCO2e per ljus BTA m2 att lagga till pa kalkylerat
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Excel rapporter

Extra underlag, separat:

BM Klimatredovisning /-ar (total, lagkrav granssnitt)

fran BM e BM Systemfil Ja
e Egen sammanstallning via bidcon/BM och UE redovisning
UE redovisning e Kvitto/intyg: Prefab betong (epost Herrljunga/Nybro);
Sydsten (leverantorsstatistik); Tibnor (fakturaunderlag) Ja
Sérskilda e Fabriksbetong och armering: Verkliga virden och
berakningar forbattringar Ja
e Klimatforbattringar, olika
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BILAGA 2. KVALITETSRAPPORT, KLIMATBUDGET STEG 2

Klimatbudget steg 2, inkluderar vilka klimatforbattrande alternativkalkyl atgarder som genomforts i
pilotprojektet — &ven om de ej genomforts i verkligheten. Pa LFM30:s hemsida kan du lasa mer om
varje delstartegi/delmal. Faktiskt genomfort i verkligheten nedan i Gront.

Jamforelsekalkyl: Jamforelsekalkyl SEK och CO2e gjordes for flera
klimatforbattrade atgéarder, se nedan.

Persienn fasad, lameller. Om aterbrukad, da 0 kg CO2e/ljus BTA:
e 18500 kg aluminium: 200496 /250620 kg CO2e.
> 23,4/24,4 kg CO2¢/ljus BTA mindre (raknat alla vaningsplan)

Stomval, spannbalk (valt i projektet):

= Kalla: SBK uppskattar 35% CO2e reduktion (steg 2), jamfort
branschreferens: Konstruktion ger 15-20% mindre betongvolymer. RatT
betongkvalitet. Vakuumsugning méjliggor 1dg cementhalt, vanligen 330
kg/m3. Tata ospruckna betongtackskikt savil i oversidan som i
undersidan av konstruktionen ger langre livslangd.

EPD armering:

e Raéknat Celsa stell, EPD (0,37), 132 400 kg CO2e mindre om CC
-2 12,9/15,4 kg CO2e/ ljus BTA

Klimatforbéattrad slagg prefab betong (Kontakt via Sydsten, Nybro, SBK)

e Har saknat EPD fran Nybro.

e Har antagit och réknat C35/40 i balkar/pelare, med Sydstens betong

o  (C35/45 (420 kg cement/m3; 304 kg CO2e/m3): 149 769 kg CO2e i
urspunglig berakning

o Kifb slagg C35/45 (340 kg cement/m3; 254 kg CO2e/m3): 125 136 kg
CO2e | forbattringsforslag — enligt SBK ska det vara majligt.

e  Skillnad: 24 633 kg CO2e
- 2,9/2,4 kg CO2¢/ljus BTA mindre

Klimatforbattrad slagg fabriksbetong (Sydsten)

e Vanlig fabriksbetong (BM, per recept), summa: 1 050 411 kg CO2e

e Kfb slagg fabriskbetong steg 2 (BM, per recept), summa: 809 406 kg
CO2e. Skillnad: 241 005 kg mindre CO2e
- 23,5/ 23,6 kg CO2e/ ljus BTA

o Kfb slagg fabriskbetong steg 3 (BM, per recept), summa: 585 260 kg
CO2e. Skillnad: 465 152 250 kg mindre CO2e
- 45,3 /45,6 kg CO2e/ ljus BTA

Inget

Fossilfri strom
Transporter, 5 st, ej lagt in i BM, men har kontrollerat att de ej inom de
marginaler som generiskt &r:

e Fabriksbetong: Underlag finns

e Prefab: Underlag finns

e Armering: Underlag finns

e Betongtrappor: Underlag finns

e Stdl o smide: Saknas

e Persienner: Saknas

e  Tatskikt, ytskikt: Saknas
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Summering

Faktiskt genomférda atgarder: 0

Berédkning I. Berdknade potential, ej genomfort: 43,3 + 2,4 + 23,4 + 11,7 +

12,9 =957

Berakning Il. Berdknade potential, ej genomfort: 45,6 +2,9 + 29,3 + 14,1 +

15,4 =107,3

‘Betong  Kort beskrivning. Jamforelse CO2e och kostnad i Bidcon, Kfbsteg2

Ask

Kalkylatk  Konto Bensmning A Tw Mangd | Enhet  KoStied(S) S0 Kaoge | Kopmed | MNemokosnad | prigiia CO2 referens
.y | | 839165.8907| | 4730264.32|
Traditionell N Do) =2 = | - = = =
Nettokalkyl | 4121 Betong C25/30. d max 16 mm. XC1 M 138085 m3 | 124500 280203.8888 202.9218| 124500 1719153.78 System Tyréns 2 02 (Betong 25MPa)
beto n g y E P D Nettokalkyl 4121 Betong C25/30, d max 32 mm. XC1 M 194725 m3 | 115500 395139.7980 202.5218 115500 2249075.13 System Tyréns 2 02 (Betong 25MPa)
Nettokalkyl 4121 Betong C28/35, d max 16 mm, XC1 M 37141 m3 | 1290,00 972855919 261,9387| 1290,00 478 113,74 System Tyréns 2 03 (Betong 30-32MPa)
Nettokalkyl | 4121 Betong C28/35, d max 32 mm, XC2 M 25402 m3 | 135000 665366120 261,9387| 1350,00 342 921,60 System Tyréns 2,03 (Betong 30-32MPa)
Kalkylack ~ Konto Benamning A Ty Mangd | Enhet “f‘m]@ ”‘9[' gg]z«a "[Qggf]’ ?’f;’mﬂ €02 referens
| 7487165043
- L. e ] (=] betong | |~ =[ & = = [
KI I m atfo rbatt rad Nettokalkyl 4121 Betong C26/20, Kib slagg. d max 16 mm, XC1 M 138085 m3 1367.23  260579.5721 125,0000 136723 ‘Sydsten, EFD, NEPD-2134-965-5E
Nettokalkyl 4121 Betong C25/30. Kfb slagg. d max 32 mm. XC1 M 194725 m3 127562 368 030.4862 183.0000 127562 ‘Sydsten. EPD. NEPD-2134-365-SE|
SI agg betongy E P D Nettokalkyl 4121 Betong C28/35 SKB. Kib slagg. d max 16 mm, XC1 M 2835 m3 141303 54715500 193.0000 141303 ‘Sydsten. EPD. NEPD-2134-365-SE|
Betong C28/25. Kibslagg. d max 32 mm, forhdjd
Nettokalkyl 4121 lufthalt. XC3+XF3 M 34306 m3 143034 66 209.8080 193.0000 143034 ‘Sydsten. EPD. NEPD-2134-365-SE|
Nettokalkyl 4121 Betong C28/35, Kfb slagg. d max 32 mm, XC2 M 25402 m3 132143 49025,0880 193,0000 132143 ‘Sydsten. EPD. NEPD-2134-365-SE|
Klimatbesparing: 24,2 kg CO2 / ljus BTA
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BILAGA 3. KVALITETSRAPPORT, KLIMATBUDGET STEG 3

Klimatbudget steg 3, malgransvarde for byggnadstypen jamfort med LCA resultatet. Vad innebar

skillnaden.

P-hus

Definition: Malgransvarde ar ej formellt satt, men hade beh6vt vara minst 20%
battre eller annu battre utifrdn BATNEEC principen.

Foretagsniva mal: Saknas

Riktniva projektet: Saknas

Referensvérde p-hus (berékning I1):

e  For det enskilda projektet, ar malgransvardet hogst 222 (=277*0,8; minst
80% av verkligt varde).

e  Historisk genomsnitt VERKLIGA vdrden p-hus som Byggnadsfirman Otto

Magnusson byggt, dr (222 = genomsnitt for Kv Ask (277), Svane phus (192),
Fabriken som P-hus (197)), sa behover verkligt vdrde vara hogst 178
(=222*0,8) eller battre.

e Kv Ask dr det projekt som byggts som ett typiskt p-hus utan
klimatférbdttring. Ett rdttvist nuldge dr ddrfér 277.

e Historiska genomsnitt POTENTIAL vérden p-hus, ett mojligt Otto
malgransvarde, ar ~170 (166 = genomsnitt Kv Ask (170), Svane (165),
Fabriken som p-hus (164)).

Resultat for projektet:
e Berdkning I: 2 724 332 Kg CO2e; 266 kg CO2e/m2 p-yta (allt)

e Berdkning Il: 2 367 847 Kg CO2e; 277 kg CO2e/m2 (berdknat p-hus ej vdn 0)

e  Berdkning Il: Mdlgrdnsvdrde nds ej i projektet (117 ifrén (=277-170)

e  Berdkning II: Projektet hade haft potential att komma ner med 107 till 170
(phus, ej inkl vaning 0), dvs hade kommit ndra men ej under méjligt
genomsnitt mdlgrénsvdrde (165). Férbdttringarna var ca 39% i projektet
(24% jémfért genomsnitt phus), baserat pd nedan férbdttringar jémfért
nulédge

e  Om man daremot jamfor i forhallande till antal p-platser, da har Kv Ask ett
hogre utgangsldage men potentialen ar att Kv Ask har ganska likt Svane
medan Fabriken Mobilitetshus (prefab) har svarare per p-plats na samma

potential.
Kg CO2e/m2 Vem utforde %
ljus BTA (per berakningen . . forbattring
p-plats) Kalkyl | Verkligt | Potential (Nuliige, Kv
Ask: 277)
Otto Magnusson / 272 277 170 o
KVASK(p-hus) | b \raime (6224) | (6348) (3889) 39%
Gasverket/ Otto Magnusson 172 192 165 40%
Svane (p-hus) /LKP (3858) (4314) (3714) 0
. Otto Magnusson / 194 198 165 o
Fabriken HUB Park (5598) | (5709) 4772) 40%
Mobilitetshus 195 15
- i (0)
(p-hus) Fojab (5627) EA (a441) 44%
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KL-tra (2021):
140 120
- - 0 (0)
Segepark (p P-Malmé (4299) EA (3660) 57%
hus)
- EA. Projektet ar -h
Mobilitetshus * ojektet ar ett p-nus
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Klimatbudget steg 4

[ Klimatkompensation

Primirt val
Negativa utslipp (-CO;e)

Sekundiirt val (villkor; 2020-2025)
Forebyggande av nya utslipp

(Att minska COge skulden till (Att ¢f blca COye skulden till atmosfiren)

Indirekt &

Direkt aterbetalning ing via agent

Forebygger nya utskipp av COse tillatmosfaren

(Byggherren har dirckt rédighet
och léngsiktig kontroll)

(Byggherren har indirekt rdighet och osker
Iangsiktig kontroll)

(Byggherren I6ser indirckt

s A —— (€5 formell del av LFMS30:s Klimatbudget steg IV d3 COse skulden till atmosfaren i tas bort}

Farebyaga Baskogning !
Trid, buskar, | Karbonati- Farnybar Energi~ CO.e gaser. A
biokol vid yta. seiing | innevarande |“TLTEM M energi effektivisering | ex: metan. ces cev 1 Undvika med CO,e.
lust, industri auskogning
Klimatbudget steg IV: Negativa utsl3pp / A ing (CO;e tas
od - vissa beviljas 2020-2025

Notera. Klimatkompensation gérs Iopande per kalenderar. Minst 50% av klimatkompensationen bestar av negativa
Notera, Overgéngsperiod 2020-2025 kan viss klimatkempensation accepteras
men endast om negativa utslapp j ar affarsmassigt moilig.

utslapp som ar langsikiigt trovardiga, och som realiseras innevarande ar. Varje klimatkompensations form behaver
uppfylla sérskilda kriterievillkor. Klimatkompensation behdver goras s att det finns en trovardig marginal for
klimatneutralitet och klimatpositivitet.

Ange for ert projekt,
& [negativa utslapp

Totalsumma

Notera. Under 2021 dmnas denna mall Sterbetalningsplan att kompletteras med schabloner fr férenklad ifylinad.

Bygeprocessen: A1-A3, Ad, A5
c0se  |Arligen: B2-B4 & B6-B7
Ombyggnad: B5

Da aktuellt projekt ej har kommit under malgransvarde, ar det ej aktuellt att uppratta en aterbetalningsplan.

Bakgrund:

Fran 2020-01-01 skall det finnas en faststalld realistisk &terbetalningsplan (Klimatbudget steg 4), en sa kallad
klimatbudget, for att en byggnad eller anldaggning ska kunna kallas klimatneutralt (om Klimatbudget steg 1-3 &r
uppfyllt). Dartill ska det finnas en plan for 16pande kontroll (Klimatbudget steg 5, som bl a beskriver hur 16pande
klimatkompensation gors for driften (B1-B7)).

En aterbetalningsplan ska inkludera byggprocessen (A1-A5) och driften (B1-B7). Vald mix av aterbetalning for
Al1-A5 och B2-B5) (och ev kompletterande investering i forebyggande av nya utslapp 2020-2025) ska komplett
ha skett senast 6 méanader efter slutbesked. Aterbetalning for B6 och B7 gérs per kalenderar.

Aterbetalning gérs per projekt, eller aggregerat pa foretagsniva, i enlighet med GHG-protokollet. Ett foretag kan
vilja att aggregera flera projekts aterbetalningsplan i en om man sa énskar - gors arligen men senast 6 manader
efter projektavslut for ingéende projekt. Minst 50% av klimatkompensationen bestar av negativa utslapp
(undantag att kunna klimatkompensera med forebyggande atgarder galler tom 2025-12-31). Minst 50% av
klimatkompensation realiseras innevarande ar.

Resultat, aterbetalningsplan:
e | enberdkning av p-huset (ej plan 1), hade det ej funnits sérskilt mycket inbyggt kol i byggmaterial alls. |
princip allt negativt utsldpp hade behovt tillféras som bio-kol, eller képas av agent.
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BILAGA 5. KVALITETSRAPPORT, KLIMATBUDGET STEG 5

Klimatbudget steg 5, granskning/validering vid byggskede A1-Ab5, &r endast gjord via entreprendren
sjalv, och nedan intygad att den gjorts rétt och riktigt i enlighet med LFM30 klimatberdkningsmetodik.

Lopande kontrollsystem. Det ar upp till bestallare att utifran byggnadens livscykel, LCA tidperiod 50
ar, fortsatta att klimatberakna B1-B7, samt lépande aterbetala. | enlighet med LFM30 LCA steg 5,
hade bestéllaren behovt sétta upp ett I6pande kontrollsystem, inkluderat redovisa en resultatrdkning,

for att balansera utslapp och negativa utslapp.

COe

LJUS BTA

Al1-A3
B5: OMBYGGNAD
A4 B2, B4: U;;]E:;II'\#;;JLC'HI:QTEYTE. 15 T & AR
’ : TOTALT 50 AR
ATERBETALNING 2075
ATERBETALNING
ATERBETALNING
COe
LJUS BTA
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