	Datum	1 (1)
4.5 Dagordning energisamordning, projektering
Sammankallande: Energisamordnare eller projektledare
Kallas: 	Projektledare
	Energisamordnare 
	Representanter för inblandade projektörer
	Ev beställarrepresentant
	Ev brukarrepresentant

Dessa frågor är lämpliga att ta upp på ett möte för energisamordning under projekteringsskedet
1. Planering av energisamordning, upprätta plan eller stäm av att den följs?
2. Energiberäkning, när ska nästa göras? När och hur ska underlag levereras?
3. Ändringar i layout, verksamhet, utrustning eller dylikt. Hur påverkas energiprestanda för byggnaden? Redovisa konsekvenser av ändrad utformning eller planera vem som ska utreda och redovisa den. Följ upp att blankett för ändringar och tillägg används!
4. Ska, eller har nya projektörer tillkommit i processen? Har dessa fått information om energimål för byggnaden (energikravsbeskrivning) samt viktiga punkter för att säkerställa dessa (t ex användning av checklistor, informationshantering och tekniska lösningar)? 
5. Samordning
a. Håltagningar, speciellt i klimatskärm och lufttäta skikt
b. Styr- och övervakning av installationer mm
6. Genomgång av byggnaden (noggrann genomgång första mötet och sedan uppföljning av särskilt kritiska områden):
a. Energikrävande verksamhet. (Har bästa utrustning valts? Värmeåtervinning, frikyla etc)
b. [bookmark: _GoBack]Utformning som ökar energianvändningen, t ex stora fönsterytor
c. Samordning av installationer och håltagningar
7. Hur kommer uppföljning av energianvändning att ske? Vad behöver kravställas i projekteringsskedet för att kunna följa upp på önskat sätt? (Typ av övervakningssystem, krav på t ex rördragning/ledningsdragning för att kunna placera ut erforderliga mätare).
8. Förbättringsförslag. Kan byggnaden, systemen, verksamhet utformas annorlunda för att förbättra energiprestanda? Bordet runt.
9. Nästa möte
Detta möte bör hållas regelbundet under projekteringsskedet, separat eller tillsammans med projekteringsmöten eller dylikt.
Vilka som ska kallas samt hur ofta mötet ska ske planeras innan, eller när projekteringen startar.  Beställaren kan ha formulerat krav i energikravsbeskrivningen på hur och hur ofta dessa möten ska ske.

4.5 Dagordning energisamordning
Ver. 2013-03-01[image: ByggaE sym GUL]
image1.png
anzumzrrsxnwE




